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009214/22-00.212

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRSTM/SECSTM/DIRAD/COPAM/SETRA

ANÁLISE DE RISCOS Nº 2960699

MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE:
( X ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor.

(    ) Gestão do contrato.

RISCO nº 

EVENTO:
Falta dos requisitos dos veículos

 

PROBABILIDADE: (  X  ) BAIXA (    ) MÉDIA  (    ) ALTA 

IMPACTO: (    ) BAIXO  (    ) MÉDIO  (  X  ) ALTO 

DANO:
Veículos não compatíveis com a demanda do órgão

 

CAUSAS:

1. Não realização do Estudo Técnico Preliminar

2. Não consultar as áreas envolvidas nas demandas

3. Realização do Estudo Técnico sem o levantamento das necessidades do
órgão.

4.

AÇÃO PREVENTIVA UNIDADE RESPONSÁVEL

1. Elaboração de Estudo Técnico Preliminar considerando as
variáveis das atividades a serem desempenhadas com a
contratação

SETRA
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2. Contato com às áreas envolvidas para verificação das
necessidades SETRA

3.  

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA UNIDADE RESPONSÁVEL

1. Reformulação do Projeto Básico antes do mesmo ser licitada SETRA/COLIC/ASLIC

2.   

3.  

MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE:
(  X  ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor.

(    ) Gestão do contrato.

RISCO nº

EVENTO:
Não atendimento das obrigações da contratada

 

PROBABILIDADE: (    ) BAIXA ( X ) MÉDIA (    ) ALTA

IMPACTO: (    ) BAIXO (    ) MÉDIO ( X ) ALTO

DANO:
Penalização, podendo até chegar a rescisão do contrato

 

CAUSAS:

1. Cláusulas mal formuladas ou subjetivas

2. Falta de leitura do Edital pela CONTRATADA

3.

4.

AÇÃO PREVENTIVA UNIDADE RESPONSÁVEL
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1. Reunião inicial com empresa a fim de esclarecer as regras do
contrato. SETRA/ FISCALIZAÇÃO

2. Ser claro e objetivo na formulação das regras editalícias  SETRA /  SELIC

3.  

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA UNIDADE RESPONSÁVEL

1. Aplicação de penalidades no caso de descumprimento
contratual.

SETRA/FISCALIZAÇÂO/
DIRAD/ SEPAD

2.  

3.  

Documento assinado eletronicamente por LUCIO NUNES CRISTOFARI, CHEFE DE SEÇÃO
DE TRANSPORTE, em 29/11/2022, às 19:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º,§ 2º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2960699 e o código
CRC C6B68B16.
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