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Projeto Basico - SEI

Processo n2 23820.004217/2022-54

1. DO OBJETO

1.1, Contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia para fornecimento e Instalagio da Nova Central de Agua Gelada, compreendendo a execugio da casa
de maquinas e fornecimento e instalagdo dos chillers, torres de resfriamento, motobombas e sistema de automagdo, com fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos
necessarios.

Grupo [tem SIASG/ DESCRIGAO DOS SERVICOS Unid.| Qtd.
CATSER

1 5622|0BRA CIVIL PARA CONTRUGAO DE CASA DE MAQUINAS E REDE DE AGUA GELADA Unid. 1]
1 -

3 331616 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS, CHILLERS (3,0 UNID), TORRES DE RESFRIAMENTO Unid 1

(3,0 UNID.) E MOTOBOMBAS (9,0UNID) ’

1.2. O Objeto da Licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3. JUSTIFICATIVA PARA O AGRUPAMENTO DOS ITENS
1.3.1. Entende-se que o objeto a ser contratado possui uma unidade ldgica e deve ser executado por uma Unica empresa, visto se tratar da construgdo da casa de maquinas,

instalagdo de rede de dgua gelada e posterior instalagdo dos chillers, torres de resfriamento e motobombas. Por se tratar de instalagdes complexas que estdo diretamente
interligadas devem ser planejadas e executadas durante a construgdo da casa de maquinas, para se evitar interferéncias no momento da instalagdo dos equipamentos.

1.3.2. A casa de maquinas é um item extremamente importante para o bom funcionamento e conservag¢do dos equipamentos mecénicos que compdem a central de dgua
gelada. Apesar de ser uma obra civil, ela deve ser construida respeitando as diretrizes da NBR 16401 — InstalagGes de ar-condicionado- Sistemas centrais e unitarios — Parte 3. Por essa
razdo, o agrupamento foi feito para que uma empresa especializada em sistemas AVAC fosse a responsavel pela sua execugdo ou pelo acompanhamento da execugdo. Desta maneira,
ficando somente uma empresa responsavel por toda obra, o que garante a boa execugdo, operagdo e manutenibilidade dos equipamentos, sendo assim mais benéfico para o HU-UFSC.

1.3.3. Para garantir a padronizagdo dos servigos por uma mesma empresa, atendendo aos critérios de execugdo e de seguranga do trabalho elencados nas Especificagdes
Técnicas.

1.3.4. Facilitar a Fiscalizagdo da execugdo dos servigos pela existéncia de uma Unica empresa realizando os servigos.

1.3.5. Garantir o fornecimento e a execugdo total do servigo, visto que reduz o risco de estarem varias empresas executando concomitantemente o mesmo servigo e alguma

delas descumprir as cldusulas contratuais e deixar o escopo parcialmente atendido.
1.4. Sdo partes integrantes deste OBJETO:

ENCARTE A — PROJETOS EXECUTIVOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS;

ENCARTE B — MODELO DE FORMAGAO DE PREGOS;

ENCARTE C — ART'S DOS DOCUMENTOS TECNICOS;

ENCARTE D — DECLARACAO DE VISTORIA;

ENCARTE E — TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO;

ENCARTE F — TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;

ENCARTE G — DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE TECNICA MINIMA;
ENCARTE H - LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD).
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2. DOS OBIJETIVOS
2.1. Este documento chamado Projeto Basico tem por finalidade:

2.1.1. Fornecer dados e informagGes minimas, necessarias aos interessados em participar do certame licitatério, bem como estabelecer as obrigagdes e
responsabilidades da empresa CONTRATADA;

2.1.2. Orientar a Contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia com fornecimento de méo de obra, ferramentas, equipamentos, instrumentos e
materiais, necessarios para execugdo da obra.

2.1.3. Prever que a execugdo dos servigos deve obedecer a todas as normas técnicas vigentes e exigiveis no que couber aos trabalhos, editada pela Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e outras normas pertinentes regulamentadas por Orgdos Oficiais, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (Anvisa), além dos respectivos manuais dos fabricantes, visando sempre a perfeita seguranga, desempenho e operacionalidade da infraestrutura fisica e
das instalagGes prediais

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. A aquisicdo da nova Central de Agua Gelada (CAG) faz-se necessaria em funcdo do fim da vida Gtil da central atualmente instalada, da perspectiva de climatizagio do
Ambulatério e da ampliagdo da rede de dgua gelada para outros ambientes. A nova CAG sera composta por trés resfriadores (chillers), em atendimento as respectivas demandas
elencadas anteriormente.

3.2 A contratagdo desse servico é de suma importancia para fornecer conforto térmico a pacientes, acompanhantes e funcionarios e durante os periodos de elevadas
temperaturas, além de atender as solicitagdes da RDC 50/2002, NBR 7256 e NBR 16401.

3.3. A rede de dgua gelada do HU é composta por duas centrais de dgua gelada, sendo uma composta por um chiller Hitachi localizada no terrago do bloco didatico e a
outra composta por dois chillers Trane que fica no térreo ao lado da caixa d'agua. Para o funcionamento correto do HU é necessario que as duas centrais funcionem a plena carga.

3.4. O chiller do bloco didatico (Hitachi) & mais novo, tem 09 anos de uso e passou por revisdo recente.
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3.5. Por outro lado, os dois chillers Trane possuem mais de 16 anos e ambos tém apresentado quebras frequentes, apesar das constantes manuteng¢des preventivas. Além
disso - em Dezembro/2021 - a tubulagdo de cobre e parte da fiagdo que compde um dos chillers Trane foram furtadas (conforme consta processo SEl 23820.012251/2021-
11), inviabilizando seu conserto e comprometendo o equipamento, que esta inoperante desde entdo.

3.6. Para mitigar esse problema um chiller de 160 TR teve que ser alugado para atender a carga térmica do hospital. Essa solugdo proviséria deve ser substituida pela nova
CAG o quanto antes devido ao elevado custo do aluguel desse equipamento.

3.7. Além disso, a nova CAG foi dimensionada pensando em ter um sistema de backup, o que é essencial para um prédio com uma aplicagdo critica como um hospital.
Com isso, quando um equipamento falhar ou estiver em manutengao, o sistema de climatizagdo do HU-UFSC ndo ficard comprometido.

3.8. A eficiéncia energética também foi uma premissa importante para a nova central de dgua gelada. A conta de energia do HU vem aumentando cada vez mais ao longo
dos anos e, durante os meses quente, o sistema de climatizagdo representa uma parcela significativa dessa demanda energética. Uma nova central mais eficiente significa um consumo
menor de energia elétrica para a mesma capacidade de refrigeragdo, reduzindo assim o custo anual com energia elétrica do hospital.

3.9. Além disso, com essa nova CAG serd possivel aumentar o nimero de ambientes do hospital que sdo climatizados por 4dgua gelada, fazendo melhor proveito desse
sistema mais eficiente.

4. DA FUNDAMENTACAO

4.1. Legislagdo: A presente licitagdo reger-se-ad pelo disposto neste edital e seus anexos, assim como pelas disposicées da Lei n? 13.303, de 30 de junho de 2016; do
Decreto n2 8.945, de 27 de dezembro de 2016; e Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh (RLCE), aprovado e publicado no Boletim de Servigo da Ebserh n? 426, quinta-feira,
28 de junho de 2018, via Resolugdo n? 71, de 28 de junho de 2018.

4.2. Forma de execugdo da licitagdo: A licitagdo sera realizada na forma eletronica, por meio da internet, mediante condigdes de seguranga, criptografia e autenticagdo.
4.3, Regime de contratagdo: Empreitada por prego global
4.3.1. O HU-UFSC ja possui todos os projetos executivos para a execugdo da obra, entende-se ser possivel a contratagdo de empreitada por prego global. Assim, é razoavel

realizar a contratagdo no regime de empreitada por prego global, ao invés de contratagdo semi-integrada como preconiza o § 42 do Art. 42 da Lei 13.303/2016.

4.4, Modo de disputa: aberto.
4.5. Critério de julgamento: menor prego global.
4.6. O valor estimado da contratagdo sera sigiloso as licitantes.
4.6.1. 0 orgamento de referéncia da Administragdo foi elaborado de acordo com a metodologia contida no Decreto n? 7.983, de 8 de abril de 2013, utilizando-se,

sempre que possivel o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil - Sinapi. A data-base utilizada foi de abril de 2022.
5. DO PRAZO DE EXECUGCAO E DA VIGENCIA CONTRATUAL

5.1. Os projetos e orgamentos foram elaborados sob a premissa de um prazo de execugdo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, que é o prazo de execugdo dos
servigos, conforme cronograma fisico-financeiro, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo (OS).

5.2 O prazo da vigéncia contratual serd de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias corridos, a partir da assinatura do Contrato.

5.3. O prazo de recebimento provisério e definitivo, bem como o periodo necesséario para a realizagdo de todos os ajustes, testes e entrega do objeto a Contratante,
incluindo o tempo para desmobilizagdo do canteiro, serd de 120 (cento e vinte) dias corridos, que sado adicionados a execugdo dos servicos, chega-se aos 485 (quatrocentos e oitenta e
cinco) dias de vigéncia contratual.

5.4. A empresa vencedora terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para iniciar a mobilizagdo do canteiro de obras, apds a emissdo da OS. Esse prazo estad contido no prazo de
execugao.

5.5. E admitida a eventualidade da prorrogagio desses prazos, nos termos da lei.

6. DAS PREMISSAS

6.1. Todos os servigos, objeto deste documento chamado Projeto basico, serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA, resguardada a

responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos em cada atividade.

6.2. Na execugdo da obra deverdo ser observados:
6.2.1. As diretrizes de SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:
6.2.1.1. Resolugdo CONAMA n°307, de 5 de julho de 2002 — Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos das contratagdes civis;
6.2.1.2. As disposi¢des do Manual de Obras Publicas — Edificagdes — Praticas SEAPE — Manutengdo;
6.2.1.3. PROCEL - Edificios Publicos.
6.2.1.4. Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU
6.2.2. O projetos executivos que especificam a execugdo da obra. Em casa de duvidas em algum item, a CONTRATADA devera entrar em contato com a equipe de

fiscalizagdo para sana-las. As solugdes se baseardo em padronizagbes de acabamentos e materiais do HU-UFSC; economicidade e manutenibilidade, empregando materiais,
solugdes, componentes, equipamentos e sistemas construtivos que gerem beneficios econdmicos como redugdes no custo de operagdo e manutengdo da edificagdo no curto e
longo prazo; Concepgdes e solugdes que visem a flexibilidade de layout e das instalagdes; Funcionalidade e adequagdo do prédio, considerando a equivaléncia das instalagdes
entre os ambientes, o layout dos mdveis, a disposi¢do e as instalagdes dos equipamentos.

7. DAS NORMAS TECNICAS

7.1. A execucdo da obra deve obedecer a todas as normas técnicas vigentes e exigiveis no que couber aos trabalhos, editadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e outras normas pertinentes regulamentadas por Orgdos Oficiais, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), além dos
respectivos manuais dos fabricantes, visando sempre a seguranga, desempenho e operacionalidade dos aparelhos, equipamentos, maquinas e sistemas.

7.2. A licitante vencedora contratada deverd executar todos os servigos em conformidade com as leis, decretos, regulamentos, portarias, normas federais, estadual e
municipal direta ou indiretamente aplicaveis a obras publicas, em especial:

7.2.1. Resolugdo RDC/Anvisa n. 50 de 2002 ou a que vier substituir;

7.2.2. ABNT NBR 7256 - Requisitos minimos para projeto e execugdo de instalagbes de tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saude;

7.2.3. ABNT NBR 16401 - Instalagdes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios;

7.2.4. Regulamentos e normativas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), conforme o Estado ou

Distrito Federal;
7.2.5. Decreto n. 5.975 de 30/11/2006 e suas alteragdes e Portaria n. 253 de 18/08/2006 do Ministério do Meio Ambiente;

7.2.6. Decreto n. 7.983 de 08/04/2013;
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7.2.7. Resolugdo CONAMA n. 307 de 2002;
7.2.8. Regulamentos e determinagdes das concessionarias dos servigos publicos locais;
7.2.9. Disposi¢bes das Praticas de Projeto, Construgdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais, estabelecidas pelo Decreto n. 92.100, de 10/12/1985, atualizadas

através da Portaria n. 2.296, de 23/07/1997 (Praticas da SEAP);

7.2.10. Manual para Aplicagdo do RTQ-C em Edificios Comerciais, de Servigo e Publico, do Procel Edifica;
7.2.11. Manual de Orientagdes para Elaboragdo de Planilhas Orgamentdrias de Obras Publicas do Tribunal de Contas da Unido (TCU);
7.2.12. Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n2 06, de 06 de julho de 2018, que estabelece medidas assecuratérias de direitos trabalhistas quando da execugéo indireta

de obras publicas, no dmbito da Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, aplicada subsidiariamente a esta contratagdo;

7.2.13. Todas as Instrugdes Normativas da SLTI/MPOG em suas versdes mais recentes;
7.2.14. Demais normas técnicas especificas aplicaveis e legislagdo correlata.
8. DA EXECUGAO DOS SERVICOS
8.1. CONSTRUGAO DE CASAS DE MAQUINAS
8.1.1. Construgdo de casa de maquinas com area aproximada de 196,00 m?, de acordo com as especificagdes, encartes e instru¢des complementares, presentes

neste instrumento, nos projetos de engenharia, caderno de especificagdes técnicas, orgamento referencial e cronograma fisico-financeiro.

8.1.2. A contratada fornecerd todos os materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, dando andamento conveniente aos
servigos, de modo que possam ser integralmente cumpridos o cronograma e os prazos estabelecidos.

8.1.3. Fica entendido que os projetos, memoriais descritivos, as especifica¢gdes, as plantas, as planilhas de quantitativos e toda a documentagdo constante deste
Projeto Basico sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro sera considerado como especificado e valido.

8.1.4. No caso de divergéncias de especificagbes e quantitativos entre os documentos técnicos apresentados no edital de licitagdo, prevalece as informagdes
presentes nas pranchas dos projetos de engenharia, seguido pelo orgamento e memorial descritivo.

8.2. FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS CHILLERS, TORRES DE RESFRIAMENTO, BOMBAS E SISTEMA DE BMS/BAS
8.2.1. Aquisi¢do e instalagdo de chillers com as seguintes caracteristicas:
a) Capacidade nominal de 160 TR;
b) Condensagdo a dgua;
c) Compressor parafuso de rota¢do variavel;
d) NPVL maximo de 0,37 kW/TR;
e) Nivel de pressdo sonora maximo de 80db(A);

f) Tensdo elétrica: 380 V, trifasico;
8.2.2. Aquisi¢do e instalagdo de Torres de resfriamento com as seguintes caracteristicas:

a) Capacidade nominal 517 900 kcal/h;
b) Insulamento de ar contracorrente com descarga de ar imido por cima;
c) Vazdo de agua fria 81,7 m¥h;
d) Nivel de pressdo sonora maximo a 2 metros 65 db(A);
e) Motor elétrico: 3,7 kW, IV polos, IP 55;
f) Acionamento por inversor de frequéncia.
8.2.3. Aquisi¢do e instalagdo de Bombas de dgua gelada para circuito primdrio com as seguintes caracteristicas:
a) Vazdo: 68,9 m¥h;
b) Pressdo: 12 mCA;
c) Temperatura da agua: 14 C9;
d) Rotagdo: 1750 rpm;
e) Motor elétrico: 3,7 kW, IV polos, IP 55.
8.2.4. Aquisi¢do e instalagdo de Bombas de dgua gelada para circuito secundario com as seguintes caracteristicas:
a) Vazdo: 68,9 m¥h;
b) Pressdo: 48 mCA;
c) Temperatura da agua: 7 C9;
d) Rotagdo: 1750 rpm;
e) Motor elétrico: 14,9 kW, IV polos, IP 55;
f) Acionamento por inversor de frequéncia.
8.2.5. Aquisi¢do e instalagdo de Bombas de dgua de condensagdo com as seguintes caracteristicas:
a) Vazdo: 81,7 m¥h;
b) Pressdo: 20 mCA;
c) Temperatura da agua: 30 C9;
d) Rotagdo: 1750 rpm;
e) Motor elétrico: 5,6 kW, IV polos, IP 55;

f) Acionamento por inversor de frequéncia.
8.2.6. Aquisigdo e instalagdo de Sistema de Gest&o Predial (BMS)/Sistema de Automagao Predial (BAS) com as seguintes caracteristicas:

a) Controladores programaveis com 1/0 digitais e analdgicos que utilizam, no minimo, os protocolos de comunicacdo BACnet e/ou Modbus;
b) Software BAS/BMS de supervisdo;

c) Sensores de temperatura, pressdo, umidade relativa;
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d) Montagem dos painéis de acionamento e automagdo segundo projeto;

e) Desenvolvimento da légica de automagdo segundo memorial descritivo.
8.2.7. Instalagdo da CAG, contemplando:

a) Fornecimento e montagem da nova rede hidraulica segundo o projeto;

b) Interligagdo da nova rede hidraulica com a rede existente do hospital;

c) Interligagdo da nova rede hidraulica com os equipamentos que compdem a CAG;
d) Interligagdo entre equipamentos, sensores e controladores;

e) Startup dos equipamentos mecanicos.

8.3. A Contratagdo ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e o CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagdo direta.

8.4. Caberd a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo das obras e servigos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programagdo fisica
especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das obras:

8.4.1. 1 (um) Diario de Obra;
8.4.2. Registro de autorizagdo (Ordem de Servigo - OS);
8.4.3. 1 (um) conjunto de projetos executivos de engenharia atualizados e assinados pela CONTRATANTE, de forma a controlar versdes de documentos.
8.5. Os documentos fisicos relacionados no item anterior constituirdo o processo da obra, que deverd permanecer no canteiro durante toda a sua execugdo e ser entregue

ao CONTRATANTE, ap6s a sua conclusdo.

8.6. A execugdo e operagdo das obras e servigos provisérios e definitivos, transportes de materiais e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a n3o interferir,
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares, e sdo de 6nus exclusivo da CONTRATADA.

8.7. A CONTRATADA ¢é a Unica responsavel pela seguranga do seu canteiro no tocante a materiais, equipamentos e pessoas. Os colaboradores da CONTRATADA tem
permissdo de entrada somente do canteiro da obra e devem estar devidamente identificados e uniformizados. Caso seja necessaria a entrada nas dependéncias do hospital, a
CONTRATADA deve previamente encaminhar uma listagem nominal dos funciondrios e justificativas a Fiscalizagdo para avaliagdo. Caso aprovado, os colaboradores deverdo portar
obrigatoriamente crachd de identificagdo.

8.8. Qualquer atividade que venha a perturbar sobremaneira o desempenho da Instituicdo devera ser programada em tempo habil em acordo com a fiscalizagdo.

8.9. Os trabalhos decorridos nos canteiros ndo deverdo interferir nas atividades cotidianas do Hospital. Poeiras e sons prejudiciais ao desenvolvimento normal dos
trabalhos serdo minimizados a indices aceitdveis. Durante o desenvolvimento dos servigos, toda a drea do canteiro bem como vizinhangas influenciadas pela obra, serdo
permanentemente mantidas limpas pela CONTRATADA, sujeita a notificagdes e penalidades. Apds a conclusdo, todas as areas danificadas devem recuperadas pela CONTRATADA sem
Onus para a CONTRATANTE.

8.10. A empresa procedera a execugdo dos retrabalhos solicitados pela Fiscalizagdo quando ndo atenderem aos requisitos de qualidade. Ndo se procedera a novo
faturamento daquele subsistema retrabalhado antes da sua execugdo e aceitagdo.

8.11. Ap06s a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo equipamento utilizado, o material excedente, o escritério de obras, os entulhos e as obras
provisérias, entregando os servigos, o local e as dreas contiguas livres e em condigdes de limpeza e de uso imediato pela unidade demandante do HU-UFSC.

8.12. O hordrio previsto para execugdo dos servigos é de segunda a sexta-feira, das 07:00 as 18:00 horas. Quaisquer servigos a serem realizados fora dos horarios de
expediente dependerdo de prévia e formal comunicagdo a CONTRATANTE e ndo implicardo nenhuma forma de acréscimo ou majoragdo do prego pactuado para a execugdo da obra ora
contratada, razdo pela qual serd improcedente a reivindicagdo de restabelecimento de equilibrio econdmico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez
que a CONTRATADA se obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com os pardmetros apontados neste Contrato.

8.13. Os procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas estdo previstas neste projeto basico e seus anexos, na legislagdo vigente e normas técnicas
pertinentes;
8.14. A contratada devera apresentar a fiscalizacdo, em até 30 dias apds a assinatura do contrato, a relacdo de documentos:

8.14.1. Nomeagdo do responsével local pela execugdo da obra, o qual sera designado preposto;

8.14.2. Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela execugdo da obra, assinada por profissional habilitado inscrito na etapa de habilitagdo técnica;

8.14.3. Abertura do certificado de matricula da obra de construgdo civil, obtido no INSS;

8.14.4. Projeto do canteiro de obras;

8.14.5. Propostas comerciais dos equipamentos (Torres de resfriamento, bombas, chillers, rede hidraulica, quadros de automagdo, entre outros) a serem fornecidos

para aprovagao.

8.14.6. Relagdo de Equipamentos Minimos, adequados e disponiveis para a execugdo da obra; e
8.14.7. Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil;
8.15. Havendo erros, omissdes ou ndo conformidades na documentagao, a licitante vencedora contratada sera informada para corregdo. Apos a verificagdo, os documentos

serdo devolvidos.

8.16. A equipe de fiscalizagdo tera 05 dias Uteis para avaliagdo da documentagdo apresentada a partir da data de entrega integral dos documentos listados. Ndo serd aceita
entrega parcial da documentagdo.

8.17. Apos aprovagdo de toda a documentagdo listada neste item, serd emitida Ordem de Servigo (OS) para inicio da instalagdo do canteiro de obras e demais atividades da
obra.
9. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
9.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
9.1.1. Execugdo da obra: Periodo em que ocorre a execugdo dos servicos em campo. Inicia no ato da emissdo da OS e termina no ato da emissdo do termo de

recebimento provisério.
9.1.1.1. Os prazos de execugdo dos servigos deverdo ser executados de acordo com o cronograma do contrato.

9.1.1.2. Ao longo da execugdo contratual, sempre que houver fatos supervenientes que atrasem o cronograma de execugdo, deverd ser pactuada uma nova
linha de base do cronograma, a fim de amenizar os efeitos dos atrasos decorridos e subsidiar a justificativa para um aditivo de prazo ao contrato.

9.1.2. Recebimento provisério e definitivo: Periodo em que ocorre entre a emissdo do termo de recebimento provisério e o termo de recebimento definitivo;

9.1.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela
perfeita execu¢do do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pela avenga. Conforme dispde o art. 441 da Lei n2 10.406/2002 (Cédigo Civil), a coisa recebida
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em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vicios ou defeitos ocultos, que a tornem improdpria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Além
disso, o art. 12 da Lei n2 8.078/1990 (Cédigo de Protecdo e Defesa do Consumidor) dispde que o fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, e o
importador respondem, independentemente da existéncia de culpa, pela repara¢do dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto,
fabricagdo, construgdo, montagem, férmulas, manipulagdo, apresentagdo ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informagdes insuficientes ou
inadequadas sobre sua utilizagdo e riscos.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. DOS REPRESENTANTES DA ADMINISTRACAO: A fiscalizacdo da prestacdo dos servicos sera exercida por um Gestor do Contrato, Fiscal(is) Administrativo(s) e Fiscais
Técnicos, devidamente nomeado pela administragdo da contratante.

10.2. DOS MEIOS DE COMUNICAGAO: Os meios de comunicagdo oficiais de gestdo do contrato serdo: 1) Diario de Obra; e 2) atas de reunides:

10.2.1. A contratada providenciard e manterd o Didrio de Obra com paginas numeradas e rubricadas pela fiscalizagdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias (tais
como: servigos realizados, entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, maquinas e equipamentos utilizados, etc.), conclusdo de eventos, atividades em execugdo
formais, solicitagdes e informagdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.

10.2.2. As reunides oficiais realizadas serdo documentadas por Atas de Reunio, elaboradas pela FISCALIZAGAO e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos:
data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes, encaminhamentos e seus responsaveis.

10.3. DA FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Cronograma Fisico-Financeiro e medigdo mensais feitas pelos fiscais do Contato.
11. DOS MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA
11.1. Todos os materiais a serem empregados pela CONTRATADA na realizagdo dos servigos e nas diversas reposi¢des e reparos deverdo satisfazer as especificagdes da

Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela CONTRATANTE e constantes nos projetos executivos.
11.1.1. A adogdo das normas da ABNT se deve a vigéncia da Lei n? 4.150, de 21 de novembro de 1962, que estabelece que:

Art. 12 Nos servigos publicos concedidos pelo Govérno Federal, assim como nos de natureza estadual e municipal por éle subvencionados ou executados em regime de convénio,
nas obras e servigos executados, dirigidos ou fiscalizados por quaisquer reparticdes federais ou 6rgdos paraestatais, em tédas as compras de materiais por éles feitas, bem como
nos respectivos editais de concorréncia, contratos ajustes e pedidos de pregos serd obrigatdria a exigéncia e aplicagéo dos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia
e seguranga usualmente chamados “normas técnicas” e elaboradas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas, nesta lei mencionada pela sua sigla “ABNT”.

11.2. Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda ndo haja especificagdes aprovadas pela ABNT, ou outra entidade competente, deverdo ser utilizadas
normativas de outras entidades credenciadas pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial (Conmetro) .

11.3. Em relagdo a inspegdo, todos os materiais, equipamentos e servigos estardo sujeitos a amostragem, testes e aprovagdo, de forma aleatdria. A amostra serd fornecida
pela CONTRATADA e devera ser representativa do material a ser usado, sem 6nus para a CONTRATANTE. Tal agdo complementa a fiscalizagdo da obra de forma a verificar se os produtos
estdo sendo executados em conformidade com o especificado em edital.

11.3.1. O critério de analise das amostras a ser utilizado serd o mesmo das especificagdes contidas em pranchas e memoriais contidos no ENCARTE A.
11.4. O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela fiscalizagdo, devera ser retirado e substituido pela CONTRATADA sem &nus adicional para a
CONTRATANTE.
11.5. A CONTRATADA deve providenciar para o armazenamento e acondicionamento adequado dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, qualidade e integridade.
11.6. Nos ENCARTES A e B (projetos, memoriais e planilha orcamentaria), onde estiver especificada a marca de algum equipamento e/ou material, considerar o disposto

em Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh que solicita que seja utilizada a “expressdo ‘ou similar ou de melhor qualidade’ quando houver referéncia direta a uma
determinada marca".

12. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO

12.1. O Termo de Recebimento Provisério — TRP: serd emitido pela equipe de fiscalizagdo do contrato, conforme modelo do ENCARTE E, em até 10 dias apos a
comunicagdo formal, pela contratada ao contratante, de execugdo final do objeto contratado, sujeito a aprovagdo da fiscalizagdo.

12.1.1. A Contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

12.1.2. A equipe de fiscalizagdo emitird relatério formal apresentando todas as ndo conformidades detectadas na vistoria de recebimento provisério. O prazo para
atendimento as inconformidades serd estipulado no TRP.

12.1.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregBes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar o pagamento da fatura de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

12.1.4. 0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis, bem
como a total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranga e Satide Ocupacional.

12.1.5. A emissdo do recebimento provisério ndo exime a Contratada de quaisquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo — TRD: serd emitido por empregado publico ou comissdo designada pela autoridade competente da instituicdo, conforme
modelo do ENCARTE F, mediante termo circunstanciado, apds o atendimento a todas solicitagdes que por ventura, houve na entrega do TRP.

12.2.1. Em até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a licitante vencedora contratada tenha corrigido, as suas expensas, eventuais defeitos e vicios
constatados neste periodo, a comissdo de recebimento emitirad o Termo de Recebimento Definitivo — TRD.

12.2.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

12.2.3. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Bdsico e na proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplica¢do de penalidades.

12.2.4. A emissdo do TRD estd condicionado:

a) A entrega e aprovagdo final do Manual do Usuério da edificacdo, contendo informagdes descritivas da obra e instrucdes de operagdo, manutencio e
conservagao;

b) Aos certificados de garantia de todos os equipamentos instalados na obra, anexado a respectiva Nota Fiscal de compra (ou cépia autenticada) do Material;

c) A apresentacdo e aprovagdo dos projetos “AS BUILT”, acompanhados do relatério fotografico quando se fizer necessério ou solicitado pela fiscalizagdo, com
fotos numeradas e identificando o local das alteragBes destes pontos no respectivo projeto;

d) A todas as outras exigéncias apresentadas nas plantas e memoriais descritivos de cada projeto.

13. DA FISCALIZAGAO
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13.1. A CONTRATANTE, por intermédio do Gestor e Fiscais, sera assegurada a gestdo e fiscalizacdo dos servigos contratados, de forma a acompanhar a execugio contratual
e assegurar o cumprimento da execugdo do escopo contratado.

13.2. A fiscalizagdo da Obra ficara a cargo de profissionais indicados pela CONTRATANTE, tendo estes, acesso livre aos trabalhos em execugdo e estara apta a decidir sobre
qualquer duvida na execugdo de servigos, desde que registrado.

13.3. Em consonancia a Instrugdo Normativa n2 5, de 25 de maio de 2017 do MPDG, a fiscalizagdo da prestagdo dos servigos serd exercida por um Gestor do Contrato,
Fiscais Administrativos e Fiscais Técnicos, devidamente nomeados pela Administragdo do HU-UFSC.

13.4. As decisdes, recomendagdes e providéncias tomadas pela fiscalizagdo deverdo ser efetivadas através de Diario de Obra, podendo ser enviado redundantemente via e-
mail, a CONTRATADA.

13.5. Quaisquer exigéncias da fiscalizagdo deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.
13.6. A auséncia ou omissdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo eximira a CONTRATADA das responsabilidades previstas no Contrato.
13.7. Com a celebragdo do Contrato, a CONTRATADA aceita, antecipadamente, todos os métodos de inspecdo, verificagdo e controle a serem adotados pela fiscalizagdo,

obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos, solugdes e comunicagdes que a fiscalizagdo julgar necessarios.

13.8. Cabe a fiscalizagdo do Gestor do Contrato:
13.8.1. Coordenar e comandar o processo da fiscalizagdo do Contrato;
13.8.2. Informar a Administragdo sobre eventuais vicios, irregularidades ou baixa qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA;
13.8.3. Propor solugdes para regularizagdo dos descumprimentos das obrigagdes e problemas observados e aplicar sangdes que entender cabiveis;
13.8.4. Reunir as informagdes sobre execugdo e administragdo;
13.8.5. Delegar e supervisionar as atribui¢ées dos Fiscais;
13.8.6. Receber e avaliar planos, programas, prontudrios, normas de operagdo e segurancga dos equipamentos, planos de contingéncia e programacgdo dos testes

necessarios;

13.8.7. Estabelecer prazos ndo pactuados neste documento ou analisar solicitagdo da CONTRATADA de revisdo de prazos;
13.8.8. Controlar e avaliar finangas e Notas Fiscais/Fatura para pagamentos;
13.8.9. Esclarecer, orientar e mediar davidas, questdes que a CONTRATADA solicitar.
13.9. Cabe a fiscalizagdo do Fiscal Administrativo:
13.9.1. Seguir as recomendagdes da Instrugdo Normativa n2 05 de 2017, ANEXO VIII-B.
13.9.2. Exigir as comprovagdes previstas no item 2.1 do Anexo VIII-B da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n. 05 de 2017, quando cabivel, e ainda:
13.9.3. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administragdo contratante;
13.9.4. Cdpia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestagdo dos servigos, em que conste como tomador o érgdo ou entidade contratante;
13.9.5. Coépia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos ou, ainda, quando necessario, copia de recibos de depdsitos
bancarios;
13.9.6. Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale alimentagdo, entre outros), a que estiver obrigada por forca de lei ou de

convengdo ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos e de qualquer empregado;

13.9.7. Observar orientagdes da Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n2 06, de 06 de julho de 2018, visando a diminuigdo do risco de responsabilizagdo subsidiaria por
verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas; e

13.9.8. Os documentos necessarios a comprovagdo do cumprimento das obrigagbes sociais, trabalhistas e previdenciarias poderdo ser apresentados em original ou
por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragdo.

13.10. Cabe a fiscalizagdo do Fiscal Técnico:
13.10.1. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato tecnicamente;
13.10.2. Comunicar ao Gestor do Contrato qualquer anormalidade da execugdo dos servigos;
13.10.3. Atestar a realizagdo dos servigos;
13.10.4. Encaminhar documentos/produtos pertinentes ao Gestor do Contrato;
13.10.5. Devolver a Nota Fiscal a CONTRATADA, quando em ndo conformidade, para as corregdes, ficando o pagamento condicionado a regularizagdo da Nota Fiscal ou

dos servigos pendentes;

13.10.6. Acompanhar substituigdo de pegas, equipamentos e materiais, testes e calibragdes;

13.10.7. Receber pegas, equipamentos e materiais novos ou que foram substituidas;

13.10.8. Avaliar prazos solicitados pela CONTRATADA;

13.10.9. Avaliar a necessidade de paralisagdo de equipamentos e sistemas para realizagdo de servigos;

13.10.10. Solicitar a CONTRATADA a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de funciondrio da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou cracha, que

embaracar ou dificultar a sua fiscalizagdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

13.10.11. Solicitar a CONTRATADA a substituicdo de qualquer produto quimico, material ou equipamento, cujo uso seja considerado prejudicial a boa conservagdo de
seus pertences, equipamentos ou instalagdes, ou ainda, que ndo atendam as necessidades;

13.10.12. Rejeitar no todo ou em parte os servigos realizados, se em desacordo com a especificagdo do Edital; e

13.10.13. Acompanhar e exigir da CONTRATADA a entrega, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, quando solicitado pela administragdo o Comprovante de entrega
de EPI - Equipamentos de Protegdo Individual, com data e assinatura dos empregados e treinamentos de seguranga do trabalho.

13.11. A fiscalizagdo no geral cabe:

13.11.1. Ter livre acesso e autoridade para definir toda e qualquer agdo de orientagdo, gerenciamento, controle e acompanhamento da execugdo do contrato, fixando
normas nos casos nado especificados e determinando as providéncias cabiveis;

13.11.2. Suspender a execugdo do contrato, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que julgar necessario, sem prejuizo das sangdes a que ficar sujeito a
CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagdo.
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14.

14.1

13.11.3. Ter a experiéncia necessdria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do Contrato.

13.11.4. A mao-de-obra fornecida pela CONTRATADA, bem como todo o material aplicado, deve ser conforme especificagdo em edital, objetivando, assim, servigo de
padrdo de qualidade dentro das boas técnicas de construgdo. Todos e quaisquer servigos que ndo atendam ao exposto acima indicado serdo considerados ndo concluidos, ndo
acabados e ndo aceitos pela fiscalizagdo e/ou pelo o autor do projeto, deverdo ser refeitos a cargo da CONTRATADA. Os processos de aplicagdo especificados obedecerdo
rigorosamente as especificagdes descritas no Projeto ou no memorial e submetido, por escrito, a fiscalizagdo para aceite, obedecendo as recomendagdes da ABNT — Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas. Em caso de duvida ou omissdo, consultar o autor do projeto.

13.11.5. Os materiais de fabricagio exclusiva serdo aplicados, quando for o caso, e quando omisso no caderno de especificagdes, de acordo com as recomendagdes e
especificagbes dos fabricantes e fornecedores.

13.11.6. O ndo atendimento de quaisquer solicitagdes da CONTRATANTE dentro do prazo estabelecido pelo Contrato e ou fiscalizagdo pode ensejar a CONTRATANTE o
direito de ordenar a suspensdo dos servigos que estiverem sendo executados, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que este tenha direito a
qualquer indenizagdo.

13.11.7. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizagdo,
respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e as modificages expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

13.11.8. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a legislagdo vigente.

DOTAGCAO ORGCAMENTARIA

A dotagdo correra a conta do Orgamento do Hospital Universitario da Universidade Federal de Santa Catarina ou Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares — Filial -

EBSERH, Unidade Gestora 155913 e UGR 155745, conforme mencionada a seguir:

15.

15.1.

15.2.

Programa de Trabalho 10302501885850042;

PTRES 172852/173170;

Natureza de Despesa 339039 e

Fontes 6153000300/6153000400, ou ainda, outra programagdo orcamentdria que venha a ser destinada pela EBSERH para atendimento dessa despesa.

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
As exigéncias relativas a Habilitagdo Juridica, Qualificagdo Econdmico-Financeira e Regularidade Fiscal e trabalhista estdo apresentadas no Edital.
DA HABILITAGAO TECNICA:

15.2.1. Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU competente da regido a que
estiver vinculado a LICITANTE, que comprove atividade relacionada com o objeto da licitagdo. Caso a empresa vencedora ndo seja situada no Estado de Santa Catarina, dever3,
quando da assinatura do contrato, apresentar o visto do Registro no CREA-SC.

15.2.2. A exigéncia de comprovagdo da execugdo de quantitativos minimos em obras ou servigos com caracteristicas semelhantes, para fins de atestar a capacidade
técnico-operacional ou técnico-profissional, deve guardar proporgdo com a dimensdo e a complexidade do objeto e recair, simultaneamente, sobre as parcelas de maior
relevancia e valor significativo. Como regra, os quantitativos minimos exigidos ndo devem ultrapassar 50% do previsto no orgamento base, salvo em condigdes especiais e
devidamente justificadas no processo de licitagdo, em conformidade com o disposto no ACORDAO TCU 244/15 — PLENARIO. No contexto do presente documento, as parcelas
mais relevantes do objeto sdo: execugdo de construgdo, execugdo de instalagdo de sistema de climatizagdo e execugdo de instalagdes elétricas de baixa tensdo.

15.2.3. Para atendimento a qualificagdo técnico-operacional, sera(do) exigido(s), certidGes emitidas por pessoa juridica publica ou privada, que comprove(m) que a
licitante tenha executado para érgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, os seguintes servigos com as respectivas quantidades minimas:

Quadro - Habilitagdo técnica: qualificagdo técnico-operacional

# Item Quantidade previsto no orgamento base|Quantitativo minimo|

01|Fornecimento e instalagdo de central de dgua gelada com condensagdo a aguafd80TR 160TR

15.2.3.1. Os quantitativos minimos exigidos em cada situagdo do subitem anterior deverdo constar em apenas 01(um) Unico atestado, ndo sendo admitidos
somatdrios de unidades para efeito de comprovagéo de qualificagdo técnica. E possivel, porém, que a licitante apresente atestados diversos para item distinto.

15.2.4. Para atendimento a qualificagdo técnica-profissional, deverd apresentar declaragdo de que, na data da contratagdo, haverd em seu quadro de pessoal,
profissional de nivel superior nas dreas de engenharia e/ou arquitetura, detentor de certiddo de acervo técnico (CAT) de prestagdo de servigo devidamente registrado pelo CREA
e/ou CAU por execugdo de servigos de caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitagdo, contemplando, no minimo:

Quadro - Habilitagdo técnica: qualificagdo técnico-profissional

Quantidade previsto no Quantitativo

Item P
orgamento base minimo

01]Apresentagdo de CAT de engenheiro civil ou Arquiteto para execugdo de obras de construgdo civil em concreto armado 195m? 90m?

02]Apresentagdo de CAT de engenheiro mecanico para execugdo de instalagdo de central de dgua gelada com condensagdo a agua ¥480TR 160TR

03|Apresentagdo de CAT de engenheiro eletricista para execugdo de instalagdo de redes de baixa tensdo 600kVA 300kVA

IApresentagdo de CAT de profissional habilitado registrado em entidade de classe profissional para execugdo de instalagdo de
Sistema de Gestdo Predial (BMS)/Sistema de Automacdo Predial (BAS)

15.2.4.1. Para comprovagdo do item anterior, serd permitida a apresentagdo de tantos atestados quantos forem necessarios, desde que se refiram a experiéncia
pertinente e compativel com o objeto descrito na parcela de maior relevancia.

15.2.4.2. Devera ser apresentada declaragdo individual, por escrito, de cada profissional apresentado para atendimento ao disposto anterior de habilitagdo
técnica profissional, autorizando sua inclusdo como membro da equipe técnica que participara efetivamente na execugdo dos trabalhos.

15.2.4.3. A licitante disponibilizarda um Engenheiro Mecéanico e/ou Civil e/ou Arquiteto que atuard como Responsével Técnico pelos servicos de engenharia
objeto desta contratagdo, indicado no ENCARTE G — DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE TECNICA MINIMA. No referido Encarte, a licitante deverd
apresentar os profissionais legalmente habilitados nas entidades de classe responsavel para atuarem como responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos nas dreas
de: Engenharia Civil e/ou Arquitetura, Engenharia Mecanica e Engenharia Elétrica. O responsavel técnico pelos servicos de engenharia desta contratagdo podera ser o
mesmo da drea técnica de mecénica e/ou civil e/ou Arquitetura, desde que n&o haja prejuizo na qualidade dos servigos a serem entregues.
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15.2.4.4. A substituigdo de profissional(is) so serd admitida, em qualquer tempo, por outro(s) que detenha(m) as mesmas qualificagdes aqui exigidas e por
motivos relevantes, justificaveis pela CONTRATADA e aceitos pela CONTRANTE.

15.2.4.5. A comprovagdo da qualificagdo técnica do profissional devera estar de acordo com a Resolugdo n? 218/73 do CONFEA, que discrimina as atividades das
diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, conforme as competéncias e atribui¢des legais pertinentes a cada profissional.

15.2.4.6. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem declaragdo de indicagdo de um mesmo profissional como responsavel técnico, ambas serdo
inabilitadas, ndo cabendo qualquer alegagdo ou recurso.

15.2.5. A licitante devera apresentar também a certiddo comprobatéria de inscrigdo ou registro e regularidade da licitante e dos Responséveis Técnicos no CREA, da
regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagdo, e

15.2.6. O certificado de Registro de Pessoa Juridica emitido pelo CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, contemplando a habilitagdo especifica
exigivel da licitante e do(s) seu(s) Responsavel(is) Técnico(s) para a execugdo do objeto da licitagdo, nos termos da Resolugdo n2 218, do CONFEA, de 29 de junho de 1973, que
“discrimina atividades das diferentes modalidades de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”. O Certificado de Registro Profissional (pessoa fisica) s6 deverd ser apresentado
caso o(s) profissional(is) ndo conste(m) como técnico responsavel no Certificado de Registro de Pessoa Juridica.

15.3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA: A licitante devera apresentar os custos orgados no ato da apresentagdo da proposta, em moeda corrente nacional, incluindo todas
as despesas diretas e indiretas necessdrias a plena execugdo da obra, incluindo, também, a mdo de obra, equipamentos, ferramentas, materiais necessarios, despesas tais como
impostos, aprovagdes, relatdrios, programas, taxas, seguros, garantias, ARTs/RRTs, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, mobilizagdo e desmobilizagdo, instalagdo e
manutencgdo do canteiro de obras, lucros, manual do usuario, EPIs, pessoal e equipamentos necessarios ao planejamento gerencial das atividades nos canteiros de obras e quaisquer
outras despesas pertinentes e necessarias.

15.3.1. A proposta de pregos devera seguir modelos previstos nos Encartes deste Projeto Basico, contendo:
15.3.1.1. Dados da proposta, conforme aba "DADOS" do ENCARTE B;
15.3.1.2. Orgamento Resumo, conforme aba "RESUMO" do ENCARTE B;
15.3.1.3. Orgamento Sintético, conforme " MODELO DE PLANILHA_SINTETICA" do ENCARTE B;
15.3.1.4. Memoéria de composigBes de BDIs, conforme ENCARTE B;
15.3.1.5. Cronograma Fisico-Financeiro, conforme ENCARTE B;
15.3.1.6. Prazo para a execugdo da obra: 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) dias;
15.3.1.7. Prazo de vigéncia do contrato: 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias;
15.3.1.8. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
15.3.1.9. Apresentagdo dos documentos exigidos para habilitagdo;
15.3.1.10. Declaracdo de disponibilidade da equipe técnica minima, conforme ENCARTE G;
15.3.1.11. Nome e CPF do representante legal da licitante;
15.3.1.12. Declarag3o de Vistoria/Dispensa de Vistoria preenchido e atestado, conforme ENCARTE D;
15.3.1.13. Outros documentos relacionados no edital.
15.3.2. As planilhas de orgamento propostas pelas licitantes deverdo ser entregues tanto assinadas e digitalizadas quanto em arquivo eletrénico Microsoft Excel

editavel (planilhas ndo bloqueadas).

15.3.3. A planilha de quantitativos e o cronograma fisico-financeiro apresentado no ENCARTE B deste Projeto Basico sdo referéncias para elaboragdo da proposta pelo
licitante. N&o sera aceita proposta em que houver alteragdo nas especificagdes ou quantidades das planilhas, cabendo as licitantes preencher e/ou alterar apenas os pregos
unitarios que compdem o prego global do orgamento.

15.3.4. Os Pregos unitarios e total cotados, deverdo ser ajustados ao valor arrematado na fase de lances, expressos em RS (reais), com aproximagdo de duas casas
decimais
15.3.5. Havendo discordancia em qualquer uma das pegas, a licitante deverd entrar com pedido de esclarecimentos ou impugnagéo.
15.3.6. A composic¢do do BDI deverd ser detalhada e pormenorizada na Proposta de pregos da empresa, indicando os valores que o constituem, ndo sendo suficiente
sua simples indicagdo na planilha Orgamentaria e deverdo ser usados os parametros do TCU conforme preconiza no Acorddo 2.622/2013 na definigdo dos limites méximo e
minimo.
15.4. ACEITABILIDADE DE PREGOS: Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
15.4.1. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global;
15.4.2. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
15.4.3. Serdo desclassificadas as propostas que:
15.4.3.1. Contenham vicios insanaveis.
15.4.3.2. N&o obedegam as especificagdes técnicas previstas no edital.
15.4.3.3. Apresentem prego manifestamente inexequivel ou permanegam acima do orgamento estimado para a contratagdo.
15.4.3.4. N&o tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo CONTRATANTE.
15.4.3.5. Apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatério, salvo se for possivel a acomodagdo a seus termos antes da

adjudicagdo do objeto e sem que se prejudique a atribuigdo de tratamento isonémico entre os licitantes.
15.4.4. A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta mais bem classificada.
15.4.5. Considerar-se-do inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a setenta por cento (70%) do menor dos seguintes valores:
15.4.5.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento (50%) do valor do orgamento estimado pela contratante; ou
15.4.5.2. Valor do orgamento estimado pela contratante.
16. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO CONTRATUAL

16.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, a CONTRATANTE recomenda a realizagdo da vistoria ao hospital. A licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes, acompanhado por empregado designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
conforme indicado no item 16.5.
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16.2. Para concorrer, é necessério o preenchimento da Declaragdo de Vistoria, conforme ENCARTE D, em que o licitante afirmard que vistoriou as instalagdes do hospital ou
o preenchimento de Dispensa de Vistoria, afirmando que ndo teve interesse em vistoriar, mas aceita as condi¢des existentes neste Projeto Basico e situagdo em que o hospital se
encontra.

16.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.
16.4. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e declaragdo expedida

pela empresa licitante comprovando seu conhecimento técnico para a realizagdo da vistoria.
16.5. A vistoria deverd ser comunicada, previamente, pelas licitantes ao Setor de Infraestrutura Fisica do HC-UFSC por meio do telefone (48)3721-9186.

16.6. Caso a licitante ndo queira realizar a visita técnica, devera apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigGes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servigo, assumindo total responsabilidade por
esta declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por for¢a do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

17. GARANTIA DA EXECUCAO

17.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, com validade durante a vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

17.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogéveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancaria.

17.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

17.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas.
17.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger todo o periodo de vigéncia contratual.
17.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
17.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
17.4.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
17.4.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
17.4.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.
17.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
17.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.
17.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.
17.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos

parametros utilizados quando da contratagdo.

17.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo
maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

17.10. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
17.11. Serd considerada extinta a garantia:
17.11.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de

declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

17.11.2. No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

17.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
17.13. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

18. DA MATRIZ DE RISCOS

18.1. Em atencdo ao Art. 18 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh, o instrumento convocatério devera conter Matriz de Risco para obras e servigos de

engenharia, podendo ser estendida aos demais objetos, quando compativel com suas caracteristicas, devendo conter as seguintes informagdes:

18.1.1. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual
necessidade de prolagdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

18.1.2. Estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que haverd liberdade das contratadas para inovar em solugbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em
obrigagbes de resultado, em termos de modificagdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto de engenharia ou no projeto bésico da licitagdo;

18.1.3. Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo haverd liberdade das contratadas para inovar em solugdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em
obrigagBes de meio, devendo haver obrigagdo de identidade entre a execugdo e a solugdo pré-definida no anteprojeto de engenharia ou no projeto basico da licitagao.

18.2. Feitas as consideragdes, foi elaborada uma matriz de risco com o objetivo de pré-estabelecer as responsabilidades e se evitar a litigancia administrativa.
18.3. As classificagGes de risco adotadas e a Matriz de Riscos estdo relacionadas nos Quadros a seguir:

Quadro - Classificagdo dos riscos, probabilidade de ocorréncia e frequéncia esperada.

CLASSIFICAGAO PROBABILIDADE DE OCORRER O RISCO FREQUENCIA ESPERADA
A Muito alta, praticamente risco inevitavel > 10%

B lAlta, risco frequente 2,5a10%

C Moderada, risco ocasional 0,5a2,5%

D Baixa, relativamente pouca probabilidade de ocorrer|0,05 a 0,5%
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ICLASSIFICAGAO|

PROBABILIDADE DE OCORRER O RISCO

FREQUENCIA ESPERADA

Remota, risco improvavel

laté 0,05%

Quadro - Classificagdo e impacto dos riscos.

ICLASSIFICACAO IMPACTO
i Muito alto: Aumento do custo > 40%; aumento de tempo > 20%, item final sem utilidade para a
ICONTRATANTE
b Alto: Aumento do custo entre 20 e 40%; aumento de tempo entre 10 a 20%, qualidade inaceitavel
pela CONTRATANTE
L Moderado: Aumento do custo de 10 a 20%; aumento de tempo de 5 a 10%, qualidade exige a
laprovagdo da CONTRATANTE
h Baixo: aumento de custo < 10%, aumento de tempo < 5%, somente os itens mais criticos sdo
afetados
5 Muito baixo: aumento de custo e tempo n3o significativos, redugdo da qualidade quase
imperceptivel.
Quadro - Matriz de Riscos
RISCO ASSOCIADO DANO PROBABILIDADE IMPACTO COMPETENCIA
Se 0 montante total de se
inferior a 5% (cinco por ¢
previsto na parcela de ris
pela contratada sem énu:
- . - Impossibilidade de execugdo de servigos necessarios para
Erro ou omissdo de servigos necessarios lusio da ob S0 h - et Se o montante total de se
para cumprimento da obra no projeto conciusao da obra p,or nao haver pre\ilsao e,m projeto ou A 3 ICOMPARTILHADO global da obra, deve-se s
R X lorcamento referencial ou por assungdo equivocadas de Y
lexecutivo ou orgamento referencial . . . restabelecimento do equ
premissas dos projetos executivos. i
procedimentos, normas €
Este percentual se justific
quando os projetos estdo
Ibraop).
1. Caso existam subestim
paga-se pelo previsto a fi
Existéncia de quantidades superestimadas [Pagamento por servicos em quantidades superiores as .
. A 4 ICOMPARTILHADO 2. Caso a diferenga entre
no orcamento referencial realmente executadas em campo. R X
superior a 5% (cinco por «
pagamento adequadame
B. A glosa prevista caso o
que ultrapassar os 5% (cil
1. Caso existam superesti
paga-se pelo previsto a fi
Existéncia de quantidades subestimadas Imposw?llldade de execu‘gao de qu?nndadgs necessarla_s para _
. conclusdo de um determinado servigo previsto em planilha  |A 4 ICOMPARTILHADO 2. Caso a diferenga entre
no orgamento referencial .. R X
lorcamentdria. superior a 5% (cinco por «
aditivo para restabelecim
3. O termo aditivo a celet
parcela que ultrapassar o
(Caso a alteracdo seja van'
Mudanga no projeto a pedido da autorllzatl)'a ZS alteragdes c
CONTRATADA para melhor adequagdo IAtraso ou alteragdo no custo da obra C 3 ICONTRATADA [ser celebrado somente ac
ftecnica. iConforme Inc. X, Art. 42 ¢
mudancgas e inovagdes er
Mudanga no projeto a pedido da ICONTRATANTE, IAditivo contratual para qi
ICONTRATANTE para melhor adequagdo  |Atraso ou alteragdo no custo da obra C 5 conforme § 32, Art. 42 da [de adequagdo, a prego de
técnica Lei 13.303 orientagBes pertinentes,
i ~ . - ~ . [Trata-se de obrigagdo da
Condigdes do terreno/local ndo previstas [Condi¢des do terreno/local ndo previstas podem levar a R )}
B 1 ICONTRATADA objeto. Portanto, devera

e/ou previamente calculadas/vistoriadas

ariagdes no custo estimado.

cconclusdo do objeto adec
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N2 RISCO ASSOCIADO DANO PROBABILIDADE [IMPACTO COMPETENCIA
Acidentes ou danos durante o desembarque ou . N
. ~ . X « . - Contratada deverd substi
7 |Movimentagdo dos equipamentos movimentagdo dos equipamentos nas dependéncias do HU-  |D 2 ICONTRATADA
k - . Contratante.
UFSC antes do recebimento definitivo do objeto contratual.
Danos causados por condigdes inapropriadas de
s IArmazenamento dos equipamentos nas  farmazenamento dos equipamentos e/ou vandalismo, roubo " CONTRATADA Contratada devera substi
dependéncias da Contratante ou furto dos equipamentos nas dependéncias da Contratante, Contratante.
lantes do recebimento definitivo do objeto contratual.
Fat ientes 3 tratacs Eventos ni - udi IAditivo contratual para qi
, [ os' supervenien e's a contratagdo, caso ven' os'nao segurave|§ que prejudiquem a c 1 CONTRATANTE de engenharia, a preco di
fortuito ou forga maior continuidade dos servigos contratados. . ~ .
orientagbes pertinentes,
19. DA SUBCONTRATAGAO, FUSAO, CISAO OU INCORPORAGAO
19.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
19.1.1. E vedada a sub-rogagio completa ou da parcela principal da obrigaggo.
19.1.2. Serd permitida a subcontratagdo da parcela relativa a construgéo civil da casa de maquinas e a execugdo do sistema de automagdo e controle da central de
4gua gelada.
19.1.2.1. Caso a CONTRATADA manifeste interesse em subcontratar os servigos relacionados no item 19.1.2 deverd apresentar atestado de capacidade técnica da
empresa subcontratada para andlise da CONTRATATE.
19.1.3. Sdo obrigagdes adicionais da contratada, em razdo da subcontratagao:
19.1.3.1. Apresentar documentagdo que comprove a relagdo comercial entre as empresas, resguardado o sigilo dos termos contratuais que as empresas nao
desejarem informar.
19.1.3.2. Apresentar a documentagdo de regularidade fiscal das subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagdo previsto no § 12
do art. 42 do Decreto n? 8.538, de 2015;
19.1.3.3. Substituir a subcontratada, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugdo total, notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsével pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.
19.2. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela adequada execugdo contratual, bem como pela padronizagdo,

pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

19.3. Somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na
Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n2 06, de 06 de julho de 2018;

19.4. A fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica s6 sera admitida com o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE e desde que
atenda cumulativamente as seguintes condi¢des:

19.4.1. Observancia pela nova empresa dos requisitos de habilitagdo, segundo as condigdes originalmente previstas na Licitagdo;
19.4.2. Manutencg3o de todas as demais clausulas e condi¢Bes estabelecidas no contrato original;
19.4.3. Inexisténcia de prejuizo para a execugdo do objeto pactuado causado pela modificagdo da estrutura da empresa;
19.4.4. Anuéncia expressa da Administragdo, apds verificagdo dos requisitos apontados anteriormente, como condigdo para a continuidade do contrato
20. DO PAGAMENTO
20.1. A cobranga serd feita mediante a apresentagdo, pela CONTRATADA, de nota fiscal/fatura, apds o recebimento da autorizagdo, devidamente certificada pelo setor

competente do HU-UFSC, e onde deverdo constar os dados bancérios referidos na proposta.

20.2. No caso de incorreg¢do a nota fiscal/fatura sera devolvida e o prazo para pagamento contar-se-a da data de sua reapresentagéo.
20.3. A licitante que emitir nota fiscal eletronica (NF-e), devera encaminhar obrigatoriamente o arquivo, com extens&o PDF, para o e-mail a ser indicado pelo HU-UFSC.
20.4. Devem acompanhar a fatura/Nota fiscal os seguintes documentos, no que couber, relativos a trabalhadores da contratada empregados na prestacdo dos servicos nas

dependéncias do HUB:

20.4.1. Diario de obra do periodo;
20.4.2. Relatorio fotografico dos servigos efetivamente executados;
20.4.3. Declaragdo da CONTRATADA contendo o nome e o nimero dos empregados que realizaram os trabalhos, assim como o tempo de permanéncia (dias) de cada

um nas dependéncias do HU-UFSC;

20.4.4. Contratos de trabalho (apenas quando da realizagdo do 12 pagamento feito a cada empregado);
20.4.5. Folha de pagamento;

20.4.6. GPS (INSS);

20.4.7. SEFIP e GFIP (FGTS);

20.4.8. Guias de contribuicdo sindical;

20.4.9. Recibos de pagamento, individual e por fungdo;

20.4.10. Recibos de vales refei¢do e transporte;

20.4.11. Cartbes/registro ponto;

20.4.12. Rescisdes de contratos de trabalho, quando for o caso.
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20.5. Os pagamentos serdo efetuados:

20.5.1. De acordo com os servigos efetivamente executados e aceitos num prazo global de 30 (trinta) dias, respeitando-se o Cronograma Fisico Financeiro, com
pagamento integral ao final dos servigos.

20.5.2. 30 (dias) apds a entrega da nota fiscal, desde que esta esteja correta e tenham sido atendidas rigorosamente as especificagdes da autorizagdo de fornecimento
(empenho).
20.5.3. Mediante ordem bancéria em conta corrente indicada pela CONTRATADA ou por meio de ordem bancaria para pagamento de faturas com cédigo de barras,

uma vez satisfeitas as condigdes estabelecidas neste edital. Fica vedada a cobranga bancaria.

20.5.4. Os pagamentos mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancéria serédo feitos desde que a CONTRATADA efetue a cobranga de forma a permitir
o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere as retengdes tributérias.

20.6. O pagamento esta sujeito, ainda, a satisfagdo dos seguintes requisitos por parte da CONTRATADA:

20.6.1. Comprovagdo de regularidade perante a Seguridade Social (CND/INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF/FGTS) e a Fazenda Federal (Certiddo
Conjunta). O CNPJ devera ser a da empresa vencedora da licitagdo.

20.6.2. O CNPJ constante da nota fiscal deverd ser o mesmo constante no contrato e na nota desempenho, consoante o estabelecido pela Secretaria Federal de
Controle. N3o serd aceita nota fiscal com CNPJ diverso do constante nos documentos de habilitagdo, salvo quando for matriz e filial.

20.6.3. Se a CONTRATADA no curso da execugdo do contrato apresentar situa¢do de irregularidade perante a Seguridade Social, o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo e a Fazenda Federal, o HUB/EBSERH notifica-la-&, para que regularize a situagdo, sob pena de rescisdo, ressalvados o pagamento dos servigos e fornecimentos ja
realizados.

20.6.4. Caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS de que tratam a

Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n.2 06/2018 e o Decreto n.2 9.507/2018, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato,
a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

20.6.5. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obriga¢des por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar
o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

20.6.6. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo n3o recolhimento das contribui¢8es sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

20.6.7. A CONTRATADA, na emissdo da nota fiscal, devera destacar os tributos abaixo, especificando o valor a ser retido, bem como sua base de célculo:
20.6.7.1. Reteng&o para a Previdéncia Social (INSS), conforme art. 154, § 12 e 22 da IN MPS/SRP n2 3, de 14/07/2005;
20.6.7.2. Imposto de Renda e das Contribuicdes Sociais (DIVS), conforme art. 12, § 62 da IN/SRF n2 480, de 15/12/2004 e suas alteragdes, a serem retidas nas

operagdes de bens ou servigos.
20.6.7.3. Se a licitante for optante pelo SIMPLES NACIONAL (art. 39, incisos Ill, IV e XI da IN/SRF n2 480/04), sujeita a tributagdo do ISS, devera:

20.6.7.4. Demonstrar a aliquota favorecida de ISS a ser aplicada na retencdo na fonte, conforme percentual previsto no anexo lll, IV e V da LC Federal 128/2008
(art. 21, § 42 inciso V);

20.6.7.5. Apresentar a Declaragdo assinada pelo representante legal, de que se trata a Instrucdo Normativa/SRF 480/04, art. 42. A ndo apresenta¢do desta
declaragdo acarretara retengdo e recolhimento dos referidos tributos.

20.6.8. 0 ndo cumprimento das obrigatoriedades acima acarretara a CONTRATADA a responsabilidade pelos valores devidos e ndo retidos pela contratante bem como
os encargos incidentes em eventuais atrasos no pagamento.

20.6.9. O HU-UFSC reterd e recolhera o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuig¢do Social Sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuigdo para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuigdo para o PIS/PASEP incidentes sobre os pagamentos que efetuar a CONTRATADA de bens e servigos, conforme
prevé o artigo 34 da Lei 10.833 de29/12/03, combinado com o art. 64 da Lei n.2 9.430, de 27/12/1996.

20.6.9.1. As aliquotas das referidas reten¢des devem corresponder as fixadas no Anexo | da Instru¢do Normativa/SRF n.2 480 de 15/12/2004, alterada pela IN-
SRF n.2 539 de 25/04/2005.

20.6.9.2. Para o fim do atendimento do § 32 do Artigo 12 da IN/SRF n.2 480/04, as pessoas juridicas amparadas por isen¢do, ndo incidéncia ou aliquota zero
devem informar esta condigdo no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se n&o o fizerem, se sujeitarem a retengdo do imposto de renda e das
contribuigdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente a natureza do bem ou servigo.

20.6.10. A CONTRATADA deve informar no corpo da NF o nimero do Cadastro Especial do INSS —CEl e enviar ao HU-UFSC o comprovante, ficando o pagamento da nota
fiscal condicionado ao cumprimento desta obrigagdo, em conformidade com o disposto na Instrugdo Normativa RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, que imp&e a
CONTRATADA a responsabilidade por essa informagdo na contratagdo de obra de construgdo civil por empreitada global

20.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
1= (TX); 1 = (6/100)/365; |= 0,00016438; TX = Percentual da taxa anual = 6%
21. DO REAJUSTE

21.1. O valor do contrato sera fixo, porém podera ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir
da data limite para a apresentag¢do da proposta, pela varia¢do do indice Nacional da Construg&o Civil - INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas
do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.

21.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o IPCA ou IGP-M
(na ordem).
21.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de

termo aditivo.

21.4. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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21.5. O reajuste sera aplicado, com base nos valores dos indices do 12 més de cada periodo subsequente de 12 (doze) meses.
21.6. O valor da parcela de reajustamento deverd ser calculado conforme regra definida abaixo.
R= ({Ii’ ’o)/’o)*v
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
1= Indice de prego no més inicial do contrato
I= Indice de prego referente ao més de reajustamento
V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato de obra ou servigo a ser reajustado
22. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

22.1. Cumprir fielmente as obriga¢des assumidas em contrato, observando as exigéncias e especificagdes técnicas deste Projeto Bésico e seus ENCARTES, exigidas para a
execugdo dos servigos.

22.2. Designar um profissional que atuara como seu representante junto a CONTRATANTE podendo ser o préprio representante legal ou funciondrio designado para tal
atribuicdo: PREPOSTO. Tal representante devera permanecer a disposi¢do para as consultas que porventura se fizerem necessarias na execugdo da obra e demais atividades.

22.3. Responsabilizar-se por todos os levantamentos locais que se fizerem necessarios, bem como as consultas necessarias aos 6rgdos fiscalizadores, como o Corpo de
Bombeiros, a Vigilancia Sanitdria, as concessiondrias de servigos publicos, dentre outras.

22.4. Prestar os servigos em conformidade com as condigGes, especificagdes e diretrizes do edital e seus anexos, utilizando profissionais capacitados, quantitativamente
suficientes para a adequada execugdo do objeto da licitagdo nos prazos estabelecidos, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislagdo
especifica de regéncia das atividades contratadas, especialmente:

22.4.1. Disposigdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pela obra contratada.
22.4.2. Utilizagdo de produtos, equipamentos e servigos que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais.
22.43. Protegdo do patrimonio cultural, histérico, arqueolégico e imaterial, quando for o caso, inclusive por meio de avaliagdo do impacto indireto causado pela obra
contratada.
22.4.4. Acessibilidade ao uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.
22.5. Comunicar por escrito a fiscalizagdo, em tempo habil, qualquer divergéncia ou incoeréncias deste Projeto Basico ou quaisquer fatos sobre a execugdo dos servigos a

serem realizados, para serem devidamente analisados e corrigidos, bem como qualquer anormalidade de cardter urgente referente a execugdo do contrato e prestar os
esclarecimentos julgados necessarios.

22.6. Prestar os servigos dentro do pardmetro de rotinas estabelecidas pelo Setor de Infraestrutura Fisica e a legislagdo vigente, fornecendo todos os documentos
solicitados, inclusive os relatérios de materiais em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia das recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdes;

22.7. Refazer, sem énus para a CONTRATANTE, os servigos/obras considerados ndo satisfatdrios, sempre que solicitado pela fiscalizagdo;

22.8. Executar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, em observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, obedecendo rigorosamente o

constante nos documentos a seguir: a) Projetos executivos e suas pegas textuais; b) Normas da ABNT; c) Prescrigdes e recomendagbes de fabricantes; d) Regulamentos das empresas
concessionarias;

22.9. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de dambito federal, estadual ou distrital;

22.10. Proceder ao registro da (s) ART (Anotac¢do de Responsabilidade Técnica) no CREA-SC (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, e da (s) RRT
(Registro de Responsabilidade Técnica) no CAU-SC (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal), repassando as vias impressas devidamente quitadas, a depender da
necessidade da CONTRATANTE;

22.10.1. Os licitantes registrados em regido diferente daquela em que se executardo os servigos objeto dessa licitagdo, obriga-se ao visto do registro no CREA/SC e
CAU/SC, conforme Art. 52 da Resolu¢do CONFEA n? 336/1989.

22.11. Cabera a CONTRATADA todo e qualquer registro, licenga ou autorizagdo junto aos 6rgdos publicos ou técnicos, distritais, estaduais ou federais necessérios a realizagdo
da obra, de acordo com a legislagdo em vigor.

22.12. Caberad a CONTRATADA a responsabilidade de submeter aos érgdos competentes as possiveis alteragdes de projetos que vierem a ser necessarias.

22.13. Responder, por meio dos responsaveis técnicos, durante a execugdo da obra, caso haja necessidade de adequagdes.

22.14. Responsabilizar-se exclusiva e integralmente pelo pessoal utilizado na execugdo dos servigos incluindo os encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais e
comerciais, resultantes de vinculo empregaticio, cujo 6nus e obrigagdes em nenhuma hipdtese poderdo ser transferidos para a CONTRATANTE, utilizando profissionais em nimero
suficiente.

22.15. Manter na obra a listagem de todos os profissionais da empresa, contendo nome, RG e a fungdo desempenhada.

22.16. Manter os profissionais da empresa devidamente uniformizados com a identificagdo da empresa e com os devidos equipamentos de protegdo individual exigidos pela

NR 6 — Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs), tais como: capacetes e dculos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de protegdo, botas de borracha e cintos de
seguranga, de conformidade com a natureza dos servigos e obras em execug¢do, encaminhando pessoas portadoras de atestados de boa conduta e demais referéncias, tendo fungdes
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.

22.17. Adotar medidas de controle, sistemas preventivos de segurancga e treinamento dos trabalhadores para a prevengdo de acidentes no meio ambiente de trabalho na
construgdo.
22.18. Manter atualizado e disponivel a todos os funciondrios, as instrugdes por escrito de biosseguranga (uso de equipamentos de protegdo individual (EPI) e protegdo

coletiva — (EPC), norma de conduta de seguranga biolégica, quimica, fisica, ocupacional e ambiental, bem como procedimentos em casos de acidentes.

22.19. Seguir todos os procedimentos de segurancga, tanto para os funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como, as normas locais,
distritais, estaduais e federais pertinentes.

22.20. Manter obrigatoriamente na obra, no minimo, 1 (um) conjunto completo dos projetos atualizados, compostos de desenhos, além de caderno de especificagdes
técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e diario de obra atualizados.

22.20.1. Durante toda a vigéncia contratual, quaisquer necessidades de alteragBes nas plantas, memoriais ou outras documentagbes de projetos devem ser
comunicadas imediatamente a Fiscalizagdo. Caso se trate de simples corre¢des ou detalhamentos, a prépria Contratada deverd gerar uma atualizagdo do documento em
questdo, sem dnus a Contratante, incrementando o numero da revisdo ("REVXX") e anotando as alteragdes no espago correspondente (carimbo das pranchas ou tabela no
predmbulo dos memoriais). Em caso de corregdes mais complexas, as alteragdes dos projetos caberdo aos autores dos projetos. Em ambos os casos, cabera a Fiscalizagdo a
aprovagdo das revisdes.
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22.21. Executar sob sua responsabilidade todas as instalagdes provisdrias necessarias, alojamentos, refeitorios, depdsitos, escritério para fiscalizagdo e administragdo,
destinadas ao atendimento das necessidades durante a execugdo dos servigos.

22.22. Antes do Recebimento Provisério pelo HU-UFSC, a CONTRATADA devera entregar os projetos atualizados “AS BUILT” e os seus respectivos originais em meio 6ptico
(CD ou DVD).
22.23. Arcar com a responsabilidade civil, criminal e/ou administrativa por todos e quaisquer danos materiais e pessoais causados por seus funciondrios, dolosa ou

culposamente, assumindo todo 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por sua culpa ou de qualquer de seus funcionarios
e PREPOSTOS, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ag¢des judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca da Lei.

22.24. Arcar com todos os custos diretos e indiretos da realizagdo dos servigos.

22.25. Arcar com as despesas decorrentes de estadias e alimentagéo de pessoal no local de realizagdo da obra.

22.26. Responsabilizar-se pelos veiculos necessarios a execugdo dos servigos.

22.27. Responsabilizar-se pelo transporte de materiais e equipamentos referentes a execugdo da obra.

22.28. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do transporte de seu pessoal administrativo e técnico, bem como de seus operdrios, materiais e equipamento que

forem necessarios.

22.29. Responsabilizar-se pelas despesas referentes a cépias de documentos e projetos.

22.30. Atender a toda intercorréncia que eventualmente vier a ocorrer durante a realizagdo dos servigos e com encaminhamentos adequados, sem 6nus a8 CONTRATANTE.
22.31. Atender no prazo maximo de 24 horas as solicitagdes quanto as substituicdes da mao-de-obra entendida como inadequada para a prestagdo dos servigos.

22.32. Comunicar a Fiscalizagdo a ocorréncia de qualquer irregularidade de que tenha conhecimento e qualquer acidente que venha a ocorrer durante a execugdo dos

servigos e obras, inclusive principios de incéndio.

22.33. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos no Edital e anexos/Contrato e/ou orientagdes da CONTRATANTE, observando as condigbes de
seguranga e prevengdo contra acidentes de trabalho de acordo com as normas emanadas do Ministério do Trabalho.

22.34. Cumprir as legislagdes federais, estaduais e distritais, bem como seguir as normas relativas a seguranga e medicina do trabalho, diligenciando para que ndo haja risco
de paralisagdo dos servigos;

22.35. Cumprir os postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou distrital.

22.36. Adotar medidas para o adequado tratamento do impacto ambiental, de acordo com a legislagdo vigente.

22.37. Dar ciéncia imediata, no prazo maximo de 24 horas, e por escrito a CONTRATANTE referente a qualquer anormalidade que verificar na execugdo dos servigos.

22.38. Manter no local de execugdo dos servigos a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo de obra devidamente anotada no CREA e/ou CAU e o didrio de

obra com folhas triplas devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serdo feitas as anota¢des diarias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indica¢Bes técnicas, inicio
e término das etapas de servigos, causas e datas de inicio e término de eventuais interrupgdes dos servigos, assuntos que requeiram providéncias das partes, recebimento de materiais
com quantidade e qualidade de acordo com os projetos, propostas, etc.

22.39. Fornecer e instalar os Equipamentos de Protegdo Coletiva que se fizerem necessdrios no decorrer das diversas etapas do servigo, de acordo com o previsto na NR-18
da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho.

22.40. Fornecer todos os Equipamentos de Protegdo Individuais necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos servigos, conforme
previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n2 3214 do Ministério do Trabalho.

22.41. Empregar todos os materiais necessarios a execugdo da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, responsabilizando-se pela reposi¢do dos
materiais danificados em virtude da mé execugdo dos servigos, incluindo aqueles que deverdo ser refeitos.

22.42. Executar o servigo incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padr&es estabelecidos em projeto e memoriais de especificagdes, e
toda e qualquer médo de-obra, inclusive especializada, necessaria a execugdo dos servigos.

22.43. Executar os servigos de acordo com a melhor técnica aplicével, com zelo e diligéncia, bem como manter as areas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas,
observando o disposto na legislacdo e nas normas relativas a protegdo ambiental, fazendo, inclusive, a remogdo dos entulhos.

22.44. Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais usuais na execugdo dos servigos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, em perfeitas condigbes
de uso, compativeis a boa execugdo dos servigos - com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, manuais, normas e legislagdo.

22.45. Fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais, ferramentas, equipamentos e servigos essenciais ou complementares, eventualmente ndo mencionados nem
especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizacdo da obra.

22.46. Fornecer, sempre que solicitado pelo HU-UFSC, e obrigatoriamente no ato dos recebimentos provisério e definitivo, comprovantes de pagamentos dos empregados e
do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da execugdo deste contrato.

22.47. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo/contratagdo.

22.48. Responder, em relagdo aos seus funciondrios, por todas as despesas decorrentes da execugdo do servigo e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de
acidentes, tributos, indenizagdes, vale-refeicdo, vales transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Publico.

22.49. Efetuar o pagamento dos salarios de seus empregados em dia, bem como recolher os encargos sociais relativos aos mesmos;

22.49.1. As partes desde ja ajustam que ndo existird para a CONTRATANTE qualquer solidariedade quanto ao cumprimento das obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias para com os empregados da CONTRATADA, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os 6nus advindos da relagdo empregaticia;

22.50. Responsabilizar-se pelo pagamento da remuneragdo, por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do servigo, bem
como por todas as despesas diretas e indiretas com pessoas utilizadas nos compromissos assumidos, que ndo gerardo qualquer vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

22.51. Quaisquer inadimpléncias, referentes aos encargos estabelecidos nas condi¢des anteriores, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE,
nem poderd onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA deverd renunciar expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
CONTRATANTE;

22.52. E vedada & CONTRATADA a contratagdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE durante a vigéncia deste Contrato;

22.53. E vedada & CONTRATADA a veiculagdo de publicidade ou prestacio de qualquer tipo de informag3o acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da

Administragdo da CONTRATANTE;

22.54. N&o poderdo ser alegados, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento do quadro de funcionarios da CONTRATADA, desconhecimento,
incompreensdo, divida, ou esquecimento das cldusulas e condi¢des do Contrato, bem como de tudo que estiver contido nesse Projeto Basico, nas normas, especificagdes e métodos
citados.

22.55. Prestar esclarecimentos que |lhe forem solicitados e atender prontamente as reclamagdes de seus servigos, sanando-as no menor tempo possivel.
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22.56. Promover o imediato afastamento, no prazo maximo de 24 horas, apds o recebimento da notificagdo, de qualquer dos seus empregados que ndo corresponder a
confianga, demonstrar incapacitagdo técnica ou perturbar a agdo da equipe de fiscalizagdo do HU-UFSC.

22.57. Providenciar a aprovagdo, junto aos érgdos competentes, quando couber, de todas as alteragdes que possam ser feitas nos projetos originais, desde que ouvidos seus
autores, arcando com os custos operacionais que der causa a alteragdo.

22.58. Reforgar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto.

22.59. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, os servigos prestados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da sua execugdo. Os servigos deverdo ser realizados sob garantia de qualidade, cobrindo o risco de falhas na sua prestagdo, sob pena de retrabalho, sem 6nus para a
CONTRATANTE devendo ser atendidos dentro dos prazos solicitados.

22.60. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execugdo dos servigos, bem como por aqueles provocados em
virtude dos servigos executados e equipamentos empregados.

22.61. Responsabilizar-se por extravios ou danos causados a bens da CONTRATANTE ou de terceiros, desde que atribuiveis dolosa ou culposamente a seus empregados ou
PREPOSTOS, quando da execugdo dos servigos, ficando autorizado o desconto do valor correspondente dos pagamentos devidos a8 CONTRATADA.

22.62. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e distritais, em consequéncia de fato a ela imputavel
e relacionados com o fornecimento de materiais e servigos contratados.

22.63. Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos empregados alocados na execugdo dos servigos
contratados, assim como indenizagdo que porventura dai originarem e por tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecerem.

22.64. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados a seus funciondrios durante a execugdo dos servigos, com observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo pertinentes a esse objeto.

22.65. Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruigdo que os servigos executados venham a sofrer, até o recebimento definitivo pelo Hospital, bem como por
indenizagBes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos servigos e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

22.66. Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo amostras de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra, antes de serem aplicados.

22.67. Submeter-se a fiscalizagdo permanente da CONTRATANTE, ficando sujeito também ao Controle, Regulagdo, Avaliagdo e Auditoria que ocorrerem a qualquer tempo.
22.68. Proceder, ao final dos servigos, a desmobilizagdo das instalagdes provisdrias dos canteiros, limpeza e remogdo do material desnecessario e (ou) indesejavel;

22.69. No projeto do Canteiro, a empresa devera constar uma “previsdo” das cargas para eventuais equipamentos como: betoneiras, vibradores, serras, maquinas de cortar

ferros e demais equipamentos necessarios a execugdo de todos os servigos. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo para aprovagdo, o Projeto do
Canteiro de Obras.

22.70. Concluir a obra sem que nenhuma paralisagdo venha a ocorrer por falta de sincronismo entre atividades sob a responsabilidade da CONTRATADA.

22.71. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados da CONTRATANTE e dos 6rgdos
de controle interno e externo.

22.72. Cumprir todas as disposigdes de ordem trabalhista, fiscal, acidentaria e previdenciaria, referentes ao seu pessoal: (a) respondendo administrativa, civil e penalmente
por seus eventuais descumprimentos; (b) isentando a CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades presentes ou futuras; (c)apresentando as provas do fiel cumprimento, quando
cobradas pela CONTRATANTE.

22.73. Responsabilizar-se por danos diretos, ou indiretos, mediatos, ou imediatos, lucros cessantes, causados a CONTRATANTE, ou a terceiros, por culpa ou dolo
comprovados. a CONTRATANTE podera reter pagamentos visando ao ressarcimento dos danos causados.

22.74. Observar as disposigdes do art. 102 da Lei n® 12.708, de 17 de agosto de 2012 (Lei de Diretrizes Orgamentarias do Exercicio) na elaboragdo da planilha de pregos.
22.75. Cumprir as demais condi¢des do edital atinentes a habilitagdo e preenchimento da proposta, sob pena de desqualificagdo e/ou desclassificagdo.

22.76. Manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigag¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.
22.77. A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras e servigos a partir da data fixada na Ordem de Servigos, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir na multa

prevista contratualmente.

22.78. A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e servigos obedecendo, integral e rigorosamente, no que for pertinente, as respectivas normas da ABNT, os projetos,
ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de orgamento, cronograma fisico-financeiro e especificagdes e demais documentos que compdem a presente licitagdo.

22.79. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, deverd comunicar imediatamente a fiscalizagdo da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade
verificada na execugdo da obra e servigos, como também comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

22.80. A CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra, relatério sucinto com fotos sobre a execugdo da obra a fiscalizagdo.

22.81. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a ela homologada, a manutengao e seguranga de todas as obras e servigos localizados no
canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, correndo assim, a sua conta, os danos comprovadamente causados por seus ocupantes.

22.82. Cabe a CONTRATADA e correra por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a ela homologada, a execugdo dos procedimentos de fechamento de
areas internas de circulagdo, quando necessario, visando delimitar a drea destinada a execugdo de obra, bem como todas as instalagdes provisérias necessarias, tais como luz, dgua,
telefone, etc.

22.83. Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparagdo de danos causados a terceiro, em decorréncia das obras e servigos, ressalvadas as despesas
necessarias as desapropriagdes e as correspondentes a danos e perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

22.84. Observar condiges contidas no ENCARTE H - LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD).
23. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
23.1. A CONTRATANTE, durante a vigéncia do respectivo Contrato, compromete-se a:
23.1.1. Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos de acordo com as determinagdes do Contrato e deste documento

chamado Projeto basico.

23.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagGes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

23.1.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo.

23.1.4. Acompanbhar e fiscalizar a execugdo dos servigos.

23.1.5. Inspecionar a qualidade de todo e qualquer material e equipamentos empregados nos servigos, solicitando a CONTRATADA a substituicdo de quaisquer

equipamentos e materiais considerados ineficientes ou obsoletos ou que causem prejuizos aos servigos executados.

23.1.6. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigdes
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.
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23.1.7. Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionario ou preposto da CONTRATADA que embarace a fiscalizagdo ou que se conduza de modo inconveniente
ou incompativel com o exercicio de suas fungdes.

23.1.8. Permitir o acesso dos profissionais da CONTRATADA quando devidamente identificados, com cracha e uniforme, aos locais em que executardo suas tarefas. Os
profissionais ficardo sujeitos a todas as normas internas da CONTRATANTE, principalmente as de seguranga, inclusive aqueles referentes a identificagdo, trajes, transito e
permanéncia em suas dependéncias.

23.1.9. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato.

23.1.10. Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do objeto do presente Projeto Basico, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em
registro proprio as falhas detectadas e nomeando por meio de portaria um fiscal de contrato.

23.1.11. Fornecer a CONTRATADA todo tipo de informagdo interna essencial a realizagdo dos fornecimentos e dos servigos.
23.1.12. Informar a CONTRATADA nomes e telefones do gestor e dos fiscais do contrato bem como dos seus substitutos, mantendo tais dados atualizados.
23.1.13. Anotar em registro préprio e comunicar prontamente a CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento de Contrato, podendo recusar o

recebimento, caso ndo esteja de acordo com as especificagdes e condigdes estabelecidas, no Projeto Bésico, fixando prazo para corregdo.
23.1.14. Notificar previamente a CONTRATADA, quando da aplicagdo de penalidades.

23.1.15. Proceder consulta “ON LINE” a fim de verificar a situagdo cadastral da CONTRATADA no SICAF — Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores,
devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrugdo processual necessaria.

23.1.16. Conferir toda a documentagdo técnica gerada e apresentada durante a execugdo dos servigos, efetuando o seu atesto quando estiver em conformidade com os
padr&es de informagdo e qualidade exigidos.

23.1.17. Impedir que terceiros ndo pertencentes a CONTRATADA (ou por ela designados, caso representagdo autorizada) executem os servigos objeto deste contrato.

23.1.18. A CONTRATANTE ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente
contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros, em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

23.1.19. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentagdo que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdencidrios,
trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execugdo do Contrato.

23.1.20. Realizar analise em até 5 (cinco) dias corridos de eventuais alteragdes ou corregGes de projetos.
24, SANGCOES
24.1. A empresa Contratada se sujeitard as san¢Oes administrativas previstas em contrato e, ainda ficard sujeita as seguintes penalidades, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa:

24.1.1. Adverténcia;
24.1.2. Multa de:
24.1.2.1. 0,2% (zero virgula dois por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado execugdo do objeto limitada a

incidéncia de 30 (trinta) dias, configurando, nesta hipdtese, inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

24.1.2.2. 0,3% (zero virgula trés por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado ap6s o trigésimo dia, ocorrera a ndo
aceitagdo do objeto de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

24.1.2.3. 0,4% (zero virgula cinco por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de ndo corre¢do da mé execugdo do objeto, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da notificagdo, limitada a incidéncia a 10 (dez) dias. Apds o décimo dia ocorrera a ndo aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipdtese, inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

24.1.2.4. 15% (quinze por cento) sobre o valor de sua proposta final vencedora, em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servigo, ou rescisao
do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

24.1.2.5. 15% (quinze por cento) do valor do saldo a ser executado limitado ao minimo de 1% do valor total da obra/servigo, ou o que for maior, pela inexecugdo
parcial da obra/servigo;

24.1.2.6. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecugdo total do contrato.
24.1.3. Suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a EBSERH, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

24.2. Para efeito de aplicagdo de multa nas demais situagdes, além das previstas acima, poderdo ser atribuidos os seguintes graus as infragdes, conforme discriminado nos
Quadros a seguir:

Quadro - Multas relacionadas ao grau de infra¢do.

IGRAU ICORRESPONDENCIA
01 0,5% do valor do CONTRATO
02 0,6% do valor do CONTRATO
03 0,7 % do valor do CONTRATO
04 1,0 % do valor do CONTRATO
Quadro - Infragbes
INFRACAO
ITEM DESCRICAO IGRAU
L lOcorréncia de dano fisico, lesdo corporal ou de consequéncias letais a funcionarios da s
contratada ou a terceiros;
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2 Fornecer informagdo falsa. Por ocorréncia. 03

IN3o providenciar substituto para o responsavel técnico pela equipe de servigos. Por
locorréncia.

02

a Manter a documentagdo de habilitagdo desatualizada. Por item e por ocorréncia. 01

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos, mesmo que nao previstos
5 nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo fiscalizador. Por 01
locorréncia.

Deixar de substituir prestador que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas
latribuigdes. Por prestador a partir da notificagdo do fiscal.

Deixar de cumprir com quaisquer obrigagdes trabalhistas em relagdo aos empregados

01
lenvolvidos na execugdo deste contrato. Por dia.

IApresentar-se com vestimentas inadequadas (fora das regras de seguranca em obras e na
larea hospitalar). Por empregado. Por ocorréncia.

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou

10 o N 04
iconsequéncias letais.
24.3. As multas e outras san¢Bes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Ordenador de Despesas do
CONTRATANTE, devidamente justificado.
25. DISPOSICOES FINAIS
25.1. O recebimento definitivo dos servigos sera feito apos a certificagdo da sua conformidade com as normas e especificagdes estabelecidas no edital, na proposta da

contratada e na legislagdo especifica de regéncia. Verificada eventual desconformidade com tais especificagdes, a CONTRATADA ficard obrigada a corrigi-los e entrega-los livres de
qualquer vicio ou defeito, no prazo que lhe fora assinalado pela fiscalizagdo.

26. DA RESPONSABILIDADE PELO PROJETO BASICO

26.1. Os itens técnicos produzidos pelo presente documento chamado de Projeto Basico foram discutidos, elaborados e revisados, estando em consondncia com as
disposi¢des legais e normativas aplicéveis, com o interesse e a conveniéncia da Administragdo, e integra o processo administrativo.

Em cumprimento ao disposto na Instrugdo Normativa n2 05 de 26 de maio de 2017, emitida pelo Ministério da Economia, o presente documento segue aprovado e assinado pelos
Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratagdo, designada Portaria-SEI n2 72, de 14 de abril de 2022 (20882847).

Wallace Silva Andrade
Engenheiro Mecénico - SIF/DLIH/GA/HU-UFSC

Hamilton Luduvice Vieira Filho
Engenheiro Mecanico - SIF/DLIH/GA/HU-UFSC

Rainer Quandt
Engenheiro Civil - SIF/DLIH/GA/HU-UFSC

Aline Mortari Machado
Analista Administrativo - SIF/DLIH/GA/HU-UFSC

Diovanio da Silva Reis
Chefe Setor de Administragdo - SAD/DAF/GAD/HU-UFSC

Aprovo este Projeto Basico e autorizo a a contratagdo do servico, objeto do presente Projeto.
Joanita Angela Gonzaga Del Moral

Superintendente
HU-UFSC/EBSERH
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I aminiurs : fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

I

-
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Documento assinado eletronicamente por Diovanio da Silva Reis, Chefe de Setor, em 30/06/2022, as 15:10, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 22466969 e o cddigo CRC AF76F76F.
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