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FUNDAGAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Rua das Palmeiras, n2 55, Sala 10 - Bairro Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22270-070
Telefone: (21)3214-8710 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.funai.gov.br

TERMO ADITIVO

Processo n°® 08786.000112/2022-04

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO N° 239/2022, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DA
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS
INDIGENAS, E A EMPRESA TECAL
ENGENHARIA LTDA.

A FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS — FUNAL, por intermédio do Museu do Indio, com sede na Rua
das Palmeiras. n® 55 - Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito no CNPJ sob o n° 00.059.311/0002-07, neste ato
representado pela sua Diretora substituta, a Sra. Elena Guimaraes, designada pela Portaria de Pessoal Funai n° 137, de 27 de
maio de 2021, publicada no DOU de 1° de junho de 2021, portadora da matricula funcional n® 1917356, doravante
denominada CONTRATANTE, e a empresa TECAL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n® 31.953.284/0001-64,
sediada na Rua da Estrela, 77 - 3° andar - Sala 301, em Rio Comprido - Rio de Janeiro/RJ, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Marcelo de Resende Matta, portador da Carteira de Identidade n® 2747591,
expedida pelo IFPRJ, e CPF n°® 348.007.307-97, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato n® 239/2022,
doravante denominado CONTRATO ORIGINAL, que serd regido pela Lei n® 8.666, 21 de junho de 1993, e legislagdo
correlata, sob os termos e condigdes a seguir estabelecidos:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogacdo da vigéncia contratual de n® 239/2022, da empresa
especializada para prestagdo do servico de fornecimento, instalagdo e configuragdo de um sistema de automacao predial para
controle e monitoramento de condi¢des de umidade e temperatura em ambientes de guarda de acervos e centro de
processamento de dados do Museu do Indio

1.1.1. A renovagdo através de Termo Aditivo terd como objeto apenas a prorrogacio de tempo para a finalizacio
da execucio dos servicos, sem Onus para a Administragdo, devendo ser de 12 (doze) meses, a partir de 10/10/2023 a
10/10/2024, tendo em vista a ocorréncia de eventos imprevistos e imprevisiveis, que impactaram no cumprimento do

cronograma da obra.

CLAUSULA SEGUNDA - DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1. Nao ha despesas relativas a prorrogacao do Contrato n® 239/2022.

3. CLAUSULA TERCEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

3.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do Termo de
Referéncia.

4. CLAUSULA QUARTA - DA RESCISAO

4.1. Por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagdes previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei

n® 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas
no Termo de Referéncia, anexo ao Edital.

5. CLAUSULA QUINTA - RATIFICACAO
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S5.1. Ficam mantidas integralmente as demais clausulas e condi¢des estabelecidas no instrumento inicial, desde que
ndo contrariem, implicita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo.

6. CLAUSULA SEXTA — DA PUBLICACAO

6.1. O Museu do Indio providenciard, sem 6nus para a CONTRATADA, a publicagdo do extrato do presente
aditamento no Diario Oficial da Unido, até o 5° dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias daquela data.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor,
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Rio de Janeiro, data da assinatura do contrato

ELENA GUIMARAES MARCELO DE RESENDE MATTA
Museu do Indio Tecal Engenharia Ltda.
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JEI! Lj.j Documento assinado eletronicamente por Marcelo de Resende Matta, Usuario Externo, em 10/10/2023, as 14:32,
assinaturs =~ | conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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assinaturs = | horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
I acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 5818466 e o codigo CRC
AC7BB456.
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