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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO - RDC
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 001/2023

(Processo Administrativo n.° 23115.012676/2023-59)

Torna-se publico que a UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO, por meio da Comissdo
Permanente de Licitagdo — CPL/PPGT, sediada Avenida dos Portugueses, 1966, Cidade Universitaria Dom
Delgado, Bairro Bacanga, Sdo Luis - MA, realizara licitacio, na modalidade RDC, na forma ELETRONICA,
em modo de disputa FECHADO, com critério de julgamento maior desconto, no regime de empreitada
por preco global, nos termos da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n°® 7.581, de 11 de
outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007, do Decreto n°® 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que

couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da sessao: 14/08/2023
Horario: 9:00 (nove horas)
Local: Portal de Compras do Governo Federal - https://www.gov.br/compras/pt-br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
para execugdo dos servicos de Complementacao de Instalages Elétricas Para Ar-Condicionado,
Forca e lluminacdo do Prédio do BICT, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitacdo sera composta por apenas um item.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o maior desconto do item, considerando que o percentual
de desconto apresentado devera incidir linearmente sobre os precos de todos os itens do
orcamento estimado, devendo ser observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos

quanto as especificacdes do objeto.
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Esta licitacdo sera realizada na forma eletréonica e em modo de disputa FECHADO, conforme

disposto no art. 22 do Decreto n® 7.581/11.

A licitacdo sera realizada pelo regime de empreitada por prego global, sagrando-se vencedor o

licitante que ofertar o maior desconto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1.

A despesas podera ser atendida com recursos previstos na PLOA de 2023 da UFMA, na classificacao

abaixo:

> PTRES: 170156
> Fonte: 1444

» ND:3.3.90.39

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de 2001.

O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de

Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transa¢des inerentes

a este RDC.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das

credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-

los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a
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correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem

desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento

da habilitagdo, ap6s implementadas diligéncias ordinarias.
4. DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1. Poderdo participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.
4.1.1. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2. Nado poderdo participar desta licitagdo os interessados:

4.2.1. Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacdo

vigente;
4.2.2. Que nao atendam as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s).

4.2.3. Pessoa juridica estrangeira que ndo tenha representacdo legal no Brasil com poderes expressos

para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. O servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do 6rgéo ou entidade contratante ou

responsavel pela licitagao;

4.2.5. Pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n°® 12.462/11, mediante participacdo direta ou

indireta:
a) Que tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) Que tenha participado de consoércio responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou executivo

correspondente;

¢) Pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, s6cio com
mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsavel técnico ou

subcontratado.
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4.2.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do
projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e

obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servicos a estes necessarios.
4.2.5.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da comissdo de licitagao.

4.2.6. Que estejam sob faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou
insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidagdo observado o disposto no item 9.5.3.1.1

deste Edital;
4.2.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.2.8. Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim
entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que
utilizem recursos produtos, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que

nao agem representando interesse econdmico em comum.,;

4.3. E vedada a contratacéo de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcéo,

familiar de:

a) Detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area responsavel pela

demanda ou contratagdo; ou
b) De autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgdo contratante.

4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cdnjuge, o companheiro ou o parente
em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula
Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n°® 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso I,
do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4. Nenhuma licitante podera participar desta licitacdo com mais de uma proposta de precos.

4.5. Como condicao para participacdo no RDC, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em campo préprio

do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaragoes:
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Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalagdo do campo “ndo” impedirad o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. A assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

4.5.8.

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

Que cumpre os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta

em conformidade com as exigéncias editalicias;

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorréncias posteriores;

Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do

artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo.

Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo Normativa

SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos lll e [V do art.1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo

Federal.

Que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que
atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei

n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6. O licitante deve apresentar declaragdo de ciéncia da exigéncia de que o contratado deve conceder

livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os
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servidores ou empregados do 6rgao ou entidade contratante e dos 6rgaos de controle interno e
externo, nos termos do art. 8°, § 2°, lll, do Decreto n° 7.581, de 2011.

4.7. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as san¢des
previstas em lei e neste Edital.

5. DA SUBCONTRATAGCAO

5.1. N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

recebimento de propostas.

6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data e horario
marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a fase de

6.2. O licitante sera responséavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da

licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.4. Até a abertura da sessao, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas apresentadas.
6.5. Ao encaminhar sua proposta, o licitante pressupde o pleno conhecimento e atendimento das
exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital.
6.6. A apresentacdo de proposta implicara também a plena aceitacdo, por parte do licitante, de todas as
condicOes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
6.7. O licitante deverd, para fins de elaboragdo da proposta, verificar e comparar todos os projetos
fornecidos para execugao dos servigos.
6.7.1. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como transgressdes as normas técnicas,
regulamentos ou posturas, caberd ao licitante formular imediata comunicacdo escrita a CPL, no
prazo e momento estabelecidos neste Edital.
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6.8. O licitante devera elaborar sua proposta levando em consideracdo que as obras e servigcos objetos
desta licitagdo devem ser entregues por completo. Em consequéncia, ficara a cargo do licitante prever
qualquer servico ou material necessario, mesmo quando ndo expressamente indicado no orcamento
estimado em planilhas de quantitativos e precos unitarios, ndo Ihe cabendo, posteriormente,
quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes, caso ndo tenha se manifestado expressamente,

indicando as divergéncias encontradas entre as planilhas, projetos e especifica¢des.

6.8.1. A falta da comunicacao referida implicara a aceitacdo tacita das especificacdes e documentacdes

técnicas fornecidas.

6.9. A proposta devera ser elaborada de acordo com os precos praticados no mercado e conforme as

especificacdes contidas neste Edital e seus Anexos.

6.10. As propostas serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear

qualquer alteracao, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.11. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos

seguintes campos:
6.11.1. o desconto ofertado em percentual em relacdo ao orcamento estimado pela Administracao;

6.11.2. valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para evitar correcées

futuras na Proposta de Pregos;
6.11.3. Descricdo detalhada do objeto;

6.11.4. Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos,

a contar da sua apresentac;éo.

6.12. O licitante devera levar em conta que o percentual de desconto apresentado devera incidir

linearmente sobre os pregos de todos os itens do orgamento estimado.

6.13. O valor do desconto proposto ¢ de inteira responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito

de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissdao ou qualquer outro

pretexto.
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6.14. Depois do inicio da sessdo de abertura, ndo cabera desisténcia da proposta, salvo por motivo justo,

decorrente de fato superveniente, devidamente motivado e comprovado, a ser avaliado pela CPL.

6.15. Se, ap6s o término da fase competitiva, o licitante solicitar pedido de desclassificagdo de sua
proposta ou lance, podera ele ser submetido a processo administrativo, em cumprimento do art. 7°
da Lei n°® 10.520/02, para apuracdo da sua responsabilidade quanto a oferta de lance e posterior
desisténcia ou ndo encaminhamento da proposta quando solicitada, observadas, ainda, as san¢des

administrativas previstas neste Edital.

6.16. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,

levado a efeito na fase de aceitacéo.

6.17. Ndo serdo aceitas reclamagdes posteriores relativamente as propostas sem que tenham sido
devidamente registradas em campo proprio do sistema eletrénico, no momento oportuno, salvo se

previsto em Lei.
6.18. Todas as propostas comerciais ficardo disponiveis no sistema eletronico COMPRASNET.

6.19. Qualquer elemento que possa identificar o licitante implicard a desclassificacdo da proposta

comercial, sem prejuizo das sanc¢bes previstas neste Edital.

6.20. Se, no desconto ofertado, incorrer a omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito
cumprimento do objeto deste RDC, esta seréa interpretada como inexistente ou ja incluida no valor

da proposta, ndo podendo o licitante pleitear acrescimento apds a abertura da sessdo publica.

6.21. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucao das obras, desde que ndo se produzam

prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto.
6.22. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.23. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na

prestacdo dos servicos.

6.24. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informacdo sobre a

incidéncia ou nao de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta
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licitacdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegagdo de desconhecimento de

incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

6.25. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratagdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

6.25.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execucdo

do contrato.

6.26. A verificagdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo a proposta mais

bem classificada, apos a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei n°® 12.462/11.

7. DA FASE DE DISPUTAS

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na data,

horario e local indicados neste Edital.

7.2. Se na data supracitada ndo houver expediente na UFMA ou ocorrendo qualquer fato superveniente,
tal como instabilidade do sistema eletronico COMPRASNET, que impega a realizacdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no

mesmo horario e endereco eletronico, salvo comunicagédo do Presidente da CPL em sentido contrario.

7.3. Uma vez iniciada a sessdo, ndo serdo permitidas quaisquer retificacbes que possam influir no
resultado final desta licitacdo, ressalvados ajustes do valor final apds eventual negociacdo e/ou

desempate de ME/EPP.
7.4. O modo de disputa sera o fechado.

7.5. Ndo havera etapa de lances nesta licitacdo, sendo que cada licitante concorrerd com o valor do

desconto inicial de sua proposta comercial.
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7.6. As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora designadas para sua

divulgacéo.

7.7. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a comissdo de licitacdo e os

licitantes.

7.8. No caso de desconexdo com a Comissdo do RDC, no decorrer da etapa competitiva do RDC, o

sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes.

7.9. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa e tera

reinicio somente apds comunicacdo expressa da Comissdao do RDC aos participantes.

7.10. Durante a realizacdo deste RDC Eletronico, a comunicagdo com o Presidente da CPL dar-se-a
exclusivamente por meio de troca de mensagens, via chat do sistema eletrénico COMPRASNET, ou
quando for o caso e 0 momento oportuno, pelo enderego eletrénico indicado no subitem 21.5 deste

Edital. Ndo se admitira contato por telefone ou qualquer outro meio.

7.11. Caso o licitante possua qualquer tipo de ddvida quanto a operacionalidade do sistema eletronico, o
mesmo deverd recorrer previamente ao manual do fornecedor disponibilizado no portal
COMPRASNET, ou buscar auxilio junto ao Servico Federal de Processamento de Dados (SERPRO) por

meio de um de seus canais de comunicagéao.

7.11.1. Nao cabe a CPL prestar ao licitante quaisquer informagdes ou orientacdes no tocante as
funcionalidades do sistema, bem como buscar informacdes, esclarecimentos ou documentos
junto ao provedor do sistema eletronico, uma vez que os canais indicados no portal sdo os meios
recomendados para estes fins e, ainda, pelo fato de que a CPL ndo dispde de acesso as

ferramentas do sistema destinadas ao fornecedor.

7.12. O licitante é o Unico responsavel por obter todas as orientagdes necessarias quanto as
funcionalidades do sistema eletronico COMPRASNET, cabendo a este, de maneira bastante
antecipada, dotar-se de todas as informacdes e capacitagdes necessarias para fins de atuar no uso
desta ferramenta, ndo cabendo recorrer a CPL para o esclarecimento de dlvidas operacionais sobre

o sistema eletronico.

7.13. Encerrada a fase de apresentagdo de propostas, o sistema identificard em coluna prépria as

microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo a

H : Cidade Universitaria Dom Delgado - Edificio Castelo Branco
a universidade que a gente quer Av. dos Portugueses, 1996 - Sdo Luis - Maranh&o - CEP 65080-805

(98) 3272 8861
10



UFMA

#=> ' UNIVERSIDADE

. &8 ;| FEDERAL DO
% ¥ &/ MARANHAO

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E TRANSPARENCIA
Comissdo Permanente de Licitagdo

comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como
das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,

regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.14. Nessas condicOes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de

menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.15. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)

minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

7.16. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no

prazo estabelecido no subitem anterior.

7.17. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o sistema fara um sorteio
eletronico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta

final do desempate.

7.18. Apds a aplicacdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou mais

propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.18.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta fechada em ato

continuo a classificacao;

7.18.2. a avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de

avaliagdo instituido;

7.18.3. Sorteio em sessao publica.
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Apds o encerramento da fase de apresentacdo de propostas, a Comissdo de RDC classificara as

propostas por ordem decrescente de vantajosidade.
8.1.1. A comissédo de licitacdo negociard com o licitante melhor classificado condi¢cdes mais vantajosas.

8.1.2. A negociacdo acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao,
guando o primeiro colocado, apds a negociacao, for desclassificado por sua proposta permanecer

superior ao orcamento estimado.

8.1.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

8.2. A proposta vencedora devera ser encaminhada via sistema, redigida em lingua portuguesa, com
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como

também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e devera conter:

8.2.1. A razdo social da proponente, endereco completo, telefone, endereco eletronico (e-mail),
mencionando o banco, nimero da conta corrente e da agéncia bancaria no qual serdo

depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;

8.2.2. Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes dos projetos

elaborados pela Administragao;

8.2.3. O desconto ofertado em percentual, considerando-se 2 (duas) casas decimais, e o prego global
resultante deste desconto, discriminando os valores relativos a mado de obra e materiais, em
algarismos arabicos e por extenso, em moeda nacional (Real), devidamente assinada e datada

pelo licitante ou por seu representante legal, bem como rubricadas em todas as suas folhas;

8.2.4. Planilha de composicao de custos unitarios (analitica) de todos os itens da planilha
orcamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, considerando a incidéncia linear

do desconto sobre os precos de todos os itens do orcamento estimado, em que devera constar:

a) indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizacdo de unidades genéricas

ou indicadas como verba;
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b) composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de

referéncias adotados nas licitacdes; e

c) detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES.

8.2.4.1. O referido orcamento analitico devera ser numerado observando a mesma sequéncia dos itens

da planilha orcamentéria.

8.2.4.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo

do objeto;

8.2.4.3. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais e unitarios, conforme

art. 42, do Decreto n°® 7.581/2011.

8.2.4.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orcamento estimado pela administracdo
publica, com base nos parametros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°® 12.462,

de 2011.

8.2.4.3.2. Considerando a adocao do regime de empreitada por preco global, serdo observadas

as seguintes condigdes:

8.2.4.3.3. no célculo do valor da proposta, poderao ser utilizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos nos 8§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°® 12.462, de 2011, desde que o valor global
da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-financeiro seja igual ou

inferior ao valor calculado a partir do sistema de referéncia utilizado;

8.2.4.3.4. em situacOes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério técnico
circunstanciado, aprovado pela administracdo publica, os valores das etapas do

cronograma fisico-financeiro poderdo exceder o limite fixado no subitem acima.

8.2.4.3.5. Nao havendo aprovacao, pela administracdo, do relatério técnico circunstanciado de que
trata este item, sera dada oportunidade ao licitante para ajustar a sua planilha de precos
ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitarios e/ou das etapas, antes de

eventual desclassificacao.
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8.2.4.3.6. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser divulgados os custos dos itens ou
das etapas do orcamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de reelaboracdo da planilha com os

valores adequados ao lance vencedor.

8.2.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.2.5.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverd observar o cronograma de
desembolso méximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servicos

pertencentes ao caminho critico da obra.

8.2.6. A composicdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos

Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem;

8.2.6.1. Os custos relativos a administracao local, mobilizacdo e desmobilizacdo e instalacdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como
custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados

na planilha orcamentaria.

8.2.6.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites

estabelecidos na legislacdo tributaria;

8.2.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao ser incluidos

no BDI;

8.2.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS
devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribui¢des sociais comprovando que os
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagdo dos créditos previstos
no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados
pela Administragdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacdo

tributaria.
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8.2.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas

a recolher, conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.2.6.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera
incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme

dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

8.2.6.7. serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracdo local
relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto

Basico e no respectivo cronograma.

8.2.7. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de abertura

do certame.

8.2.8. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao, desde que nao

haja majoragdo do preco.

8.2.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a

substancia das propostas;

8.2.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel

esse regime.

8.3. O licitante vencedor deverd encaminhar tempestivamente os documentos supracitados em até 24
(vinte e quatro) horas, contadas da solicitacdo do Presidente da CPL pelo chat do sistema eletronico,
podendo este prazo ser prorrogado uma Unica vez e pelo mesmo tempo a critério da Administracao,

desde que solicitado pelo licitante.

8.3.1. Dentro do prazo acima estabelecido, poderdo ser remetidos, por iniciativa do licitante, tantos
quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos aos documentos
solicitados no caput. Neste caso, o licitante deve manifestar o desejo de envio de nova

documentagéo, através do chat do sistema ou pelo e-mail indicado no subitem 21.5 deste Edital,
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hipotese em que o Presidente da CPL fara, caso seja necessario, novo uso da funcionalidade

“"Convocar Anexo".

8.3.2. No caso de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento da documentacdo
pelo sistema eletronico COMPRASNET, a documentacdo podera ser enviada para o endereco
eletronico indicado no subitem 21.5 deste Edital, sendo tal documentacdo divulgada
posteriormente no sitio https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/ para conhecimento de

todos os participantes.

8.3.3. Depois de transcorrido o prazo estabelecido no subitem 8.3, ndo sera considerado, para fins de
andlise, sob qualquer alegacéo, o envio de documentacdo que deveria/poderia ter sido remetida
anteriormente, sendo realizada, pelo Presidente da CPL, o registro da recusa da proposta e a

convocacgao do préximo licitante.

8.3.4. O licitante vencedor poderd, opcionalmente, antecipar o envio de sua documentacdo de
habilitacdo dentro do mesmo prazo estipulado no subitem 8.3, observando-se as orientagdes nele

contidas e as subsequentes.

8.3.5. Feita a opgdo pela antecipacdo, caso reste algum documento pendente de habilitacdo, este
podera ser solicitado posteriormente pelo Presidente da CPL quando da abertura da fase de
habilitacdo, momento em que somente poderdo ser encaminhados eventuais documentos
faltantes referentes a habilitacdo, ndo sendo possivel o envio de documentagdo complementar

ou faltante relativa a fase de aceitagdo da proposta.

8.4. O critério de julgamento serad o maior desconto sobre o preco global estimado pela Administracao,
considerando a incidéncia linear do desconto ofertado em todos os itens da planilha de formacéao

de precos.

8.5. A CPL se subsidiara de parecer de técnicos da area requisitante pertencentes ao quadro da UFMA
ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela, que se efetivara através de parecer que

integrara o processo, para orientarem-se na sua decisao.

8.6. Sera desclassificada a proposta que:

8.6.1. contenha vicios insanaveis;
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8.6.2. ndo obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatério;

8.6.3. apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orcamento estimado para

a contratacgao;
8.6.4. ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragdo publica; ou

8.6.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatorio,
desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem ndo prevista no edital (tais quais
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentacao de preco ou vantagem baseada

nas ofertas dos demais licitantes.
8.6.6. Nao estiver acompanhada dos documentos elencados no subitem 8.2 e subsequentes do edital.

8.7. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento)

do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do

orcamento estimado pela administragdo publica, ou,
b) Valor do orcamento estimado pela Administracdo Publica.

8.7.1. Nasituacao deste item, a administracdo devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar

a exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma deste Edital.

8.7.1.1. Na hipotese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel com a
execucao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de

produtividade adotados nas composi¢des de custos unitarios.

8.7.2. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalagdes a serem
fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da

remuneracdo, desde que a rendncia esteja expressa na proposta.

8.8. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC poderd, de oficio ou mediante
provocacao fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da

proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.
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8.8.1. Eventual convocacdo do licitante para envio de documento digital, sera por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 24 (vinte e

quatro) horas, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.8.2. E facultada & comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita

no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

8.8.3. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacao de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia

serd registrada em ata.

8.9. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacao indicada nesta condigao
sera desclassificado e sujeitar-se-a as sancdes previstas neste edital e demais legislagdes pertinentes

a matéria.

8.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitacdo examinara a proposta

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

8.11. Havendo necessidade, a Comissao de Licitacdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova

data e horario para a sua continuidade.

8.12. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo passar a subsequente, haverd nova
verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC

n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.13. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, a Comissao verificara a habilitacdo do licitante,

observado o disposto neste Edital.
9. DA HABILITACAO

9.1. Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitacdo verificara o eventual descumprimento das
condicbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacao

no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral

da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de Justica (www.cnj jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.2. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das alineas
"b", “c", “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu so6cio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com

o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas

apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.2.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros.

9.2.1.1.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificacdo.

9.2.1.2. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissao de Licitagdo reputara o licitante inabilitado, por

falta de condicdo de participacdo.

9.2.1.3. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a

disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.3. Caso atendidas as condigdes de participacdo, a habilitagdo dos licitantes sera verificada por meio do

SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relacdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal, a
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qualificacdo econémica financeira e habilitagao técnica, conforme o disposto na Instru¢cdo Normativa

SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.3.1. Também serd admitida a substituicdo parcial ou total de documentagdo de habilitacdo técnica
por certificado de pré-qualificacdo valido quando da solicitacdo de sua apresentacdo pela

Comissao de Licitacao;

9.3.2. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03, de
2018 mediante utilizacdo do sistema, deverd atender as condi¢des exigidas no cadastramento no

SICAF até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.3.3. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF ou do certificado
de pré-qualificacdo para que estejam vigentes quando da solicitagdo pela comissdo ou

encaminhar a respectiva documentacao de habilitagdo atualizada, conforme previsto neste Edital.

9.4. O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado a encaminhar, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, documentacdo valida que comprove o atendimento das exigéncias de habilitacdo
deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a comprovacao da regularidade
fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui

o art. 43, § 1° da LC n°® 123, de 2006.

9.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a esclarecer
informacdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou complementar a
instrucdo do processo, o licitante serd convocado a encaminha-los, em formato digital, via

sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitacéo.

9.4.2. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo

aqueles legalmente permitidos.

9.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos

que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.4.3.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do

recolhimento dessas contribuicdes.:
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9.5. Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a

documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacdo.

9.5.1. Habilitagdo juridica:

9.5.1.1.

9.5.1.2.

9.5.1.3.

9.5.1.4.

9.5.1.5.

9.5.1.6.

9.5.1.7.

no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo

da Junta Comercial da respectiva sede;

No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus

administradores;

inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas

Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em

funcionamento no Pais;

No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da

Lei n® 5.764, de 1971.

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da

consolidacao respectiva;

9.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.2.1.

9.5.2.2.

prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
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Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.5.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.5.2.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacgdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da consolidagdo das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n°® 5.452, de 1° de maio

de 1943;

9.5.2.5. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.5.2.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

9.5.2.7. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatério,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo emitida pela
correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma

da lei;

9.5.3. Qualificacdo Econdmico-Financeira:

9.5.3.1. certiddo negativa de faléncia, recuperacao judicial ou recuperacéo extrajudicial expedida pelo

distribuidor da sede do licitante;

9.5.3.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena

de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

9.5.3.2. balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices

oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;
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9.5.3.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de

balango patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da

sociedade;
9.5.3.2.2. é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
9.5.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima

auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de
uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao

fiscalizador;

9.5.3.3. comprovacdo da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da

aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizidvel a Longo Prazo
" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Ativo Circulante

Passivo circulante

9.5.3.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a
1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor

estimado da contratacao ou do item pertinente.
9.5.4. Qualificacdo Técnica:

9.5.4.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de

atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

9.5.4.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente

identificada, em nome do licitante, relativo a execu¢do de obra ou servico de engenharia,
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compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, tendo

as seguintes caracteristicas minimas:
9.5.4.2.1. Execucdo de Instalacdo de Eletrocalha e Perfilado: no minimo 313m;

9.5.4.2.2. Execucdo de Instalacdo de cabos elétricos com bitolas iguais ou acima de 120mm?: no

minimo 55m.

9.5.4.3. Sera admitida, para fins de comprovacgdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo

de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

9.5.4.4. Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo da obra ou servigos que

compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacéo, a saber:

9.5.4.4.1. Para o Engenheiro Eletricista, Engenheiro Civil, Arquiteto ou outro: execu¢do dos seguintes

itens referentes a construcao de prédios publicos ou particulares, comerciais ou industriais:
9.5.4.5. Instalagdo de Eletrocalha e Perfilado;
9.5.4.6. Instalacdo de cabos elétricos com bitolas iguais ou acima de 120mm?.

9.5.4.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer
ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-
se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com
contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo

contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

9.5.4.8. No decorrer da execugdo da obra ou do servico, os profissionais de que trata este subitem

poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
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profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada

pela Administracao.

9.5.4.9. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informag¢des necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram

executadas as obras e servicos de engenharia.

9.5.4.10. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, caso exigido no Projeto Bésico;

9.5.4.10.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condicdes locais para execu¢ao do objeto; ou
que tem pleno conhecimento das condicSes e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizarad deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com

a contratante.

9.5.4.11. Declaracdo emitida pela licitante contendo a indicacdo das instalagcdes, aparelhamento e

pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo da obra objeto da presente licitacdo.

9.5.4.12. Em relacdo as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte documentacdo

complementar:

9.5.4.12.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo
e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que
estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts.

4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764 de 1971;

9.5.4.12.2. A declaracgdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um

dos cooperados indicados;

9.5.4.12.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a

prestagdo do servigo;

9.5.4.12.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
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9.5.4.12.5. A comprovacao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados

que executarao o contrato; e

9.5.4.12.6. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa: a)
ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento
dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagao
das trés Ultimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos
cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais;
e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da

licitacéo;

9.5.4.12.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764/71 ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo

orgao fiscalizador.

9.6. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez

que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.6.1. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitacdo.

9.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que
tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias

Uteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagao.

9.7.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando

requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

9.8. A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagdo
do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocacdo dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na

documentagao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizacao.
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9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissdo de Licitacao

suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

9.10. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer

dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacdo,
havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos
44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta

subsequente.

9.12. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado

vencedor.
10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante, que desejar apresentar
recurso, manifestar a intencdo de recorrer imediatamente apos o término de cada sessdo, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em

campo proprio do sistema.
10.1.1. Sao suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisoes:
10.1.1.1. ato de habilitacao ou inabilitacao de licitante;
10.1.1.2. julgamento das propostas;

10.1.2. Independentemente do momento de realizacdo do ato a ser recorrido, o recurso devera ser

apresentado nesta fase recursal Unica.

10.2. Havendo quem se manifeste, cabera a Comissao de Licitacdo verificar a tempestividade e a existéncia

de motivagdo da intencao de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento a Comissdo de Licitagdo ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara

as condi¢oes de admissibilidade do recurso.
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10.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer importara a

decadéncia desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de cinco dias Uteis para
apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em outros cinco
dias Uteis, que comegardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada

vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o disposto no art. 56 do Decreto n°

7.581, de 2011.
10.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco constante

neste Edital.
11. DA ADJUDICA(,‘Z\O E HOMOLOGA(,‘T\O

11.1. Finalizada a fase recursal, a administracdo publica podera negociar condi¢bes mais vantajosas com

o primeiro colocado.

11.2. Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente podera:
11.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;
11.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
11.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

11.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para a assinatura do

contrato, preferencialmente em ato Unico.

11.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulagdo ou revogagdo da

licitacdo, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.
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12. DA GARANTIA DE EXECUGAO

12.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do Projeto

Basico.
13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Ap6s a homologacgéao da licitacdo, em sendo realizada a contratagao, sera firmado Termo de Contrato

ou emitido instrumento equivalente.

13.2. O vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao, para
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo

das sancgOes previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato, a Administracdo poderéd encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja

assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderéa ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo

justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica

no reconhecimento de que:

13.3.1. referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali estabelecida

as disposicdes da Lei n° 8.666, de 1993;
13.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

13.3.3. a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 77 e 78
da Lei n°® 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 79 e 80 da

mesma Lei.

13.4. Previamente a contratacdo a Administracdo realizard consulta ao SICAF para identificar possivel

suspensao temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigcdo de
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contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto
no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, Ill, da Lei n°

10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor
ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 6nus, antes da

contratacao.

13.4.2. Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situacdo
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades

previstas no edital e anexos.

13.5. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢des de habilitacdo consignadas no

edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

13.6. Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des das
demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificagdo, para, apds a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares assinar o contrato nas condi¢des ofertadas pelo

licitante originalmente vencedor.

13.6.1. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos acima, a administracdo
publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebracao
do contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior
ao orcamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos

do instrumento convocatorio.
14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este

Edital.
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15. DOS SEGUROS

15.1. A CONTRATADA devera fazer, em companhia seguradora iddnea, seguro contra Riscos de
Engenharia de obra no valor de 100% (cem por cento) do valor contratado, ou até o limite
maximo da seguradora. Deve incluir a cobertura Responsabilidade Civil Empregador, cobrindo os
sinistros de morte e invalidez dos funcionarios e danos contra terceiros, até a data final do prazo
de vigéncia do contrato, correndo a sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.
Deve, ainda, fornecer esta apdlice de seguro a CONTRATANTE no prazo maximo de 10 (dez) dias

Uteis, contado da assinatura do contrato.

15.1.1. O prazo previsto no item acima podera ser prorrogado por igual periodo, por solicitacdo escrita
e justificada da CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE, devendo ser apresentada durante

o periodo de vigéncia da convocacao inicial.

15.1.2. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos
danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de terceiros,

em decorréncia da execucdo dos servicos.

15.1.3. O seguro previsto no item 15.1 devera ser renovado conforme consta nos termos aditivos ao
contrato, repactuacao ou alteracdo efetivada no contrato, no mesmo percentual estipulado
no item 15.1, devidamente atualizado. Os custos inerentes a esta renovagao correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ndo cabendo qualquer reembolso, ressarcimento ou reequilibrio

financeiro a CONTRATANTE.
16. DA ACEITAGAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO
16.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Projeto Basico.
17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Projeto Basico.
18. DO PAGAMENTO

18.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.
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19. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n°® 12.462, de 2011, o licitante que:

19.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas

hipoteses previstas no item 13.6 deste Edital;
19.1.2. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou apresentar documento falso;
19.1.3. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
19.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
19.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execug¢do do contrato;
19.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou
19.1.7. der causa a inexecucgao total ou parcial do contrato.

19.2. Considera-se comportamento inidoneo a declaragdo falsa quanto as condi¢des de participagao,
guanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da

licitacdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infra¢des discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito,

sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos

significativos ao objeto da contratacao;

19.3.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela

conduta do licitante;

19.3.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a

Administracdo, por prazo nado superior a 2 (dois) anos;

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no

contrato, bem como das demais cominacdes legais.
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19.3.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da

sancdo aplicada com base no inciso anterior;

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des.

19.5. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou

Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

19.6. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de

2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

19.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do

Cédigo Civil.

19.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 12.462, de 2011, e subsidiariamente nas Leis n°® 8.666, de 1993 e

9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sanc¢des, levard em consideracdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o

principio da proporcionalidade.
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As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sangoes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Projeto Basico.

20. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1.

20.2.

Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa

podera impugnar este Edital.

A impugnacdo podera ser realizada por forma eletronica, exclusivamente via e-mail cpl@ufma.br.

20.2.1. A Comissao isenta-se de quaisquer problemas com conexao de internet, provedores e/ou outros

meios que impegam o envio dos documentos citados no subitem 20.2.

20.2.2. N3o sera aceita pela CPL a argumentacdo de que o envio foi realizado mediante comprovagéo

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

pela caixa de saida do e-mail do remetente, cabendo ao licitante a responsabilidade de confirmar

o recebimento ou nao do documento pela Comissao.

Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital e seus Anexos o licitante que nao o fizer até

o prazo indicado no subitem anterior, hipotese em que tal comunicacdo nao tera efeito de recurso.

As respostas da CPL as impugnacbes e aos pedidos de esclarecimento formulados serdo enviadas
por e-mail aos solicitantes, disponibilizadas no sistema eletrénico COMPRASNET, ficando sob
responsabilidade dos licitantes interessados acessar o sitio para a obtencdo das informacdes

prestadas e enviadas por e-mail aos solicitantes.

Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagcdo do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser enviados a Comissdo
de Licitagdo até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica,

exclusivamente por meio eletronico via internet, no endereco indicado no Edital.

As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo

pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.
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20.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os

participantes e a Administracao.
21. DAS DISPOSICOES GERAIS
21.1. Da sessdo publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletrdnico.

21.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em

contrario, pela Comissao de Licitacdo.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario

de Brasilia — DF.

21.4. Todo e qualquer esclarecimento pertinente a este RDC Eletronico sera sanado exclusivamente por
meio do e-mail cpl@ufma.br, nos termos do subitem 20.6 deste Edital. Nenhum esclarecimento a

respeito do RDC sera prestado por telefone.

21.4.1. Durante a realizacdo do RDC Eletrénico, a comunicacdo com o Presidente da CPL dar-se-a

exclusivamente via chat do sistema eletronico COMPRASNET.

21.5. O e-mail que deve ser utilizado para comunicacdo com o Presidente da CPL, bem como para todos

os fins indicados neste Edital, com a devida mencao ao nimero deste RDC, é o: cpl@ufma.br.

21.6. A CPL desconsiderara todos os e-mails que tratam de atividades sob responsabilidade de outros
setores, tais como: envio de notas de empenho, envio de atas de registro de precos, contratos, envio
de notas fiscais, pagamentos, etc. Os contatos para tratar destes assuntos devem ser direcionados

exclusivamente para o(s) respectivo(s) setor(es) responsavel(eis).

21.7. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissao de Licitacdo podera sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia

para fins de habilitagdo e classificacao.

21.8. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.
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21.9. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da

isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.

21.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da

condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

21.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na

Administragao.

21.12. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do

interesse publico.

21.13. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que

compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.14.0 Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico

https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

21.15. Os licitantes e demais interessados poderao ter vistas e solicitar arquivos digitais relativos a processos
que estiverem em tramitacao ou em execucao na CPL, desde que respeitando as disposicoes legais

e as seguintes orientacbes gerais:

a) Por meio de requerimento formal elaborado pelo interessado, devidamente assinado e
contemplando a identificacdo do requerente, e, no caso de representante de pessoa juridica,
juntamente com documentos que possam credencia-lo a tal representacdao (por exemplo,
procuracdo ou documentacdo de constituicdo da empresa ou aqueles equivalentes, junto ao

documento de identificacdo de quem assinou o requerimento).

b) O requerimento deve ser encaminhado a CPL exclusivamente pelo e-mail cpl@ufma.br,

identificando no assunto o niUmero do certame de que deseja obter vistas.
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c) Solicitacbes encaminhadas apds o horario de atendimento externo da CPL terdo a contagem do

prazo para atendimento iniciada no proximo dia util vigente, respeitando os horarios da UFMA.

d) A CPL ndo fornecera copias (xerox) dos autos do processo, de modo a primar pelos preceitos da

sustentabilidade e da otimizacdo do recurso publico.

e) As vistas solicitadas serdo disponibilizadas exclusivamente no sitio
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/, no prazo de até 4 (quatro) horas Uteis apds o

recebimento da solicitagdo devidamente instruida de acordo com o estabelecido neste Edital.

f) A CPL nao se responsabilizarad pelo desconhecimento dos licitantes em relagdo aos documentos
disponibilizados na forma de vistas junto ao referido sitio, e, ainda, ndo serdo consideradas
alegacoes de desconhecimento ou problemas de acesso, cabendo ao licitante interessado
monitorar a disponibilizacdo dos documentos no sitio anteriormente indicado, que registrar3,

inclusive, o horario da postagem como modo de primarmos pela transparéncia dos atos.

g) Nao serdo encaminhadas vistas por e-mail aos interessados, independentemente de quaisquer

alegagoes.

21.16. O periodo de tramitacdo e execucdo dos procedimentos licitatérios na CPL compreende a fase
externa dos processos, ou seja, desde a publicacdo da data de abertura do certame até a publicacdo

do resultado de julgamento homologado.

21.17. Solicitagbes de vistas a processos em tramitagdo ou execugdo em outros departamentos ou unidades
da UFMA deverao ser direcionadas diretamente aos mesmos, de modo que estes possam atender a
este direito dos licitantes e demais interessados, desde que respeitando as normas e prazos definidos
em cada departamento ou unidade, ndo cabe a CPL qualquer responsabilidade no tocante a estas

solicitacGes.

21.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.18.1. ANEXO | - Projeto Basico;

21.18.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

21.18.3. ANEXO lll - Modelo de Termo de Vistoria;
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21.19. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos do Projeto Basico:
21.19.1. ANEXO A - Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas;
21.19.2. ANEXO B - Administracdo Local;

21.19.3. ANEXO C - Composigado de Custo Unitério;

21.19.4. ANEXO D - Encargos Sociais sobre mao de obra;

21.19.5. ANEXO E - Planilha Orcamentaria;

21.19.6. ANEXO F - BD|;

21.19.7. ANEXO G - Cronograma Fisico-Financeiro;

21.19.8. ANEXO H - Curva ABC;

21.19.9. ANEXO | - Parcelas de Maior Relevancia e Valor Significativo;

21.19.10. ANEXO J — Projetos de Arquiteturas e Engenharia;

21.19.11. ANEXO L — ART e RRT.

*OBSERVACAO: O Edital e seus Anexos estdo disponiveis na integra, em arquivo digital, na

pagina https://portais.ufma.br/portalproreitoria/ppgt/.

Sdo Luis, 20 dejulho de 2023.

RAIMUNDO NONATO
CARVALHO PIORSKY
JUNIOR;:04058292300

RAIMUNDO NONATO CARVALHO PIORSKY JUNIOR

Presidente em Exercicio da CPL/PPGT/UFMA

'SKY JUNIOR 04058252300
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PROJETO BASICO - ANEXO | DO EDITAL
Processo Administrativo n® 23115.012676/2023-59

A Universidade Federal do Maranhao (UFMA), por intermédio da sua Superintendéncia de
Infraestrutura (SINFRA), face ao disposto no processo supra identificado, e nos termos da Lei n° 12.462,
de 4 de agosto de 2011 e suas posteriores alteragdes, regulamentada pelo Decreto n® 7.581, de 11 de
outubro de 2011 e suas posteriores alteracdes, e pelo Decreto n° 8.080, de 20 de agosto de 2013, da Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Complementar n°® 147, de 7 de agosto de
2014, e do Decreto n° 8.538, de 6 de outubro de 2015, disponibiliza o presente PROJETO BASICO
referente a execugdo dos servicos de engenharia para Complementacao de Instalagées Elétricas Para
Ar Condicionado, Forca e lluminacao do Prédio do BICT, segundo as condi¢Bes estipuladas no
modelo da Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral

da Unido.

1. OBJETO

1.1. Contratacao de empresa para execucao dos servicos de Complementacao de Instalagoes
Elétricas Para Ar Condicionado, Forca e lluminacao do Prédio do BICT, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de Servigco de Engenharia, pois o objeto em questao a
ser licitado enquadra-se na definicdo de servico de engenharia, de acordo com a Lei n° 8.666
de 21 de junho de 1993, em seu artigo 6°, inciso ll, a seguir:

Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se:

| - Servico - toda atividade destinada a obter
determinada utilidade de interesse para a
Administracdo, tais como: demolicGo, conserto,
instalacGo, montagem, operacdo, conservacao,
reparacdo, adaptacGo, manutengdo, transporte,
locacdo de bens, publicidade, sequro ou trabalhos
técnico-profissionais;

1.3. Nesse sentido, entende-se que o objeto em questdo enquadra-se como servico de
engenharia nao comum, pois, conforme entendimento do Tribunal de Contas da Unido, a sua
complexidade de especificagdo e de execucdo sdo inconcilidveis com o carater comum dos
objetos. (TCU. Acérddo n°® 1.617/2006, Plenario. Rel. Min. Guilherme Palmeira. DOU,
11/09/2006).
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1.4. Ademais, conforme Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, o servico comum de engenharia tem a
seguinte caracteristica: “mesmo que exija profissional registrado no CREA para execucdo, a
atuacdo desse ndo assume relevdncia, em termos de custo, complexidade e responsabilidade, no
conjunto do servico”. Nao é, contudo, o caso do objeto em questdo, pois este, além de exigir
para sua execucdo a utilizagdo de conhecimentos técnicos especificos com a participacdo de
profissionais habilitados, conforme o disposto na Lei Federal n.° 5.194/66, o acompanhamento
de tais profissionais é extremamente relevante.

1.5. Portanto, a Complementacado das Instalagoes Elétricas Para Ar Condicionado, Forca e
lluminac¢édo do Prédio do BICT é um servico de engenharia ndo caracterizado como servico
comum, pois terd como intuito executar o redimensionamento das instalacoes elétricas que
energizam os pontos para os aparelhos de ar-condicionado, tomadas e novos quadros parciais
para todos os pavimentos do edificio (térreo, primeiro e segundo) e para os alimentadores até
o quadro geral de baixa tensao, incluindo toda infraestrutura necessaria.

1.6. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo E (Planilha
Orcamentaria) deste Projeto Basico.

1.7. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, sendo prorrogavel apenas na forma
do art. 57, §1° da Lei n°® 8.666, de 1993.

1.8. O regime de execugao do contrato sera o de Empreitada Por Preco Global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A partir da andlise do projeto inicial das instalacdes elétricas do prédio BICT e das necessidades
apontadas pelos usuarios dos ambientes do prédio, foi necessario o redimensionamento das
instalacOes elétricas que energizam os pontos para os aparelhos de ar-condicionado, algumas
tomadas e, como consequéncia, novos quadros parciais para os pavimentos e alimentadores
até o quadro geral de baixa tensao, incluindo toda infraestrutura necessaria.

2.2. Essas adaptacOes serdo realizadas com o objetivo de garantir que todas as tomadas e
aparelhos elétricos e de ar condicionados funcionem adequadamente, sem riscos de
sobrecarga ou falhas no fornecimento de energia. Além disso, a nova infraestrutura elétrica
atendera as necessidades dos usuarios do prédio, garantindo um ambiente confortavel e

seguro para todos.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO
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3.1. Todos os servigcos deverdo ser executados de acordo com o projeto de instala¢Ges elétricas e
as especificacbes de materiais que fazem parte integrante do Memorial Descritivo em
conformidade com a planilha orcamentéria.

3.2. Todos os servicos devem ser feitos por pessoal especializado e habilitado, de modo a atender
as Normas Técnicas da ABNT, relativas a execu¢do dos servicos. Ficara a critério da fiscalizacao,
impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho que esteja em desacordo com o proposto
nas normas, como também as especificacdes de material e do projeto em questdo conforme
seja o caso.

3.3. Toda e qualquer alteracdo do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta prévia
da fiscalizacao.

3.4. Todos os servicos das instalagdes elétricas devem obedecer os passos descritos neste
memorial.

NORMAS E DETERMINACOES

3.5. As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas durante a execucdo da
obra:

3.6. NBR 5410 - Instalacao Elétricas de Baixa Tensao

3.7. NR 10 - Seguranca em instalacdes e Servicos em eletricidade.

3.8. NDU 001 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria.

3.9. NBR 13570 - InstalacOes elétricas em locais de afluéncia de publico.

3.10. Caso sejam detectadas inconformidades com as Normas vigentes, estas devem ser
sanadas para a correta execucao dos servigos.

ENTRADA DE ENERGIA

3.11. A entrada de energia em alta tensdo da edificacdo ja foi executada, do poste 300/11
com estrutura N1-N3F de derivagdo existente atualmente com chave fusivel, até o poste 600/11
existente atualmente, alimentando a subestacdo que estd instalada no subsolo da edificacao.
As estruturas para sustentacao destes equipamentos deverdo obedecer aos padrdes definidos
pela CONCESSIONARIA, tanto no que tange ao tipo do material e a sua forma de instalacdo. A
entrada de alta tensdo é subterranea sendo que os cabos de média tensdo cobre EPR 12/20kV
105°C de 4#35mm? sdo conduzidos na descida do poste até a caixa de passagem subterranea
através de cano de ferro galvanizado @4" isento de rebarbas internas atendendo a norma
NBR5598, fixado ao poste com cinta galvanizada e devidamente aterrado na caixa de passagem

junto ao poste.
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3.12. Da caixa de passagem na base do poste até a caixa de passagem no subsolo da
edificacdo os cabos foram conduzidos através de eletrodutos TIPO PEAD @4" envelopado em
concreto.

3.13. Para o lancamento da fiacdo, foram construidas caixas de passagem até a entrada da
subestacgdo junto a edificacdo.

3.14. A subestacdo de 500kVA é abrigada conforme projeto de subestacdo, com
detalhamentos indicados em projeto.

QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO

3.15. Os condutores do secundario do transformador até o quadro geral de baixa tenséo sédo
de cobre tempera mole (classe 5) com isolamento em XLPE para 0,6/1kV.

3.16. O quadro geral que sera utilizado para distribuicdo dos circuitos de cada quadro parcial
por pavimento, sera identificado pela fiscalizagdo.

3.17. Os disjuntores tripolares que estiverem divergentes do projeto, serdo substituidos para
que se adeque a necessidade e informacdes do projeto.

3.18. Os cabos alimentadores que ndo estdo sendo utilizados do quadro deverdo ficar na
parte inferior do quadro de distribuicio. NAO DEVERAO SER RETIRADOS.

PROTECAO

3.19. A protecdo contra sobrecorrente no sistema elétrico de baixa tenséo foi feito através da
utilizacdo de disjuntores termomagnéticos norma NBR IEC 60947-2 instalado no quadro de
distribuicao.

3.20. Todos os quadros foram montados e testados por empresa especializada no ramo,
conforme norma ABNT IEC 61439 2013.

3.21. A protecgdo geral do QGBT esta efetivada por um disjuntor termomagnético tripolar de
630A.

3.22. A protecdo de cada circuito é individual e efetivada por disjuntores termomagnéticos
de acordo com o diagrama unifilar e multifilar

3.23. O condutor de aterramento da instalacdo (QGBT) do consumidor devera ser conectado

ao fio terra do quadro de medigéo.

ELETRODUTOS
3.24. Os eletrodutos utilizados no projeto devem ser anti-chama;
3.25. Todos os eletrodutos aparentes ou de sobrepor que estardo na parte interna do prédio,

deverdo ser do tipo condulete de PVC com todos os acessorios necessarios, como luva de
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emenda, curva, adaptador, etc, do mesmo material e marca, com fixacdo na laje através de
bracadeira tipo D com parafuso.
3.26.

Todos os eletrodutos entre forro e laje deverdo ser do tipo rigido de PVC de encaixe ou
forro.

roscavel anti-chama e caixa de passagem octogonal para derivagdo para luminarias fixadas no
3.27.

Todos os eletrodutos embutidos em parede serdo do tipo rigido de PVC, porém na

instalado uma curva do tipo condulete de PVC, de mesmo material e marca utilizados em todos
os ambientes.

transicdo do eletroduto embutido para o eletroduto aparente ou de sobrepor devera ser
3.28.

Os eletrodutos devem ter as bitolas determinadas em projeto e identificados de forma
legivel e indelével em conformidade com as NBR 5410.
3.29.
projeto.

PERFILADOS

A secdo minima para os eletrodutos serd de @ 3/4", caso ndo esteja especificado no
3.30.

Todos os perfilados deverao ser perfurados tipo U, 38x38mm chapa #18 pesado, sem

tampa, galvanizado eletroliticamente. Deverao ficar suspensos e suportados através de gancho
curto, cantoneira "ZZ", parabolt e com tirante fixado em laje.
3.31.

Devera ser utilizado os acessérios e componentes necessarios em perfilados como
cruzeta, emendas, curvas verticais e horizontais e terminais.
3.32. N&o serdo aceitas pecas confeccionadas na obra, devendo essas serem pré-fabricadas.
Todas as pecas e partes metalicas deverdo ser aterradas. As derivacbes dos perfilados e das
os tubos com bucha e arruela ou box/unidut.

ELETROCALHAS

eletrocalhas para eletroduto serdo por intermédio de saidas laterais (horizontais), ancorando
3.33.

Todas as eletrocalhas deverao ser perfuradas tipo U chapa #18 com as larguras e alturas
indicadas em projeto. Deverao ficar suspensos e suportados através de suporte com perfilado,
cantoneira “ZZ", parabolt e com tirante fixado em laje.
3.34. N&o serdo aceitas pecas confeccionadas na obra, devendo essas serem pré-fabricadas.

Todas as pecas e partes metalicas deverdo ser aterradas. As derivacdes dos perfilados e das

eletrocalhas para eletroduto serdo por intermédio de saidas laterais (horizontais), ancorando
os tubos com bucha e arruela ou box/unidut.
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CONDUTORES

3.35. O isolamento dos condutores dos circuitos terminais devera ser constituido de
composto termoplastico de PVC, com caracteristicas para ndo propagacao e auto-extingdo do
fogo, tipo BWF, com tensdo de isolamento de 750 V e temperatura maxima admissivel de 70°C
para servicos continuos, 100°C e 160°C em curto-circuito.

3.36. A secdo minima dos condutores de poténcia e iluminacio sera de 2,5mm?.

3.37. Os condutores de alimentacdo de todos os quadros de distribuicdo do projeto serdo de
cobre com isolamento em PVC/XLPE, com tensdo de isolamento de 0,6/1kV;

3.38. Deverdo ser obedecidos os seguintes cddigos de cores (no caso dos circuitos):
e Fase: Preto, vermelho e branco;
e Neutro: Azul claro;
e Retorno: Amarelo;
e Terra: Verde.

3.39. O puxamento dos cabos pode ser manual. Devem ser puxados de forma lenta e
uniforme até que o lancamento se processe totalmente, para aproveitar a inércia do cabo e
evitar esfor¢os bruscos. Ndo devem ser ultrapassados os limites de tensdo maxima de
puxamento recomendados pelo fabricante.

QUADRO DE DISTRIBUICAO

3.40. O Quadro devera ter caixa metalica, em chapa de ferro, com tampa e fecho bloqueéavel,
barramentos trifidsicos e barra para neutro e terra independentes, espaco para futuras
ampliagdes em torno de 20% da quantidade total de disjuntores. Os equipamentos internos
deverdo atender a IEC/ABNT, tais como disjuntores e etc. O condutor neutro serd ligado
diretamente a barra de neutro, bem como o de aterramento a respectiva barra de terra.

3.41. Na porta do quadro de distribuicdo devera haver uma placa de adverténcia "CUIDADO
ELETRICIDADE", fixada por rebite ou simplesmente impressa por tintura.

3.42. Todos os painéis e quadros devem ser também aterrados convenientemente. Nao sendo
permitidas ligacdes diretas de condutores aos terminais dos disjuntores, sem o uso de terminais
apropriados.

INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINARIAS

3.43. As tomadas, tanto de uso geral com as de uso especifico, foram distribuidas de acordo

com o projeto de arquitetura. Os circuitos das tomadas comuns e pontos de forca estdo
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sdo do tipo 2P + T, padrdo brasileiro.

localizados nos QDLF e estdo distribuidos conforme o quadro de cargas. As tomadas em geral
3.44.

Para quaisquer esclarecimentos devera ser consultado o autor do projeto;
3.45.

As especificacdes contidas no presente memorial poderdo sofrer altera¢des; para tanto,
o autor do projeto devera ser previamente consultado.
3.46.

Os materiais acima listados referem-se a complementacdo de uma obra paralisada,

sendo assim, fica configurado que os especificados devem dar seguimento e continuidade aos
que atualmente existem.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELE(;[\O DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacdo — RDC Eletronico.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada

e a Administracao, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagdo direta.

4.3. Serd adotado no instrumento convocatério o Modo de Disputa Fechado.

4.4. O critério de julgamento da proposta é o de Maior Desconto Linear.

4.5. Nao serd permitida a participacdo de consorcios.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO
5.1.

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante PODERA realizar

vistoria nas instalacdes do local, nos horarios de 9h as 12h e de 14h as 16h, acompanhado por
servidor designado para esse fim.
5.1.1.

Informacdes sobre o local da obra para realizagdo de vistoria poderao ser obtidas junto
a Diretoria de Planejamento, Engenharia e Controle (DIPEC/SINFRA) cujos contatos

poderdo ser realizados pelos telefones (98) 3272-8151/3272-8147 e e-mails:
dipec.sinfra@ufma.br e dipros.sinfra@ufma.br.

5.2.1.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacio do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

O licitante que optar por realizar a vistoria devera solicitar agendamento prévio através

dos e-mails supracitados e, posteriormente, apresentar declaragdo de que visitou o local
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onde sera executada a obra objeto deste RDC, nos termos contidos no Edital, para inteirar-
se das condicOes e do grau de dificuldades existentes.

5.2.2. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, deverad estar devidamente

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela

empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue pen-

drive ou outra forma compativel de reproducéo, contendo as informacdes relativas ao objeto

da licitacao, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.
5.4. Arealizacdo da vistoria serda FACULTATIVA, porém ndo podera embasar posteriores alegacoes
de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos

locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6énus dos servigos
decorrentes.

5.4.1. Caso o licitante opte por NAO realizar a vistoria, devera apresentar declaracdo que ndo

efetuou a visita, mas concorda com todas as condi¢Ges estabelecidas no Edital e seus
Anexos, devendo informar o objeto da presente licitacdo e o nimero deste RDC.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢bes

locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execugdo, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a CONTRATADA o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.5. Efetuar as retencdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA;

6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:
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6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto;

6.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacéo e
em relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do
proprio érgado ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessdo de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informacdes necessérias para a correta execugdo contratual;

6.8. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgao de representacgdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, copias de projetos, as built, especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servico e notificacbes expedidas;

6.11. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condicao
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. Comprovacéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

6.11.2. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.3. Carta habite-se, emitida pela prefeitura;

6.11.4. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imoveis;

6.11.5. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a CONTRATANTE no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da
Lei n° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se

beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n°® 12.462/2011.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a

alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além
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de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;
Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Coédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Edital, ou dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos
do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢gdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢bes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no

trabalho;
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Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.
7.11.

bens de terceiros.

Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
7.12.

Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
7.13. Promover a organizacéo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.
7.14.
7.15.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,

cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢bes de seguranca, higiene e disciplina.

descritivo.

quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial

Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagao,
7.16.

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
7.17.

condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;
7.18.

Cumeprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista

em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as

preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.
7.19.

regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
7.20.

Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores

futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,

devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio
a universidade que a gente quer
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para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.21. Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da CONTRATANTE;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacgao;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacoes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e
utilizar os mesmos sem limitacoes;

7.23.2. Os direitos autorais da solucdo do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa da CONTRATANTE, sob pena
de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

7.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos

técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servicos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;
7.27. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados

que adentrardo no érgdo para a execugao do servico;

7.28. Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horéarios e locais de prestacdo de
servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes

compativeis com os compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
CONTRATANTE;
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7.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n.° 6.496/77 e n.° 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcédo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgao ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacao dos
seguintes documentos, conforme o caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando

tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
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validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n°® 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatoria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério
estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 9° do Decreto n°® 9.094/17, podera haver solicitacdo de cédpia autenticada
por cartorio ou pelo servidor, mediante compara¢do com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacao de material para usos futuros;

7.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo

dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;
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7.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

7.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de "bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucago CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de precos os custos

correspondentes;
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7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.. Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacao, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza
similar da regido mais proxima;

7.44. Aceitar que a Administragao Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencbes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou
que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo néo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
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7.47. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execug¢éo do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a reten¢do do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada
e nado havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias,
aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacbes diretamente aos empregados da

contratada que tenham participado da execucao dos servigos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;
7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obriga¢des

estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequagdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacgoes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para
verificagdo do limite previsto nos termos do art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, conforme previsto
no art. 13, inciso Il do Decreto n°® 7.983/13.

7.53. ApOs a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a
contratante para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterad informacdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de

afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1. Na&o sera admitida a subcontratacao do objeto licitatorio.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA
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9.1.

N&o havera rescisdo contratual em razdo de fusao, cisdo ou incorporacao do contratado, ou

de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitacdo previamente
atestadas
10. MATRIZ DE RISCO

10.1.

A Matriz de Risco é o instrumento que tem como objetivo definir as responsabilidades
do CONTRATANTE e do CONTRATADO na execucao do contrato.
10.2.

A CONTRATADA assume, integral e exclusivamente, todos os riscos relacionados ao

presente contrato, conforme estabelecido na Matriz de Risco.
10.3.

A anélise dos riscos associados a este contrato é realizada através da matriz de risco

abaixo que tem como objetivo tracar as diretrizes das clausulas contratuais.
10.4.

Segue tabela com a Matriz de Risco Geral:
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MATRIZ DE RISCO
Tipo de Risco Descricao Materializacao Mitigacao Alocacao
Falha no Aumento ou Aumento de prazo e Antes do inicio dos
T . . CONTRATADA
cadastro do diminuigdo de servicos custos. servicos a
imovel e/ou e/ou materiais . . CONTRATADA devera , O—lf .
Revisdo dos projetos e Ap6s andlise do
Falha na ) checar todas as
I Planilhas. . A " caso —
Compeatibilizaga interferéncias "in loco o .
. . Administragdo/
o das instalagdes
. UFMA
(Projetos)
Embargo ou Paralizacdo dos Aumento de prazo e A CONTRATADA
. . . . CONTRATADA
interdicdo dos servicos por falta de custos. deveré obter todas as
servicos por cumprimento de licengas pertinentes
6rgéao pubico / exigéncias legais aos servicos a serem
fiscalizagdo. (Alvara, ART, Normas realizadas perante aos
de Seguranca, etc..) orgaos responsaveis.
Nao Servicos paralisados Aumento de prazo e A CONTRATADA
. . . CONTRATADA
fornecimento de | ou deficientes por falta custos. devera contratar, em
Agua/Esgoto, de ligagdo (provisoria) seu home, 0s
Energia Elétrica, de &gua e/ou energia referidos insumos (de
Telefone/dados, elétrica ou forma provisoéria),
etc. Telefone/dados, etc. necessarios para a
execucdo dos servicos
contratados
Falta de Contratagdo de Retrabalhos Exigéncia de CONTRATADA
qualificacdo de pessoal sem a qualificagdo técnica na
e o - Aumento prazos e
pessoal qualificagdo necessaria
. custos
para o servico

Paralizagédo dos
servigos por

Eventos durante a
agentes e/ou

obra que impegam o

cumprimento do prazo
eventos externos

Aumento de prazo e

contratacao

Subcontratacdo de

empresas
especializadas, dentro

do limite permitido

ou aumentem seus
custos.

Possibilidade de CONTRATADA
custos execucao de servigos
. ou
em regime 24h.

Contratacado de
seguro. Risco de

Apos anélise do
Engenharia ou outros

caso —
Administragdo/
com cobertura
acessoria especifica. UFMA

Capacitacao da equipe

e observacao as
normas de seguranca.

Aditivo contratual
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Obsolescéncia Contratada nao Retrabalhos Previsao de clausulas CONTRATADA
tecnoldgica, consegue atingir os protetivas nos SEGURADORA
. Aumento de prazo e
falta de requisitos de contratos de
. P . de custo .
inovacdo técnica qualidade fornecimento de
e deficiéncia de materiais/servigos
equipamentos .
s Seguro risco de
engenharia
Seguro de
Responsabilidade Civil
Profissional
Inflacdo Diminuicao da Aumento do custo Previsdo de clausulas UFMA, até o
. margem de lucro da protetivas nos limite da
Flutuacao de ..
N empresa contratos de variagao
Cambio . e
fornecimento de verificada, e
Aumentos materiais/servigos desde que
desproporcionai Planejamento de
s de custo de
insumos

comprovada que
compras

as acdes
mitigadoras da

Reajuste contratual Contratada néo

o tenham surtido
FA{ee.qum.brlo . efeito.
econdmico financeiro
ou

Contratada, caso
seja decorrente
de atrasos da

obra
injustificados,
postergacdo de
aquisi¢des ou
outras causas
sob sua
responsabilidade
Danos a Danos causados a Aumento prazo e Seguros CONTRATADA
terceiros terceiros em custos SEGURADORA
decorréncia de mas
decisbes durante a
reforma.
Falta de Contratagdo de Retrabalhos Exigéncia de CONTRATADA
qualificacdo de pessoal sem a qualificagdo técnica na
pessoal qualificagdo necessaria Aumento prazos e contratacdo
para o servico custos
Subcontratacdo de
empresas
especializadas, dentro
do limite permitido
Roubos ou Prejuizos gerados por Aumento prazo e Planejamento CONTRATADA
furtos no local seguranca inadequada custos organizacional da
da obra no canteiro de obras, empresa
gerando custos
adicionais
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Problemas de Contratada apresenta Aumento de prazo Qualificagéo CONTRATADA
liquidez problemas de caixa, Econdémico-financeira
financeira impossibilitando a adequada ao porte da
continuacdo da obra obra / Planejamento
financeiro
N&o capacidade Falta de pessoal para Obras/servigos Contratacdo de CONTRATADA
de cumprir os contratos atrasados pessoal qualificado em
gerenciamento quantidade suficiente
de
obras/servicos
concomitantes
Néo N&o cumprimento das Retrabalhos Fornecer CONTRATADA
recebimento da especificagdes de equipamentos e
. . Aumento prazos e .
obra/servicos servicos e servicos de acordo, ou
pela contratante equipamentos. custos de qualidade superior,
Pendéncias de com os especificados
execucao em projeto.
10.5. Segue tabela com a Matriz de Risco - SUBESTIMATIVAS OU SUPERESTIMATIVAS
RELEVANTES

ALOCACAO
" IMPACTO (Contratado,
RISCO DEFINICAO (Alto, Médioou Contratante ou
Baixo) compartilhado)
Erros nos quantitativos dosservios | Subestimativas superiores a10% Alto Contratante
da faixa A (Metodologia ABC) da
planilha orcamentaria. L .
Superestimativas superioresa 10% Alto Contratado
Erros nos quantitativos dosservigos
das faixas B e C (Metodologia ABC) Subestimativas e . .
da planilha orgamentaria. Superestimativas de Baixo Compartilhado
qualquer valor
Alteragdo nos quantitativos ou Alteracdo nos custos devidoa revisdo de
inclusao de novos itens por revisao projeto e especificagdo emitida pela o
de projetos e especificaces. Contratante Médio Contratante
Servicos cujos valores seenquadrem
. . . na faixa A (Metodologia ABC) da
Servicos previstos nos projetos e planilha orcamentéria. Alto Contratante
especificagdes mas nao
contemplados na planilha
orcamentaria Servicos cujos valores se enquadrem nas
faixas B e C (Metodologia ABC) da .
planilha orcamentaria. Baixo Contratado
Necessidade de reposicdo, ajustes, ou | Servicos cujos valores seenquadrem
correciao de itens ou servicos ja |na faixa A (Metodologia ABC) da
executados anteriormente ao | planilha or¢amentéria. Alto Contratante
contrato e ndo foram previstos na
planilha orcamentaria. Servicos cujos valores se Baixo Contratado

11. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO
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11.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucao do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts.

67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993

11.2. O representante da CONTRATANTE devera ter a qualificacdo necessaria para o

acompanhamento e controle da execucdo dos servigos e do contrato.

11.3. A verificacdo da adequacao da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos

critérios previstos neste Projeto Bésico.

11.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos

no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade

e forma de uso.

11.6. O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°

8.666, de 1993.

11.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de

fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
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distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o

desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.
11.9.

Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel

de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a

CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
11.10.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo
dos servicos realizada.

11.11.

Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo
de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.
11.12.

A CONTRATADA poderé apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

11.13.

Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico

em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as

sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.
11.14.

O fiscal técnico poderd realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestacao dos servigos.

11.15.

A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as

respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
11.16. Cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

11.16.1.

Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os

documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:
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11.16.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal

remunerado e décimo terceiro salario;
11.16.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

11.16.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-satde, quando

for devido;
11.16.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e

11.16.1.5. Ao pagamento de obriga¢des trabalhistas e previdencidrias dos empregados

dispensados até a data da extingdo do contrato.

11.16.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribui¢des previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a
anadlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo

empregado;

11.16.2.1. Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para

com o FGTS;

11.16.2.2. Somente autorizar a subcontratagdo se as obriga¢des estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente

aceitas pela subcontratada.
11.17. A fiscalizacdo da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
11.17.1. Servigos iniciais;
11.17.1.1. Demoli¢Ges

11.17.1.1.1. A fiscalizagcdo devera verificar, entre outros, as seguintes questdes: « a
licenca de demolicdo; o atendimento as posturas municipais e de seguranga;
« 0 acompanhamento das providéncias para remanejamento das redes de
servicos publicos; « a remocado integral da construcdo existente que possa

interferir com a do projeto.

11.17.2. Pinturas
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11.17.2.1. A fiscalizacdo devera verificar, entre outros, os seguintes aspectos: * as entregas
das tintas na obra em sua embalagem original e intacta; ¢ a perfeita limpeza e
secagem dos locais antes da aplicacdo da pintura; « a correta aplicacdo das demaos
de tinta, o sentido de aplicacdo e o numero de demdos, de acordo com as
especificages técnicas e recomendacdes do fabricante; « a protecdo das esquadrias

de aluminio, metais, aparelhos sanitarios e pisos sujeitos a danos.
11.17.3. InstalacGes elétricas

11.17.3.1. Nas instalacbes elétricas, deve-se observar: * a liberacdo da utilizacdo dos
materiais e equipamentos entregues na obra, apds comprovar que as caracteristicas
e qualidade satisfazem as recomendacdes contidas nas especificacdes técnicas e no
projeto; « a obediéncia as instru¢des contidas no projeto e especificacdes durante a
execucao dos servicos; « a conformidade dos componentes e instalagdes com as
exigéncias das respectivas normas e praticas, inspecionando-os visualmente e

submetendo-os aos diversos testes antes da instalacdo ser efetuada.
11.17.4. Limpeza da obra

11.17.4.1. A fiscalizacdo devera verificar, entre outros, os seguintes aspectos: « se foram
removidas as manchas eventualmente surgidas nos pisos e revestimentos de
paredes e forros; « se as esquadrias de madeira ou metdlicas apresentam alguma
mancha de tinta e se os vidros foram limpos; < se as lougas sanitarias estdo
completamente isentas de respingos de tinta e papel colado; * se ndo permanece
nenhum resto de material nas calhas para aguas pluviais e nas caixas de inspecao,
para nao prejudicar seu funcionamento; ¢ se os produtos quimicos a serem utilizados
nao serao prejudiciais as superficies a serem limpas; ¢ se foi realizada a remocgéao de

todo o entulho da obra e a limpeza das areas externas.

11.18. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE

ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

12. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
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12.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos

servicos, nos termos abaixo:

12.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados

no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada.

12.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

12.1.3. A CONTRATADA também apresentard, a cada medicao, os documentos comprobatorios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da

execucao contratual, quando for o caso.

12.1.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou

pela equipe de fiscalizagdo apos a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

12.1.5. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

12.1.5.1.  Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do
objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos
servicos realizados em consonadncia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA,

registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

12.1.5.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisério.

12.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao

de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
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12.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos

servicos executados.

12.1.6. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo deverd elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao gestor do

contrato.

12.1.6.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatorio
circunstanciado deverad conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-

los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

12.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do

ultimo.

12.1.6.2.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo
ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se

o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

12.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos,
o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste

da execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

12.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagdo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar

as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as

respectivas correcoes;

12.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos

prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

12.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizacdo.
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12.3.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da

CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais
em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).
12.4.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste

Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagédo de penalidades.
13. DO PAGAMENTO

13.1.

O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

13.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que

trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 05

do art. 5°, § 3%, da Lei n° 8.666, de 1993.

(cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos
13.2.

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico
13.3.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
13.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
13.4.

deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 31 da Instru¢cdo Normativa n° 3, de
26 de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
13.4.1. O prazo de validade;

13.4.2. A data da emissao;

13.4.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;
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13.4.4. O periodo de prestacdo dos servicos;
13.4.5. O valor a pagar; e
13.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao

da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

13.6. Seréd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancéria para pagamento.

13.7. Antes de cada pagamento a CONTRATADA, serd realizada consulta ao SICAF para

verificar a manutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

13.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias (teis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderé ser

prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

13.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdao temporaria de
participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da

Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

13.10. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o

recebimento de seus créditos.

13.11. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a

CONTRATADA a ampla defesa.
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13.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacgao junto

ao SICAF.

13.12.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima

autoridade da contratante.

13.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel.
13.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada

que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com

fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentdrias vigente.

13.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do
cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional

ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.

13.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o
pagamento das obrigacbes diretamente aos empregados da contratada que tenham

participado da execugdo dos servi¢os objeto do contrato.

13.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo

aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato.

13.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nédo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da

parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:
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EM =1 x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | = 0,00016438
| = (TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
14. REAJUSTE
14.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacdo das propostas.

1.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da CONTRATADA, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o
indice Nacional da Construcio Civil (INCC) exclusivamente para as obrigacdes iniciadas

e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado

a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor

remanescente, sempre que este ocorrer.
14.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

14.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela

legislacdo entdo em vigor.

14.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo

indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
14.7. O reajuste sera realizado por APOSTILAMENTO.
15. GARANTIA DA EXECUGAO

15.1. O ADJUDICATARIO prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56

da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execucao do contrato e por 90 (noventa) dias
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apo6s o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do

valor total do contrato.

15.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢ao em dinheiro, seguro-

garantia ou fianca bancaria.

15.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de

atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

15.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,

conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

15.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverad abranger um

periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.
15.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obrigacdes nele previstas;

15.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a

execugdo do contrato;
15.4.3. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

15.4.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

15.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

15.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta

especifica na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

15.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia
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autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme

definido pelo Ministério da Economia.

15.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rendncia

do fiador aos beneficios dos artigos 827 e 835 do Cédigo Civil.

15.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogac¢édo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados

quando da contratacédo.

15.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10

(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

15.11. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a

matéria.

15.12. Serd considerada extinta a garantia com a devolucdo da apolice, carta fianga ou
autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a

CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

15.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

15.14. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na

forma prevista neste Edital e no Contrato.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

16.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da

contratacao;
16.1.2. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
16.1.3. Praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;
16.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

16.1.5. Cometer fraude fiscal.
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16.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar

a CONTRATADA as seguintes sancgoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
nao acarretam prejuizos significativos para o servi¢o contratado;

b)  Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos,
limitada a incidéncia a 30 (trinta) dias. Apds o trigésimo primeiro dia e a
critério da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer
a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese,
inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral
da avenca;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacdo
assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacao assumida;

iv. 0,2% (dois décimos por cento) a 3,2% (trés inteiros e dois décimos por
cento) por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasidgo de
prorrogacdo), observado o méaximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE
a promover a rescisao do contrato;

Vi. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

c¢)  Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua

concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, Il da Lei 8.666/93;
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d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos

prejuizos causados;

16.3. As sancbes previstas nas alineas “a”, “c”, “d" e "e” acima poderdo ser aplicadas a

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.
16.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
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INFRAGAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

por ocorréncia;

Permitir situagcdo que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais,

05

e por unidade de atendimento;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a

maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia

04

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os

servicos contratados, por empregado e por dig;

03

fiscalizacao, por servico e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela

02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagéo formal ou instrucdo

complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo

inconveniente ou ndo atenda as necessidades do

servico, por funcionario e por dig;

01

10

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apds

reincidéncia formalmente notificada pelo érgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

16.5.

Indicar e manter durante a execucao do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato;

01

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
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16.5.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

16.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude

de atos ilicitos praticados.

16.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias
a apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de

investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

16.7. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846,

de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

16.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a

participacdo de agente publico.

16.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-

se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

16.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sancgdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.
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16.11. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdao deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando

for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

16.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme

artigo 419 do Cédigo Civil.

16.13. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 05
(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade

competente.

16.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

17.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais

para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
17.2. Qualificacao Técnica:

17.2.1. Prova de capacidade técnica da empresa, mediante a apresentacdo de atestado(s) de
capacidade técnica fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que
comprove(m) que a empresa executou obras ou servicos de engenharia compativeis em
caracteristicas com o objeto licitado, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo, dentre as quais as constantes detalhadamente no Anexo | deste Projeto

Basico, conforme listadas abaixo:

> Instalacdo de Eletrocalha e Perfilado: 313m
> Instalacdo de cabos elétricos com bitolas igual ou acima de 120mm? 55m
17.3. O(s) atestado(s) poderdo ser substituidos(s) pelo Acervo Técnico de profissional
credenciado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que comprove
que o profissional executou obras de engenharia compativeis em caracteristicas com o objeto

licitado de forma adequada, devidamente vinculado a empresa.

17.4. Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA. Certiddes emitidas por conselhos de

outros estados deverao apresentar visto do CREA do Estado do Maranhdo no momento da
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assinatura do contrato. A solicitacdo de visto para empresas de outros estados estd amparada

pela Lei n 5194/66 e Resolugdo n° 413/97 e 336/89 do CONFEA.

17.5. Declaragdo emitida pela licitante contendo a indicagdo das instalacdes, aparelhamento
e pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo da obra objeto da presente

licitacdo.
17.6. N&o serdo aceitos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelo préprio licitante.

17.6.1. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos
da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo do servico de engenharia, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART, relativo a execucdo dos servicos que compdem as

parcelas de maior valor significativo da contratacéo:

17.6.1.1.  Para o Engenheiro Eletricista e/ou Engenheiro Civil: execucdo dos seguintes
itens referentes a construcdo de prédios publicos ou particulares, comerciais ou

industriais:

> Instalacdo de Eletrocalha e Perfilado

> Instalaco de cabos elétricos com bitolas igual ou acima de 120mm?

17.6.2. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaragdo
de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente

contratado.

17.6.2.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja

aprovada pela Administracdo.
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17.6.3. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias
a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram

executadas as obras e servicos de engenharia.

17.6.4. Declaracao formal de que dispora, por ocasidao da futura contratacdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execu¢do do objeto a ser

contratado.

17.7. A proposta deverd contemplar os quantitativos e orientacdes previstas neste Projeto

Basico e Anexos.
17.8. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

17.8.1. Valor Global: R$ 639.255,20 (seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e

cinco reais, vinte centavos).

17.8.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos constante no Anexo C

deste Projeto Basico.

17.8.3. Sendo o Regime de Execucdo o de Empreitada por Preco Global, sera desclassificada
a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao,
salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo

superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.
18. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

18.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 639.255,20 (seiscentos e trinta e nove mil,

duzentos e cinquenta e cinco reais, vinte centavos)
19. RECURSOS OR(;AMENTARIOS

19.1. A previsdo orcamentdria para atender a despesa referente aos servicos de
Complementacdo de Instalacoes Elétricas Para Ar Condicionado, Forca e lluminagao do

Prédio do BICT sera posteriormente indicada pelo setor competente.

20. ANEXOS
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20.1. Integram este PROJETO BASICO, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e ANEXO A - Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas
e ANEXO B - Administracao Local

e ANEXO C - Composigdo de Custo Unitario

e ANEXO D - Encargos Sociais sobre mao de obra

e ANEXO E - Planilha Orcamentaria

e ANEXO F - BDI

e ANEXO G - Cronograma Fisico-Financeiro

e ANEXO H - Curva ABC — Mapa de Risco

e ANEXO | - Parcelas de Maior Relevancia e Valor Significativo
e ANEXO J - Projetos de Arquiteturas e Engenharia

e ANEXO L-ART's

S&o Luis (MA) 18 de maio de 2023

Paulo Estefan Costa Barbosa
Chefe da Divisdo de Projetos e Sustentabilidade
DIPEC/SINFRA
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ANEXO Il - TERMO DE CONTRATO DE OBRAS - RDC

(LEI N.° 12.462/11, MEDIDA PROVISORIA N.° 961/2020)

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS N° ........ /..... QUE
FAZEM ENTRE SI A FUNDACAO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO MARANHAO - UFMA E A EMPRESA

A Unido, por intermédio da FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - UFMA, com sede
na Avenida dos Portugueses, n° 1966, Cidade Universitdria Dom Delgado, Bairro Bacanga, Edificio
Castelo Branco, CEP: 65080-805, inscrito no CNPJ sob o n® 06.279.103/0001-19, neste ato representado
pelo Magnifico Reitor NATALINO SALGADO FILHO, nomeado pelo Decreto S/N de 06/11/2019,
publicada em 07/11/2019, e em conformidade com as atribui¢cdes que Ihe foram delegadas pelo Decreto
n° 1.171, de 22/06/1994, publicada em 04/10/2011, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° ..............., sediado(@) NA .....cccceveeevcceveccnee,, €M
............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ..coeovevenensy
portador(a) da Carteira de Identidade n° ................. , expedida pela (0) ..coevrrvennen. , @ CPFN® e, ,
tendo em vista o que consta Nno Processo N° .........cceeveeveucen. , € em observancia as disposi¢des da Lei n°
12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Proviséria
n°® 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital n° ... /20..., mediante as clausulas e
condic¢Bes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a execucdo de servicos de Complementacdo de
Instalacoes Elétricas Para Ar-Condicionado, Forca e Iluminacdo do Prédio do BICT, a serem

executadas nas condi¢des estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se

encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a

proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Basico, com inicio na data

de ... YA Y e encerramento em ........... YA Y
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2.1.1. A vigéncia poderad ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de

inscricdo em restos a pagar.

2.2. O prazo de execugdo do objeto é de. ........... (indicar o prazo de execuc@o) e sera iniciado ..o,
(indicar a data ou evento para o inicio da obra), cujas etapas observardo o cronograma fixado no

Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato poderao ser prorrogados, com fundamento no art.
57, § 1°, da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentacdo de justificativas, autorizacdo da
autoridade competente para a celebracdo do ajuste e da correspondente adequacdo do cronograma

fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.

2.4. As prorrogagdes dos prazos de execucdo e de vigéncia do contrato deverdo ser promovidas por meio

de prévia celebracdo de termo aditivo.

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima, o
cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o

art. 79, § 5°, da Lei n° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogacao do prazo de execucdo da obra implica a prorrogacdo do prazo da vigéncia do contrato
por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de

prorrogagao.
3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. O valor total da contratacdo é de R§ .......... ()

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao

cumprimento integral do objeto da contratacdo.

3.3. No caso de regime de empreitada por prego unitario, o valor acima serd meramente estimativo, de
forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerdo do quantitativo efetivamente

executado.
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4. CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orcamentéaria propria,

prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2020, na classificagcdo abaixo:

Gestdo/Unidade:
Fonte:

Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:

PI:

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢des a ele referentes encontram-se

definidos no Projeto Basico.
6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PRECOS
6.1. As regras acerca do reajuste de precos sdo as estabelecidas no Projeto Basico.
7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes do Projeto

Basico.
8. CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZA(;AO

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitacdo do objeto, bem como de fiscalizagdo, pela

CONTRATANTE, da execucao das obras sdo aqueles previstos no Projeto Basico.
9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigagdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas previstas no Projeto Basico.
10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1. Nao serad permitida a subcontratacdo do objeto licitado, na forma do Projeto Basico anexo a este

Edital.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sangdes relacionadas a execugdo do contrato sdo aquelas previstas no Projeto Basico.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situacdes previstas nos incisos | a Xl e XVIlI do
art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem

prejuizo da aplicacdo das san¢bes previstas no Projeto Bésico;
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. Nao havera rescisdo contratual em razdo de fusao, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA, ou de

substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitacdo previamente atestadas.

12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o

direito a prévia e ampla defesa.
12.4. Os recursos contra rescisao se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n° 7.581, de 2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisdo sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
12.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizacdes e multas.

12.7. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o FGTS em relacdo ao empregados da CONTRATADA que
efetivamente participarem da execuc¢do do contrato podera dar ensejo a rescisdo contratual, por ato

unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicagdo das penalidades cabiveis.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES
13.1. E vedado & CONTRATADA:

13.1.1. interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13.1.2. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacdo financeira.
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUGAO DAS OBRAS E DAS ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993,
observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de 2011, e no Decreto n.° 7.581,

de 2011.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitarios
do orcamento estimado da licitagdo ndo podera ser reduzida, em favor da CONTRATADA, em

decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composicdo orcamentaria.

14.3. Na hipotese de celebragéo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses
servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada
no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o
valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencado do percentual de desconto ofertado
pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 42, § 7°,
do Decreto n.° 7.581/2011.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global
ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordéancia da Contratada com
a adequacao de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste,
e a aquiescéncia de que eventuais alegacoes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao
poderado ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos

do art. 42, 84°, |ll do Decreto n.° 7.581/2011.
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n®
12.462, de 2011, no Decreto n® 7.581, de 2011, na Medida Provisoria n® 961, de 2020, na Lei n.° 8.666,
de 1993, no que couber, nas demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e

principios gerais dos contratos.
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO
16.1. Incumbirda a CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato resumido do presente contrato.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS SEGUROS

17.1. A CONTRATADA devera fazer, em companhia seguradora idonea, seguro contra Riscos de
Engenharia de obra no valor de 100% (cem por cento) do valor contratado, ou até o limite
maximo da seguradora. Deve incluir a cobertura Responsabilidade Civil Empregador, cobrindo os
sinistros de morte e invalidez dos funcionarios e danos contra terceiros, até a data final do prazo
de vigéncia do contrato, correndo a sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.
Deve, ainda, fornecer esta apdlice de seguro a CONTRATANTE no prazo maximo de 10 (dez) dias

Uteis, contado da assinatura do contrato.

17.1.1. O prazo previsto no item acima podera ser prorrogado por igual periodo, por solicitacdo escrita
e justificada da CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE, devendo ser apresentada durante

o periodo de vigéncia da convocacao inicial.

17.1.2. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos
danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de terceiros,

em decorréncia da execucdo dos servicos.

17.2. O seguro previsto no item 17.1 devera ser renovado conforme consta nos termos aditivos ao
contrato, repactuagao ou alteracdo efetivada no contrato, no mesmo percentual estipulado no item
17.1, devidamente atualizado. Os custos inerentes a esta renovacao correrdao por conta exclusiva da
CONTRATADA, ndo cabendo qualquer reembolso, ressarcimento ou reequilibrio financeiro a

CONTRATANTE.
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18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. E eleito o Foro da Subsecdo Judiciaria de sdo Luis, integrante da Secdo Judiciaria do Maranhéo -
Justica Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que

ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 55, §2° da Lei n® 8.666/93.

18.2.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

S&o Luis (MA), XX de XXXX de 202X

Pela CONTRATANTE

Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-
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DECLARAGAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA - ANEXO lli

RDC ELETRONICO 001/2023
Processo 23115.028049/2022-59

FACULTATIVA

Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Responsavel Técnico ou Representante Legal devidamente
qualificado) da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, DECLARO, para os devidos fins, que visitei o local onde
serd executada a XXXXXXXXXX (descrever o objeto da licitagdo) da Universidade Federal do Maranhao,
tendo tomado conhecimento de todas as peculiaridades e caracteristicas do local e/ou da obra serao
executados os servicos, ciente de que o preco a ser proposto pela minha empresa estd de acordo com
o projeto basico, suas plantas, seus desenhos e demais complementos que integram o instrumento
convocatdrio.

Expresso, também, concordancia quanto a adequacdo do projeto que integra o Edital de
licitacdo, ciente de que as alteragdes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, caderno de encargos e especificagdes técnicas e estudos
técnicos preliminares do projeto nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto nos termos
do art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, conforme previsto no art. 13, inciso |l do Decreto n°® 7.983/13.

Declaro, ainda, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado utilizados na

elaboracdo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de
reclamacao posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSAVEL TECNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF n°:
RG n°:
(assinatura e carimbo constando RG ou CPF)

Observacao: Esta declaragcao devera ser emitida preferencialmente em papel que identifique o
licitante.
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DECLARAGAO DE NAO REALIZACAO DE VISITA TECNICA

RDC ELETRONICO 001/2023
Processo 23115.012676/2023-59

OBRIGATORIA SE NAO REALIZAR VISITA

Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXX, DECLARO, para os devidos fins, que NAO visitei o local onde seré executado o/a
XXXXXXXXXX (descrever o objeto da licitagdo) da Universidade Federal do Maranhao, por opgéo propria,
assumindo, assim, CONCORDANCIA com todas as condicdes estabelecidas no Edital e seus Anexos, e
que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude
de sua omissdo na verificacdo das condicdes do local de execucdo do objeto do certame.

Assim, declaro que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta de acordo com as
exigéncias do Edital e seus Anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar
plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatoério n® XXXX (citar o nimero do edital), sem
quaisquer direitos a reclamagdes futuras, sob a alegacdo de quaisquer desconhecimentos quanto as
particularidades do objeto.

Expresso, também, concordancia quanto a adequacdo do projeto que integra o Edital de
licitacdo, ciente de que as alteragdes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, caderno de encargos e especificacdes técnicas e estudos
técnicos preliminares do projeto ndao poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto nos termos
do art. 65, § 1° da Lei n°® 8.666/93, conforme previsto no art. 13, inciso Il do Decreto n° 7.983/13.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado utilizados
na elaboracdo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de

reclamacao posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSAVEL TECNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF n°:
RG n°:
(assinatura e carimbo constando RG ou CPF)

Observacao: Esta declaragcao devera ser emitida preferencialmente em papel que identifique o
licitante.
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ANEXO A DO PROJETO BASICO

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS

RDC ELETRONICO 001/2023

Processo 23115.012676/2023-59

O CADERNO DE ENCARGOS esté disponivel na integra, em arquivo digital, na pagina

http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/htF6kTrLFOPa6VZ.pdf
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ANEXO B DO PROJETO BASICO
Administracao Local

RDC ELETRONICO 001/2023
Processo 23115.012676/2023-59

A Planilha de Administracdo Local esta disponivel na integra, em arquivo digital, na pagina
http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/W88WrtXB8IOWWBf.pdf
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ANEXO C DO PROJETO BASICO
Composicao de Custo Unitario

RDC ELETRONICO 003/2023
Processo 23115.012676/2023-59

A Composicdo de Custo Unitario esta disponivel na integra, em arquivo digital, na pagina
http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/LYdPz7pOjUksqgGL.pdf
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ANEXO D DO PROJETO BASICO
Encargos Sociais sobre mao de obra

RDC ELETRONICO 001/2023
Processo 23115.012676/2023-59

Os Encargos Sociais sobre mao de obra estdo disponiveis na integra, em arquivo digital, na pagina
http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/jhtrcSWeeDGBW9Q.pdf
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ANEXO E DO PROJETO BASICO
Planilha Orcamentaria

RDC ELETRONICO 001/2023
Processo 23115.012676/2023-59

A Planilha Orcamentaria esta disponivel na integra, em arquivo digital, na pagina
http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/b1GtoLdlivBPBmc.pdf
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ANEXO F DO PROJETO BASICO
BDI-UFMA

RDC ELETRONICO 001/2023
Processo 23115.012676/2023-59

O BDI-UFMA esta disponivel na integra, em arquivo digital, na pagina
http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/bCb0OkkokhYqP3ep.pdf
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ANEXO G DO PROJETO BASICO
Cronograma Fisico-Financeiro

RDC ELETRONICO 001/2023
Processo 23115.012676/2023-59

O Cronograma Fisico-Financeiro esta disponivel na integra, em arquivo digital, na pagina
http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/fao3005ak0ffOQij.pdf
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ANEXO H DO PROJETO BASICO

Curva ABC
RDC ELETRONICO 001/2023

Processo 23115.012676/2023-59

A Curva ABC esta disponivel na integra, em arquivo digital, na pagina
http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/vYbfF3dYCMgSdGl.xlIsx

A Matriz de Risco esta disponivel na integra, em arquivo digital, na pagina
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/rpR40ONSEQtOY1ZL.pdf
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ANEXO “I” DO PROJETO BASICO

Parcelas de Maior Relevancia e Valor Significativo
RDC ELETRONICO 001/2022

Processo 23115.012676/2023-59

As Parcelas de Maior Relevancia e Valor Significativo estio disponiveis na integra, em arquivo digital,

na pagina

http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/FOGYi60FL2ExugH.xlIsx
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ANEXO J DO PROJETO BASICO

Projetos de Arquiteturas e Engenharia
RDC ELETRONICO 001/2023
Processo 23115.012676/2023-59

Os Projetos de Arquiteturas e Engenharia estdo disponiveis na integra, em arquivo digital, na pagina

Projeto de Instalagdes Elétricas — BICT
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/O80PYQr7IEPbrhG.pdf

Projeto de Instalagdes Elétricas-Folha - 01-09 - Planta Baixa - SUBSOLO
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/5FqlvW2wtwUXfEH.dwg

Projeto de Instalagdes Elétricas-Folha - 02-09 - Planta Baixa - TERREO P1
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/WXqp116COwCuAla.dwg

Projeto de Instalagdes Elétricas-Folha - 03-09 - Planta Baixa - TERREO P2
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/6UQtDXhZgEP6fdl.dwg

Projeto de Instalagdes Elétricas-Folha - 04-09 - Planta Baixa - 1° PAVIMENTO P1
http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/ZluoTfuTaRaWIK5.dwg

Projeto de Instalagdes Elétricas-Folha - 05-09 - Planta Baixa - 1° PAVIMENTO P2
http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/wfD0iOeVvG2UZjg.dwg

Projeto de Instalagdes Elétricas-Folha - 06-09 - Planta Baixa - 2° PAVIMENTO P1
http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/XMrfRIK1IAmc31lzw.dwg

Projeto de Instalagdes Elétricas-Folha - 07-09 - Planta Baixa - 2° PAVIMENTO P2
http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/gL8ij05gmtCacpSp.dwg

Projeto de Instalagdes Elétricas-Folha - 08-09 - Detalhes Construtivos
http://www.ufma.br/portalUFMA/arguivo/eCAI3N6Cx92Yx6C.dwg

Projeto de InstalacGes Elétricas-Folha - 09-09 - Diagrama Unifilar e Lista de Materiais
Parcial
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/ZjXnTKioZmrn4HT.dwg
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Relatério de Dimensionamento Projeto de Instalagdes Elétricas
http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/oCgd4hIZhWVCJkR.xIsx

Relatério de Fiacdo Projeto de Instalagdes Elétricas
https://admin.ufma.br/admin/portais ufma/documento/form.jsf
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ANEXO L DO PROJETO BASICO
ART E RRT
RDC ELETRONICO 001/2023
23115.012676/2023-59

As ART’s E RRT's estdo disponiveis na integra, em arquivo digital, na pagina

ART de instalacGes elétricas
http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/Lgfpmzd8Z4tUseém.pdf

ART de orcamento
http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/PHTfeLrUCaufQVW.pdf

ART de orgamento BICT
http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/r6Lr3iegqr7 URbf.pdf
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