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TERMO ADITIVO

Processo nº 25389.000509/2021-17

  

Unidade Gestora: 254462 - COGIC

Coordenação-Geral de Infraestrutura dos
Campi-COGIC

 

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
01/2022 COGIC. OBJETO DO CONTRATO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO
DE PROJETOS PARA MODERNIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DA CARGA DA SUBESTAÇÃO
PRINCIPAL DO CAMPUS MANGUINHOS -
RJ. OBJETO DO ADITIVO:  PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO.

A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, por intermédio da Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi –
COGIC, com sede na Av. Brasil, número 4365, CEP. 21040-900, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrita  no
CNPJ/MF sob o nº 33.781.055/0003-05, neste ato representada pela Coordenadora-Geral de
Infraestrutura, Sra. ANA BEATRIZ ALVES CUZZATTI, portadora da matrícula funcional nº 1567804,
nomeada pela Portaria nº 3.785 de 26/12/2019 do Ministério da Saúde, no uso das atribuições que lhe
confere a Portaria nº 172/2022 da Sra. Presidente da FIOCRUZ, doravante denominada CONTRATANTE, e
de outro lado, a ECR CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.498.127/0001-04, com
endereço eletrônico: comercial@polisengenharia.com.br, sediada à Av. Cassiano Ricardo, 601 – Salas 161
e 163 – Parque Residencial Aquarius – São José dos Campos - SP – CEP.: 12.246-870, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por EDUARDO CAMPOS
RIBEIRO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 109.596.188-80 e portador da
idenNdade nº 22.508.336-X, expedida pela SSP/SP, no uso das atribuições que lhe confere a 17ª
Alteração do Contrato Social (SEI nº 3432725), tendo em vista o que consta no Processo nº
25389.000509/2021-17 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da
Instrução NormaNva SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente 4º Termo
Aditivo ao Contrato nº 01/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é, conforme manifestação da área técnica (SEI
nº 3380643 e 3389543), acostada aos autos:

1.1.1. PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 01/2022, por mais 218 (duzentos e
dezoito) dias, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 05/01/2024 a 10/08/2024, no termo
do artigo 57, §1º, inciso V, da Lei nº 8.666/93, de 1993;

1.1.2. PRORROGAR o prazo de execução do objeto contratual por mais 210 (duzentos e dez)
dias, com fundamento no termo do artigo 57, §1º, inciso V, da Lei nº 8.666/93, de 1993.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
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2.1. O valor total do contrato permanece inalterado no valor de R$ 413.915,65 (quatrocentos e
treze mil, novecentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Geral da União deste exercício: Gestão/Unidade: 254462; Programa de
Trabalho: 204547, Fonte de Recursos: 1444000000; Elemento de Despesa: 449051 e PI: B1GIC.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL

4.1. A CONTRATADA obriga-se a prorrogar a garanNa contratual, no valor total de R$ 20.695,78
(vinte mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), em consonância com as regras
previstas em edital e em compatibilidade com o prazo ora prorrogado.

4.1.1. A CONTRATADA apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por
igual período, a critério da CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato ou termo adiNvo,
comprovante de prestação de garanNa, podendo optar por caução em dinheiro ou Xtulos da dívida
pública, seguro-garanNa ou fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco inteiros por cento) do
valor total do contrato, com validade durante a execução do contrato e 03 (três) meses após término da
vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.

4.1.2. Não serão aceitas garanNas prestadas por insNtuições financeiras não autorizadas pelo
Banco Central do Brasil (BACEN), assim como garanNas efetuadas por seguradoras não credenciadas
junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

4.1.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garanNa acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo
de 2% (dois por cento).

4.1.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisão
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os
incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA

5.1. Integram este Termo AdiNvo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos
técnicos: Carta da Empresa solicitando a prorrogação dos prazos (SEI nº 3380585) e Cronograma \sico-
financeiro proposto e atualizado (SEI nº 3380573).

6. CLÁUSULA SEXTA – DA REGULARIDADE DA CONTRATADA

6.1. A regularidade da CONTRATADA foi aferida conforme consulta ao SICAF, CNDT, CEIS, CNJ,
TCU e CADIN em 03/01/2024, conforme certidões inseridas autos (SEI nº 3489212).

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

7.1. Ficam manNdas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não
contrariem o presente termo aditivo.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

8.1. Incumbirá à FIOCRUZ publicar este termo adiNvo, por extrato, no Diário Oficial da União –
DOU, nos termos do Parágrafo Único do art. 61, da Lei 8.666/93.

E, para firmeza e validade do pactuado, o presente termo adiNvo vai assinado eletronicamente pelos
contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

 

Rio de Janeiro, datado e assinado eletronicamente.

 

PELA CONTRATANTE:
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Ana Beatriz Alves Cuzzatti
Coordenadora-Geral de Infraestrutura dos Campi

Fundação Oswaldo Cruz

 

PELA CONTRATADA:

Eduardo Campos Ribeiro
Sócio

ECR Consultoria Ltda
 

 

TESTEMUNHAS:

1 - Gustavo Alves Telles

2 - Gabriel Vinícius Nunes Soares

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO CAMPOS RIBEIRO, CPF: 109.596.188-80,
IDENTIDADE: 22508336 SSP SP, em 03/01/2024, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA BEATRIZ ALVES CUZZATTI, Coordenador(ª) Geral de
Infraestrutura dos Campi, em 03/01/2024, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ALVES TELLES, Prestador(a) de Serviços, em
03/01/2024, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL VINICIUS NUNES SOARES, Prestador(a) de
Serviços, em 03/01/2024, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3489215 e o
código CRC 223F4C19.

Referência: Processo nº 25389.000509/2021-17 SEI nº 3489215
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