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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br


TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO N. 027/2017.

TERMO ADITIVO N. 07 AO CONTRATO N. 027/2017
PROCESSO SEI N. 0002397-77.2017.6.22.8000
PREGÃO ELETRÔNICO N. 027/2017
 

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 27/2017, QUE
ENTRE SI FAZEM A UNIÃO, ATRAVÉS DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA (TRE-RO),  E A
EMPRESA FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO DE ENGENHARIA
EM PLATAFORMA BIM, PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA E DO
NOVO FÓRUM ELEITORAL DA CAPITAL.

 
A UNIÃO, por meio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA (TRE-RO), inscrito
no CNPJ sob o n. 04.565.735/0001-13, com sede na Av. Presidente Dutra, 1889 – Baixa União, CEP:
76.805-859, em Porto Velho/RO, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador MARCOS
ALAOR DINIZ GRANGEIA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1010832 –
TJ/RO e CPF nº. 001.875.388-40, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, a
empresa  FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 01.693.698/0001-
30, com sede na Sia Sul, Quadra 4-C, Bloco D, Loja 37, CEP: 71.200-049, em Brasília/DF, Telefone(s):
(61) 2103-9555 e (61) 99558-6123, E-
mail(s):  contratos.licit@foxengenharia.com.br  e  fox@foxengenharia.com.br  , neste ato representada por
seu preposto, Senhor FRANCISCO DE ASSIS VARGAS, brasileiro, portador da Cédula de Identidade
RG 1.944.295/SSP-DF e CPF 277.414.946-00, doravante denominada simplesmente  CONTRATADA,
em conformidade com o Ato de Autorização constante na Decisão n. 99/2021-GAPRES (evento 0692373),
celebram o presente Termo Aditivo, mediante acordo entre as partes, ficando estabelecidas as seguintes
cláusulas e condições:
 

DO OBJETO
(Artigo 55, I, da Lei 8.666/93)

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Termo Aditivo possui os seguintes objetos:

I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n. 27/2017 (evento 0254602), por mais 90 (noventa)
dias corridos, a contar de 24/05/2021 e data final em 21/08/2021, sem ônus para o Contratante; e
 
II – Prorrogar o prazo de execução do Contrato n. 27/2017(evento 0254602), por mais 90 (noventa)
dias corridos, a contar de 09/04/2021 e data final em 07/07/2021, sem ônus para o Contratante.

 
Subcláusula Única – O histórico desta contratação consta no anexo I deste instrumento.
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DA GARANTIA
(Artigo 55, VI, da Lei 8.666/93)

 
CLÁUSULA SEGUNDA – Para assegurar a plena execução do presente ajuste e com fundamento nos
termos do art. 56 da Lei n. 8.666/93,  a CONTRATADA deverá apresentar à Administração da
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura deste
instrumento, renovação da garantia contratual apresentada anteriormente,  observadas todas as
condições, prazos e valores constantes no contrato inicial, com fulcro na Cláusula Sétima do Contrato
originário e do art. 56, § 2º, da Lei 8.666/93.
 

DO FUNDAMENTO LEGAL
(Artigo 57,I,§1º,V, da Lei 8.666/93)

 
CLÁUSULA TERCEIRA - O presente Termo Aditivo é celebrado com fundamento no art. 57, I, § 1º, V
e VI da Lei nº 8.666/93, e na CLÁUSULA QUARTA, Subcláusula Quarta, do Contrato n. 27/2017
(evento 0254602).
 

DA RATIFICAÇÃO
 
CLÁUSULA QUARTA -  Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições estabelecidas no Contrato
originário e não alteradas pelos aditivos e apostilas posteriores.
 

DA PUBLICAÇÃO
(Artigo. 61, Parágrafo único, da Lei 8666/93)

 
CLÁUSULA QUINTA  - O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente
instrumento no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Rondônia e no Diário Oficial da União, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, na
forma do Parágrafo único do Art. 61, da Lei n. 8.666/1993.
 
E por estarem, CONTRATANTE e CONTRATADA, assim acordados, lavrou-se o presente Termo, que
após lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes através do Sistema Eletrônico de
Informação – SEI, e pelas testemunhas abaixo.
 

Porto Velho/RO, 19 de maio de 2021.
 

 
Desembargador MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA

Pelo Contratante
 

FRANCISCO DE ASSIS VARGAS
Pela Contratada 

Fábia Maria dos Santos Silva
CPF: 567.849.102-49

Testemunha

Aldací Souza Mota
CPF: 326.504.772-53

Testemunha
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ANEXO I DO TERMO ADITIVO N. 07 AO CONTRATO N. 27/2017/TRE-RO

HISTÓRICO DA CONTRATAÇÃO
 Valor inicial do Contrato, mais valores e informações dos aditivos/apostilas:

Contrato/Aditivo/Apostila (Valores, objetos e
datas de assinatura e de vigência)

Valor inicial do
contrato e valor
de cada
aditivo/apostila

Percentual de
acréscimo/supressão de
aditivo/apostila em relação ao
valor inicial do contrato
(Art. 65, § 1º da Lei n.
8.666/93)

Contrato n. 27/2017 (assinado em 29/12/2017) –
Volume IV do PA (evento n. 0254602).
Vigência de 325 dias corridos, a contar de
29/12/2017.
Valor: R$ 2.080.000,00

R$ 2.080.000,00 -

1º Termo Aditivo (assinado em 03/10/2018) –
Volume VI do PA (evento n. 0341353):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 76
dias corridos (a contar de 20/11/2018,  e  data
final em 03/02/2019), sem ônus para o
Contratante; e
b) Prorrogar  o prazo de execução por mais 76
dias corridos (a contar
de  06/10/2018,  e  data  final 20/12/2018), sem
ônus para o Contratante.

- -

2º Termo Aditivo (assinado em 10/01/2019) –
Volume VIII do PA (evento n. 0382506):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 180
dias corridos (a contar de 04/02/2019 e data
final em 02/08/2019), sem ônus para o
Contratante; e
b) Prorrogar o prazo de execução por mais 180
dias corridos (a contar de  21/12/2018 e data
final em 18/06/2019), sem ônus para o
Contratante.

- -

3º Termo Aditivo (assinado em 18/06/2019) –
Volume IX do PA (evento n. 0425533):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 150
dias corridos (a contar de 03/08/2019 e data
final em 30/12/2019), sem ônus para o
Contratante; e
b) Prorrogar o prazo de execução por mais 150
dias corridos (a contar de  19/06/2019 e data
final em 15/11/2019), sem ônus para o
Contratante.

- -

4º Termo Aditivo (assinado em 16/12/2019) – - -
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Volume XI do PA (evento n. 0482209):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 150
dias corridos (a contar de 31/12/2019 e data
final em 28/05/2020), sem ônus para o
Contratante; e
b) Prorrogar o prazo de execução por mais 150
dias corridos (a contar de  16/11/2019 e data
final em 13/04/2020), sem ônus para o
Contratante.

5º Termo Aditivo (assinado em 09/04/2020) –
Volume XI do PA (evento n. 0523088):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 180
dias corridos (a contar de 29/05/2020 e data
final em 24/11/2020), sem ônus para o
Contratante; e
b) Prorrogar o prazo de execução por mais 180
dias corridos (a contar de  14/04/2020 e data
final em 10/10/2020), sem ônus para o
Contratante.

- -

6º Termo Aditivo (assinado em 24/11/2020) –
Volume XVI do PA (evento n. 0614039):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 180
dias corridos (a contar de 25/11/2020 e data
final em 23/05/2021), sem ônus para o
Contratante; e
b) Prorrogar o prazo de execução por mais 180
dias corridos (a contar de  11/10/2020 e data
final em 08/04/2021), sem ônus para o
Contratante.

- -

7º Termo Aditivo (assinado em ___/05/2021) –
Volume XVIII do PA (evento n. 0691473):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 90
dias corridos (a contar de 24/05/2021 e data
final em 21/08/2021), sem ônus para o
Contratante; e
b) Prorrogar  o prazo de execução por mais 90
dias corridos (a contar de  09/04/2021 e data
final em 07/07/2021), sem ônus para o
Contratante.

- -

*Eventuais divergências nas somas são decorrentes de arredondamento de casas decimais em cálculos
envolvendo dízimas periódicas.
 

VALOR ATUALIZADO DESTA CONTRATAÇÃO PARA FINS DE CÔMPUTO
DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES – Art. 65, § 1º da Lei n. 8.666/93 e Acórdão TCU
749/2010 – Plenário.

R$
2.080.000,00

PERCENTUAL TOTAL DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES JÁ REALIZADOS
NESTA CONTRATAÇÃO, EM RELAÇÃO AO VALOR ATUALIZADO
CONTRATO – Art. 65, § 1º da Lei n. 8.666/93 e Acórdão TCU 749/2010 – Plenário.

0,00%
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Documento assinado eletronicamente por Marcos Alaor Diniz Grangeia, Presidente, em
20/05/2021, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS VARGAS, Usuário Externo,
em 24/05/2021, às 10:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em
25/05/2021, às 08:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FÁBIA MARIA DOS SANTOS SILVA, Chefe de Seção,
em 25/05/2021, às 10:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-
judiciais/verificacao informando o código verificador 0692809 e o código CRC 3DD2FB4F.
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