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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br

TERMO ADITIVO Nº 13 AO CONTRATO N. 027/2017.

TERMO ADITIVO N. 13 AO CONTRATO N. 027/2017 (evento 0254602)
PROCESSO SEI N. 0002397-77.2017.6.22.8000
PREGÃO ELETRÔNICO N. 027/2017
 

DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.
27/2017, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO, ATRAVÉS TRE-RO E
A EMPRESA FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO DE ENGENHARIA
EM PLATAFORMA BIM, PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA E DO
NOVO FÓRUM ELEITORAL DA CAPITAL.

 
A UNIÃO, por meio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA (TRE-RO), inscrito
no CNPJ sob o n. 04.565.735/0001-13, com sede na Av. Presidente Dutra, 1889 – Baixa União, CEP:
76.805-859, em Porto Velho/RO, neste ato representado por seu Presidente,  Desembargador PAULO
KIYOCHI MORI, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG 9552600–SSP/SP e do CPF
006.734.148-92, doravante denominado  simplesmente CONTRATANTE,  e, de outro, a empresa   FOX
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 01.693.698/0001-30, com sede na
Sia Sul, Quadra 4-C, Bloco D, Loja 37, CEP: 71.200-049, em Brasília/DF, Telefone(s): (61) 2103-9555 e
(61) 99558-6123, E-mail(s): contratos.licit@foxengenharia.com.br e fox@foxengenharia.com.br, neste ato
representada por seu preposto, Senhor  FRANCISCO DE ASSIS VARGAS, brasileiro, portador da
Cédula de Identidade RG 1.944.295/SSP-DF e do CPF 277.414.946-00, doravante denominada
simplesmente  CONTRATADA, em conformidade com o Ato de Autorização constante na  Decisão n.
9/2022-GABDG (evento  0962383), Manifestação 5/2022-COMISSÕES/CFEP (evento  0958875) e
Manifestação n. 7/2022–COMISSÕES/CGEP (evento  0960138), celebram o presente Termo Aditivo,
mediante acordo entre as partes, ficando estabelecidas as seguintes cláusulas e condições:

 
DO OBJETO

(Artigo 55, I, da Lei 8.666/93)
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do
Contrato n. 27/2017 (evento 0254602), por 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 31/12/2022 e
data final em 28/06/2023, sem ônus para o Contratante.
  
Subcláusula única – O histórico desta contratação consta no anexo I deste instrumento.
 

DA GARANTIA
(Artigo 55, VI, da Lei 8.666/93)
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CLÁUSULA SEGUNDA – Para assegurar a plena execução do presente ajuste e com fundamento nos
termos do art. 56 da Lei n. 8.666/93,  a CONTRATADA deverá apresentar à Administração da
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura deste
instrumento, renovação da garantia contratual apresentada anteriormente,  observadas todas as
condições, prazos, percentuais e valores constantes no contrato inicial, com fulcro na Cláusula Sétima do
Contrato originário e do art. 56, § 2º, da Lei 8.666/93, consistente na renovação da garantia representada
pela Apólice e atualizada pelo endosso respectivos, considerando a prorrogação do prazo de vigência deste
Contrato indicada no item I da Cláusula anterior deste Termo Aditivo.
 

DO FUNDAMENTO LEGAL
(Artigo 57, I, §1º, V, da Lei 8.666/93)

 
CLÁUSULA TERCEIRA - O presente Termo Aditivo é celebrado com fundamento no art. 57, I, § 1º, V,
da Lei nº 8.666/93 e na CLÁUSULA QUARTA, Subcláusula Quarta, do Contrato nº  27/2017
(evento 0254602).
 

DA RATIFICAÇÃO
 
CLÁUSULA QUARTA -  Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições estabelecidas no Contrato
originário e não alteradas pelos aditivos e pelas apostilas posteriores.
 

DA PUBLICAÇÃO
(Artigo 61, Parágrafo único, da Lei 8666/93)

 
CLÁUSULA QUINTA  - O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente
instrumento no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Rondônia e no Diário Oficial da União, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, na
forma do Parágrafo único do Art. 61, da Lei n. 8.666/1993.
 
E por estarem, CONTRATANTE e CONTRATADA, assim acordados, lavrou-se o presente Termo, que
após lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes através do Sistema Eletrônico de
Informação – SEI, e pelas testemunhas abaixo.
 

Porto Velho/RO, 28 de dezembro de 2022.
 

 
Desembargador PAULO KIYOCHI MORI

Pelo Contratante
 

FRANCISCO DE ASSIS VARGAS
Pela Contratada 

Aldací Souza Mota
CPF: 326.504.772-53

Testemunha

Luciano da Silva Santos
CPF: 812.434.482-53

Testemunha
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ANEXO I DO TERMO ADITIVO N. 13 AO CONTRATO N. 27/2017/TRE-RO
HISTÓRICO DA CONTRATAÇÃO

 Valor inicial do Contrato, mais valores e informações dos aditivos/apostilas:

Contrato/Aditivo/Apostila (Valores, objetos e
datas de assinatura e de vigência)

Valor inicial do
contrato e valor de
cada
aditivo/apostila

Percentual de
acréscimo/supressão de
aditivo/apostila em relação
ao valor inicial do contrato
(Art. 65, § 1º da Lei n.
8.666/93)

Contrato n. 27/2017 (assinado em 29/12/2017) –
Volume IV do PA (evento n. 0254602).
Vigência de 325 dias corridos, a contar de
29/12/2017.
Valor: R$ 2.080.000,00
Garantia: 5% desse valor, com renovação a cada
prorrogação.

R$ 2.080.000,00 -

1º Termo Aditivo (assinado em 03/10/2018) –
Volume VI do PA (evento n. 0341353):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 76 dias
corridos (a contar de 20/11/2018, e data final em
03/02/2019), sem ônus para o Contratante; e
b) Prorrogar  o prazo de execução por mais 76
dias corridos (a contar de 06/10/2018, e data final
20/12/2018), sem ônus para o Contratante.

- -

2º Termo Aditivo (assinado em 10/01/2019) –
Volume VIII do PA (evento n. 0382506):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 180
dias corridos (a contar de 04/02/2019 e data final
em 02/08/2019), sem ônus para o Contratante; e
b) Prorrogar  o prazo de execução por mais 180
dias corridos (a contar de 21/12/2018 e data final
em 18/06/2019), sem ônus para o Contratante.

- -

3º Termo Aditivo (assinado em 18/06/2019) –
Volume IX do PA (evento n. 0425533):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 150
dias corridos (a contar de 03/08/2019 e data final
em 30/12/2019), sem ônus para o Contratante; e
b) Prorrogar  o prazo de execução por mais 150
dias corridos (a contar de 19/06/2019 e data final
em 15/11/2019), sem ônus para o Contratante.

- -

4º Termo Aditivo (assinado em 16/12/2019) –
Volume XI do PA (evento n. 0482209):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 150
dias corridos (a contar de 31/12/2019 e data final
em 28/05/2020), sem ônus para o Contratante; e

- -
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b) Prorrogar  o prazo de execução por mais 150
dias corridos (a contar de 16/11/2019 e data final
em 13/04/2020), sem ônus para o Contratante.

5º Termo Aditivo (assinado em 09/04/2020) –
Volume XI do PA (evento n. 0523088):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 180
dias corridos (a contar de 29/05/2020 e data final
em 24/11/2020), sem ônus para o Contratante; e
b) Prorrogar  o prazo de execução por mais 180
dias corridos (a contar de 14/04/2020 e data final
em 10/10/2020), sem ônus para o Contratante.

- -

6º Termo Aditivo (assinado em 24/11/2020) –
Volume XVI do PA (evento n. 0614039):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 180
dias corridos (a contar de 25/11/2020 e data final
em 23/05/2021), sem ônus para o Contratante; e
b) Prorrogar  o prazo de execução por mais 180
dias corridos (a contar de 11/10/2020 e data final
em 08/04/2021), sem ônus para o Contratante.

- -

7º Termo Aditivo (assinado em 24/05/2021) –
Volume XVIII do PA (evento n. 0691473):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 90 dias
corridos (a contar de 24/05/2021 e data final em
21/08/2021), sem ônus para o Contratante; e
b) Prorrogar  o prazo de execução por mais 90
dias corridos (a contar de 09/04/2021 e data final
em 07/07/2021), sem ônus para o Contratante.

- -

8º Termo Aditivo (assinado em 20/08/2021) –
Volume XXI do PA (evento n. 0728446)
I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 131 (cento e
trinta e um) dias corridos, a contar de 22/08/2021
e data final em 30/12/2021,  sem ônus para o
Contratante; e
II – Prorrogar o prazo de execução do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 146 (cento e
quarenta e seis) dias corridos,  a contar de
08/07/2021 e data final em 30/11/2021, sem ônus
para o Contratante.

- -

9º Termo Aditivo (assinado em 30/12/2021) –
Volume XXIII do PA (evento n. 0776178)
I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 45 (quarenta
e cinco) dias corridos,  a  contar de 31/12/2021 e
data final em 13/02/2022,  sem ônus para o
Contratante; e
II – Prorrogar o prazo de execução do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 45 (quarenta

- -
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e cinco) dias corridos,  a contar de 01/12/2021 e
data final em 14/01/2022,  sem ônus para o
Contratante.

10º Termo Aditivo (assinado em 14/02/2022) –
Volume XXIV do PA (evento n. 0790689)
I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 75 (setenta e
cinco) dias corridos, a contar de 14/02/2022 e
data final em 29/04/2022, sem ônus para o
Contratante; e
II – Prorrogar o prazo de execução do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 75 (setenta e
cinco) dias corridos, a contar de 15/01/2022 e
data final em 30/03/2022, sem ônus para o
Contratante.

- -

11º Termo Aditivo (assinado em 29/04/2022) –
Volume XXVI do PA (evento n. 0821446)
I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 112 (cento e
doze) dias corridos, a contar de 30/04/2022 e data
final em 19/08/2022,  sem ônus para o
Contratante; e
II – Prorrogar o prazo de execução do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 91 (noventa
e um) dias corridos, a contar de 31/03/2022 e data
final em 29/06/2022,  sem ônus para o
Contratante. 

- -

12º Termo Aditivo (assinado em 19/08/2022) –
Volume  XXVII do PA (evento n. 0881346)
I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 132 (cento e
trinta e dois) dias, a contar de 20/08/2022:
30/12/2022, sem ônus para o Contratante; e
II – Prorrogar o prazo de execução do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 123 (cento e
vinte e três) dias, a contar de 30/06/2022: 
31/10/2022, sem ônus para o Contratante.

- -

13º Termo Aditivo (assinado em __/12/2022) –
Volume XXX do PA (evento n. 0962933)
I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 180 (cento e
oitentas) dias, a contar de 31/12/2022 e data final
em 28/06/2023, sem ônus para o Contratante.

-  -

*Eventuais divergências nas somas são decorrentes de arredondamento de casas decimais em cálculos
envolvendo dízimas periódicas.

VALOR ATUALIZADO DESTA CONTRATAÇÃO PARA FINS DE CÔMPUTO
DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  – Art. 65, § 1º da Lei n. 8.666/93 e Acórdão
TCU 749/2010 – Plenário.

R$
2.080.000,00
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PERCENTUAL TOTAL DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES JÁ REALIZADOS
NESTA CONTRATAÇÃO, EM RELAÇÃO AO VALOR ATUALIZADO
CONTRATO – Art. 65, § 1º da Lei n. 8.666/93 e Acórdão TCU 749/2010 – Plenário.

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por PAULO KIYOCHI MORI, Presidente, em 28/12/2022, às
15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS VARGAS, Usuário Externo, em
29/12/2022, às 08:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em
29/12/2022, às 09:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA SILVA SANTOS, Auxiliar
Administrativo(a), em 29/12/2022, às 09:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-
judiciais/verificacao informando o código verificador 0962933 e o código CRC E318CA98.
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