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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br

TERMO ADITIVO Nº 14 AO CONTRATO TRE-RO N. 027/2017.

TERMO ADITIVO N. 14 AO CONTRATO TRE-RO N. 027/2017 (EVENTO 0254602)
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO SEI TRE-RO N. 0002397-77.2017.6.22.8000
PREGÃO ELETRÔNICO TRE-RO N. 027/2017
 

DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O TRE-RO E A EMPRESA FOX
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, PARA ELABORAÇÃO
DE PROJETO COMPLETO DE ENGENHARIA EM
PLATAFORMA BIM, PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA E DO
NOVO FÓRUM ELEITORAL DA CAPITAL.

 
A UNIÃO, por meio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA (TRE-RO), inscrito
no CNPJ sob o n. 04.565.735/0001-13, com sede na Av. Presidente Dutra, 1889 – Baixa União, CEP:
76.805-859, em Porto Velho/RO, neste ato representado seu Presidente, Desembargador PAULO
KIYOCHI MORI, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG ***2600/SSP-SP e do CPF
***.734.148-**, doravante denominado  simplesmente CONTRATANTE,  e, de outro, a empresa   FOX
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 01.693.698/0001-30, com sede na
Sia Sul, Quadra 4-C, Bloco D, Loja 37, CEP: 71.200-049, em Brasília/DF, Telefone(s): (61) 2103-9555 e
(61) 99558-6123, E-mail(s): contratos.licit@foxengenharia.com.br e fox@foxengenharia.com.br, neste ato
representada por seu preposto, Senhor  FRANCISCO DE ASSIS VARGAS, brasileiro, portador da
Cédula de Identidade RG ***4.295/SSP-DF e do CPF ***.414.946-**, doravante denominada
simplesmente  CONTRATADA, em conformidade com o Ato de Autorização constante na Decisão n.
54/2023-GABDG (evento 1025280), celebram o presente Termo Aditivo, mediante acordo entre as partes,
ficando estabelecidas as seguintes cláusulas e condições:
 

DO OBJETO
(Artigo 55, I, da Lei 8.666/1993)

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Termo Aditivo possui os seguintes objetos:
1) Prorrogar excepcionalmente o prazo de vigência do Contrato TRE-RO n. 27/2017 por mais 240
(duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir de 29/06/2023, com prazo final em 23/02/2024, sem
ônus para o Contratante.
2) Incluir a Cláusula Décima Nona ao Contrato TRE-RO n. 27/2017 com o texto a seguir, para constar a
obrigação de observância à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD:

DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
(Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD)
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Quanto à proteção de dados pessoais,
deverá ser observado o que segue:
I -   As partes deverão cumprir a Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018
(LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão
do certame ou da contratação administrativa que eventualmente venham a
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ser firmados, a partir da apresentação da proposta no procedimento de
contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa;
II - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades
que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios
do art. 6º da LGPD;
III - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora
das hipóteses permitidas em Lei;
IV - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias
úteis sobre todos as contratações de suboperação firmados ou que venham
a ser celebrados pela Contratada;
V - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é
dever da Contratada eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da
LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações
legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações;
VI - É dever da  Contratada orientar e treinar seus empregados sobre os
deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD;
VII - A  Contratada  deverá exigir dos eventuais
suboperadores/subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua
observância; (quando for o caso de subcontratação);
VIII - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento
dessa cláusula, devendo a  Contratada atender prontamente eventuais
pedidos de comprovação formulados; (se exigível);
IX - A  Contratada  deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante,
prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados
pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado;
X - Os Bancos de dados formados a partir de contratações administrativos,
notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais,
devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada
acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de
responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos,
sendo que:
a) os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela
Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
XI - A contratação está sujeita a ser alterado nos procedimentos
pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela
autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de
Dados - ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas
na forma da LGPD; e
XII - As contratações, convênios ou instrumentos congêneres de que trata
o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional
referida.

 
Subcláusula Primeira - Fica ressalvada a possibilidade de extinção antecipada do presente ajuste antes do
prazo final indicado no item 1 desta Cláusula, caso sanadas as pendências que motivaram a prorrogação
excepcional registrada neste Termo Aditivo ou em caso de deliberação da Administração do TRE-RO.
 
Subcláusula Segunda – Na Manifestação 1/2023-COMISSÕES/CFEP (evento  1019749) e na
Manifestação n. 1/2023–COMISSÕES/CGEP (evento  1022214) do Processo correspondente a unidade
gestora apresenta as informações detalhadas que motivaram a lavratura do presente Termo Aditivo.
 
Subcláusula Terceira – O histórico desta contratação consta no anexo I deste instrumento.
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DA GARANTIA

(Artigo 55, VI, da Lei 8.666/1993)
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Para assegurar a plena execução do presente ajuste e com fundamento nos
termos do art. 56 da Lei n. 8.666/1993,  a CONTRATADA deverá apresentar à Administração da
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura deste
instrumento, renovação da garantia contratual apresentada anteriormente,  observadas todas as
condições, prazos, percentuais e valores constantes no contrato inicial, com fulcro na Cláusula Sétima do
Contrato originário e do art. 56, § 2º, da Lei 8.666/1993, consistente na renovação da garantia representada
pela Apólice e atualizada pelo endosso respectivos, considerando a prorrogação do prazo de vigência deste
Contrato indicada no item I da Cláusula anterior deste Termo Aditivo.
 

DO FUNDAMENTO LEGAL
(Artigo 57, I, §1º, V, da Lei 8.666/1993)

 
CLÁUSULA TERCEIRA - O presente Termo Aditivo é celebrado com fundamento no art. 57, I, § 1º, V,
da Lei nº 8.666/1993 e na Subcláusula Quarta da CLÁUSULA QUARTA do Contrato nº 27/2017
(Prorrogação), e com fundamento na Lei 13.709/2018 (LGPD).
 

DA RATIFICAÇÃO
 
CLÁUSULA QUARTA -  Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições estabelecidas no Contrato
originário que não tenham sido alteradas pelos termos aditivos e pelas apostilas posteriores, e o presente
Termo Aditivo passa a fazer parte integrante do Contrato em referência, como se nele estivesse transcrito.
 

DA PUBLICAÇÃO
(Artigo 61, Parágrafo único, da Lei 8.666/1993)

 
CLÁUSULA QUINTA  - O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente
instrumento no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Rondônia e no Diário Oficial da União, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, na
forma do Parágrafo único do Art. 61, da Lei n. 8.666/1993.
 
E por estarem, CONTRATANTE e CONTRATADA, assim acordados, lavrou-se o presente instrumento
que, após lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes através do Sistema Eletrônico de
Informação – SEI do TRE-RO, e pelas testemunhas abaixo.
 

Porto Velho/RO, junho de 2023.

 

Desembargador PAULO KIYOCHI MORI
Pelo Contratante

 

FRANCISCO DE ASSIS VARGAS
Pela Contratada 
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Fábia Maria dos Santos Silva
CPF: ***.849.102-**

Testemunha

Luciano da Silva Santos Braga
CPF: ***.434.482-**

Testemunha

 

ANEXO I DO TERMO ADITIVO N. 14 AO CONTRATO TRE-RO N. 27/2017

HISTÓRICO DA CONTRATAÇÃO

Valor inicial do Contrato, mais valores e informações dos termos aditivos/apostilas:

Contrato/Aditivo/Apostila (Valores, objetos e
datas de assinatura e de vigência)

Valor inicial do
contrato e valor de
cada
aditivo/apostila

Percentual de
acréscimo/supressão de
aditivo/apostila em relação ao
valor inicial do contrato

(Art. 65, § 1º da Lei n. 8.666/1993)

Contrato n. 27/2017 (assinado em 29/12/2017) –
Volume IV do PA (evento n. 0254602).

Vigência de 325 dias corridos, a contar de
29/12/2017.

Valor: R$ 2.080.000,00

Garantia: 5% desse valor, com renovação a cada
prorrogação.

R$ 2.080.000,00 -

1º Termo Aditivo (assinado em 03/10/2018) –
Volume VI do PA (evento n. 0341353):

a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 76
dias corridos (a contar de 20/11/2018, e data
final em 03/02/2019), sem ônus para o
Contratante; e

b) Prorrogar o prazo de execução por mais 76
dias corridos (a contar
de 06/10/2018, e data final 20/12/2018), sem
ônus para o Contratante.

- -

2º Termo Aditivo (assinado em 10/01/2019) –
Volume VIII do PA (evento n. 0382506):

a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 180
dias corridos (a contar de 04/02/2019 e data final
em 02/08/2019), sem ônus para o Contratante; e

b) Prorrogar o prazo de execução por mais 180
dias corridos (a contar de 21/12/2018 e data final
em 18/06/2019), sem ônus para o Contratante.

- -
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3º Termo Aditivo (assinado em 18/06/2019) –
Volume IX do PA (evento n. 0425533):

a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 150
dias corridos (a contar de 03/08/2019 e data final
em 30/12/2019), sem ônus para o Contratante; e

b) Prorrogar o prazo de execução por mais 150
dias corridos (a contar de 19/06/2019 e data final
em 15/11/2019), sem ônus para o Contratante.

- -

4º Termo Aditivo (assinado em 16/12/2019) –
Volume XI do PA (evento n. 0482209):

a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 150
dias corridos (a contar de 31/12/2019 e data final
em 28/05/2020), sem ônus para o Contratante; e

b) Prorrogar o prazo de execução por mais 150
dias corridos (a contar de 16/11/2019 e data final
em 13/04/2020), sem ônus para o Contratante.

- -

5º Termo Aditivo (assinado em 09/04/2020) –
Volume XI do PA (evento n. 0523088):

a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 180
dias corridos (a contar de 29/05/2020 e data final
em 24/11/2020), sem ônus para o Contratante; e

b) Prorrogar o prazo de execução por mais 180
dias corridos (a contar de 14/04/2020 e data final
em 10/10/2020), sem ônus para o Contratante.

- -

6º Termo Aditivo (assinado em 24/11/2020) –
Volume XVI do PA (evento n. 0614039):

a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 180
dias corridos (a contar de 25/11/2020 e data final
em 23/05/2021), sem ônus para o Contratante; e

b) Prorrogar o prazo de execução por mais 180
dias corridos (a contar de 11/10/2020 e data final
em 08/04/2021), sem ônus para o Contratante.

- -

7º Termo Aditivo (assinado em 24/05/2021) –
Volume XVIII do PA (evento n. 0691473):

a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 90
dias corridos (a contar de 24/05/2021 e data final
em 21/08/2021), sem ônus para o Contratante; e

b) Prorrogar o prazo de execução por mais 90
dias corridos (a contar de 09/04/2021 e data final
em 07/07/2021), sem ônus para o Contratante.

- -
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8º Termo Aditivo (assinado em 20/08/2021) –
Volume XXI do PA (evento n. 0728446)

I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.
27/2017 , por mais 131 (cento e trinta e um) dias
corridos, a contar de 22/08/2021 e data final em
30/12/2021, sem ônus para o Contratante; e

II – Prorrogar o prazo de execução do Contrato
n. 27/2017 , por mais 146 (cento e quarenta e
seis) dias corridos, a contar de 08/07/2021 e data
final em 30/11/2021, sem ônus para o
Contratante.

- -

9º Termo Aditivo (assinado em 30/12/2021) –
Volume XXIII do PA (evento n. 0776178)

I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.
27/2017, por mais 45 (quarenta e cinco) dias
corridos, a contar de 31/12/2021 e data final em
13/02/2022, sem ônus para o Contratante; e

II – Prorrogar o prazo de execução do Contrato
n. 27/2017, por mais 45 (quarenta e cinco) dias
corridos, a contar de 01/12/2021 e data final em
14/01/2022, sem ônus para o Contratante.

- -

10º Termo Aditivo (assinado em 14/02/2022) –
Volume XXIV do PA (evento n. 0790689)

I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.
27/2017, por mais 75 (setenta e cinco) dias
corridos, a contar de 14/02/2022 e data final em
29/04/2022, sem ônus para o Contratante; e

II – Prorrogar o prazo de execução do Contrato
n. 27/2017, por mais 75 (setenta e cinco) dias
corridos, a contar de 15/01/2022 e data final em
30/03/2022, sem ônus para o Contratante.

- -

11º Termo Aditivo (assinado em 29/04/2022) –
Volume XXVI do PA (evento n. 0821446)

I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.
27/2017, por mais 112 (cento e doze) dias
corridos, a contar de 30/04/2022 e data final em
19/08/2022, sem ônus para o Contratante; e

II – Prorrogar o prazo de execução do Contrato
n. 27/2017, por mais 91 (noventa e um) dias
corridos, a contar de 31/03/2022 e data final em
29/06/2022, sem ônus para o Contratante. 

- -
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12º Termo Aditivo (assinado em 19/08/2022) –
Volume  XXVII do PA (evento n. 0881346)

I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.
27/2017, por mais 132 (cento e trinta e dois)
dias, a contar de 20/08/2022: 30/12/2022, sem
ônus para o Contratante; e

II – Prorrogar o prazo de execução do Contrato
n. 27/2017, por mais 123 (cento e vinte e três)
dias, a contar de 30/06/2022:  31/10/2022, sem
ônus para o Contratante.

- -

13º Termo Aditivo (assinado em 29/12/2022) –
Volume XXX do PA (evento n. 0962933)

I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.
27/2017, por mais 180 (cento e oitentas) dias, a
contar de 31/12/2022 e data final em
28/06/2023, sem ônus para o Contratante.

- -

14º Termo Aditivo (assinado em _/06/2023) –
Volume XXXII do PA (evento n. 1026545)

I– Prorrogação excepcional do prazo de vigência
do Contrato n. 27/2017, por mais 240 (cento e
oitentas) dias, a contar de 29/06/2023 e data
final em 23/02/2024, sem ônus para o
Contratante; e

II - Inclusão de cláusula sobre a LGPD.

- -

*Eventuais divergências nas somas são decorrentes de arredondamento de casas decimais em cálculos
envolvendo dízimas periódicas.

VALOR ATUALIZADO DESTA CONTRATAÇÃO PARA FINS
DE EVENTUAL CÔMPUTO DE ACRÉSCIMOS E
SUPRESSÕES – Art. 65, § 1º da Lei n. 8.666/1993 e Acórdão TCU
749/2010 – Plenário.

R$ 2.080.000,00

PERCENTUAL TOTAL DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
JÁ REALIZADOS NESTA CONTRATAÇÃO, EM RELAÇÃO
AO VALOR ATUALIZADO CONTRATO – Art. 65, § 1º da Lei n.
8.666/1993 e Acórdão TCU 749/2010 – Plenário.

-

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO KIYOCHI MORI, Presidente, em 28/06/2023, às
18:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS VARGAS, Usuário Externo, em
28/06/2023, às 19:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FÁBIA MARIA DOS SANTOS SILVA, Chefe de Seção,
em 29/06/2023, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA SILVA SANTOS, Auxiliar
Administrativo(a), em 29/06/2023, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-
judiciais/verificacao informando o código verificador 1026545 e o código CRC C02ED057.
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