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TERMO ADITIVO Nº 15 AO CONTRATO TRE-RO N. 027/2017.

TERMO ADITIVO N. 15 AO CONTRATO TRE-RO N. 027/2017
(EVENTO 0254602)
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO SEI TRE-RO N. 0002397-
77.2017.6.22.8000
PREGÃO ELETRÔNICO TRE-RO N. 027/2017
 

DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRE-RO E A
EMPRESA FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO
COMPLETO DE ENGENHARIA EM PLATAFORMA
BIM, PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA E
DO NOVO FÓRUM ELEITORAL DA CAPITAL.

 
A UNIÃO, por meio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
(TRE-RO), inscrito no CNPJ sob o n. 04.565.735/0001-13, com sede na Av.
Presidente Dutra, 1889 – Baixa União, CEP: 76.805-859, em Porto Velho/RO,
neste ato representado seu Presidente, Desembargador PAULO KIYOCHI
MORI, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG ***2600/SSP-SP e do
CPF ***.734.148-**, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e,
de outro, a empresa  FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA , inscrita no
CNPJ sob o n. 01.693.698/0001-30, com sede na Sia Sul, Quadra 4-C, Bloco D,
Loja 37, CEP: 71.200-049, em Brasília/DF, Telefone(s): (61) 2103-9555 e (61)
99558-6123, E-
mail(s): contratos.licit@foxengenharia.com.br e fox@foxengenharia.com.br,
neste ato representada por seu preposto, Senhor FRANCISCO DE ASSIS
VARGAS, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG ***4.295/SSP-DF e
do CPF ***.414.946-**, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
em conformidade com o Ato de Autorização constante na Decisão n. 47/2023-
GABDG (evento 1047260), celebram o presente Termo Aditivo, mediante
acordo entre as partes, ficando estabelecidas as seguintes cláusulas e
condições:
 

DO OBJETO
(Artigo 55, I, da Lei 8.666/1993)

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Termo Aditivo tem por objeto registrar
os acréscimos de serviços ao contrato no percentual total de 9,561%
(nove inteiros e quinhentos e sessenta e um milésimos por cento), nos
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seguintes termos:
I) Acréscimo contratual no percentual de 4,206% (quatro inteiros e
duzentos e seis milésimos por cento) sobre o valor atualizado do Contrato
n. 027/2017 (Evento 0254602), correspondente ao valor de R$ 87.500,00
(oitenta e sete mil e quinhentos reais), em face de ajustes dos projetos de
engenharia e do orçamento da obra da nova Sede do TRE-RO,  conforme
detalhado na Manifestação 2/2023/ COMISSÕES/CGE (evento 1039395); e
II) Acréscimo contratual no percentual de 5,355% (cinco inteiros e
trezentos e cinquenta e cinco milésimos por cento) sobre o valor atualizado
do Contrato n. 027/2017 (Evento 0254602), correspondente ao valor de R$
111.384,00 (cento e onze mil trezentos e oitenta e quatro reais), em razão
da necessidade de alteração do projeto de elétrica da edificação da nova
Sede do TRE-RO (pleito de aditivo ocorrido em 2019), conforme detalhado
na Manifestação 2/2023/ COMISSÕES/CGE (evento 1039395).

 
Subcláusula única – O histórico desta contratação consta no anexo I deste
instrumento.
 

DO VALOR
(Artigo 55, III e V, da Lei 8.666/93)

  
CLÁUSULA SEGUNDA – O valor total deste Termo Aditivo é de R$
198.884,00 (cento e noventa e oito mil oitocentos e oitenta e quatro reais),
correspondente ao acréscimo contratual de 9,561% indicado na Cláusula
anterior, conforme a seguir detalhado:

VALOR ATUAL DO
CONTRATO 

R$
2.080.000,00

VALOR DO 1º
ACRÉSCIMO (A+B+C)

R$
87.500,00

A - REVISÃO DO PROJETO DE
CANTEIRO DE OBRA EM 06 (SEIS)
LOTES
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/08/2023

1. Sede / 2. Fórum / 3.
Auditório / 4. Garagem /
5. Depósito / 6.
Terraplanagem,
drenagem, pavimentação
até a sub base sem
revestimento

R$
17.231,25

B - REVISÃO DO ORÇAMENTO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/08/2023

1. Atualização dos preços
das fontes oficiais e
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Revisão dos valores na
cotações com INCC com
fórmulas para facilitar
futura atualização

R$
34.680,00

2. Separação do
orçamento em 06 (seis)
lotes

3. Criação de 06 (seis)
cronogramas separados
para cada obra

R$
23.120,00

TOTAL B R$
57.800,00

C - IMPOSTOS

Total dos impostos (C) R$
12.468,75

 
 

 
VALOR DO 2º
ACRÉSCIMO

 
R$

111.384,00

Serviços ocorridos no ano
de 2019: alteração do
projeto de elétrica da
edificação da nova sede
do TRE-RO e dos
percentuais de
interferência nos projetos
existentes

R$
111.384,00

  

VALOR TOTAL DOS
DOIS (2) ACRÉSCIMOS 198.884,00

Percentual de acréscimo
ao contrato pelos dois
acréscimos

9,561%

Valor atualizado do
contrato 2.278.884,00

Valor atualizado para
fins de acréscimo e
supressões

2.080.000,00

Fonte: Manifestação 2/2023 - COMISSÕES/CGEP (evento 1039395 do Processo
SEI respectivo). 
 
Subcláusula Primeira - As despesas com a execução do presente Termo
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Aditivo serão suportadas com o Orçamento Ordinário da Justiça Eleitoral de
Rondônia, Natureza da Despesa 44.90.51, consoante Nota de Empenho n.
2023NE000390, de 17/08/2023 (evento 1049895).
 
Subcláusula Segunda - O valor total deste contrato, para fins de eventual
cômputo do limite máximo de acréscimos e supressões permitidos legalmente
(Art. 65, § 1º da Lei n. 8.666/93 e Acórdão TCU 749/2010 –Plenário), é de R$
2.080.000,00 (dois milhões e oitenta mil reais).

 
DA GARANTIA

(Artigo 55, VI, da Lei 8.666/1993)
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Para assegurar a plena execução do presente ajuste
e com fundamento nos termos do art. 56 da Lei n. 8.666/93, a CONTRATADA
deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura deste
instrumento, complementação de valor e atualização de vigência da
garantia contratual apresentada anteriormente, observadas todas as
condições, prazos, percentuais e valores constantes no contrato inicial, com
fulcro na Cláusula Sétima do Contrato originário e do art. 56, § 2º, da Lei
8.666/93, consistente na renovação da garantia representada pela Apólice e
atualizada pelo endosso respectivos, considerando o acréscimo contratual
indicado na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo.
 

DO FUNDAMENTO LEGAL
(Artigo 65 da Lei 8.666/1993)

 
CLÁUSULA QUARTA -  O presente Termo Aditivo é celebrado com
fundamento no artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93, e nas CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA, item V e CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA, Subcláusula Segunda do
Contrato Administrativo n. 027/2017 (evento 0254602). 
 

DA RATIFICAÇÃO
 
CLÁUSULA QUINTA - Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições
estabelecidas no Contrato originário que não tenham sido alteradas pelos
termos aditivos e pelas apostilas posteriores, e o presente Termo Aditivo
passa a fazer parte integrante do Contrato em referência, como se nele
estivesse transcrito.
 

DA PUBLICAÇÃO
(Artigo 61, Parágrafo único, da Lei 8.666/1993)

 
CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida
do presente instrumento no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Rondônia
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e no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, na forma do
Parágrafo único do Art. 61, da Lei n. 8.666/1993.
 
E por estarem, CONTRATANTE e CONTRATADA, assim acordados, lavrou-se o
presente instrumento que, após lido e achado conforme, foi assinado pelas
partes contratantes através do Sistema Eletrônico de Informação – SEI do TRE-
RO, e pelas testemunhas abaixo.
 

Porto Velho/RO, 18 de agosto de 2023.

 
Desembargador PAULO KIYOCHI MORI

Pelo Contratante
 

FRANCISCO DE ASSIS VARGAS
Pela Contratada 

Aldací Souza Mota
CPF: ***.604.772-**

Testemunha

Tatiana Silva de Souza
CPF: ***.338.202-**

Testemunha

 
ANEXO I DO TERMO ADITIVO N. 15 AO CONTRATO TRE-RO N. 27/2017

HISTÓRICO DA CONTRATAÇÃO
Valor inicial do Contrato, mais valores e informações dos termos
aditivos/apostilas:

Contrato/Aditivo/Apostila
(Valores, objetos e datas
de assinatura e de
vigência)

Valor inicial do
contrato e
valor de cada
aditivo/apostila

Percentual de
acréscimo/supressão
de aditivo/apostila
em relação ao valor
inicial do contrato
(Art. 65, § 1º da Lei
n. 8.666/1993)

Contrato n. 27/2017
(assinado em 29/12/2017) –
Volume IV do PA (evento
n. 0254602).
Vigência de 325 dias
corridos, a contar de
29/12/2017.
Valor: R$ 2.080.000,00
Garantia: 5% desse valor,
com renovação a cada
prorrogação.

R$ 2.080.000,00 -

1º Termo Aditivo (assinado
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em 03/10/2018) – Volume VI
do PA (evento n. 0341353):
a) Prorrogar o prazo de
vigência por mais 76 dias
corridos (a contar de
20/11/2018, e data final em
03/02/2019), sem ônus para
o Contratante; e
b) Prorrogar o prazo de
execução por mais 76 dias
corridos (a contar
de 06/10/2018, e data final
20/12/2018), sem ônus para
o Contratante.

- -

2º Termo Aditivo (assinado
em 10/01/2019) – Volume
VIII do PA (evento
n. 0382506):
a) Prorrogar o prazo de
vigência por mais 180 dias
corridos (a contar de
04/02/2019 e data final em
02/08/2019), sem ônus para
o Contratante; e
b) Prorrogar o prazo de
execução por mais 180 dias
corridos (a contar
de 21/12/2018 e data final
em 18/06/2019), sem ônus
para o Contratante.

- -

3º Termo Aditivo (assinado
em 18/06/2019) – Volume IX
do PA (evento n. 0425533):
a) Prorrogar o prazo de
vigência por mais 150 dias
corridos (a contar de
03/08/2019 e data final em
30/12/2019), sem ônus para
o Contratante; e
b) Prorrogar o prazo de
execução por mais 150 dias
corridos (a contar
de 19/06/2019 e data final
em 15/11/2019), sem ônus
para o Contratante.

- -

4º Termo Aditivo (assinado
em 16/12/2019) – Volume XI
do PA (evento n. 0482209):
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a) Prorrogar o prazo de
vigência por mais 150 dias
corridos (a contar de
31/12/2019 e data final em
28/05/2020), sem ônus para
o Contratante; e
b) Prorrogar o prazo de
execução por mais 150 dias
corridos (a contar
de 16/11/2019 e data final
em 13/04/2020), sem ônus
para o Contratante.

- -

5º Termo Aditivo (assinado
em 09/04/2020) – Volume XI
do PA (evento n. 0523088):
a) Prorrogar o prazo de
vigência por mais 180 dias
corridos (a contar de
29/05/2020 e data final em
24/11/2020), sem ônus para
o Contratante; e
b) Prorrogar o prazo de
execução por mais 180 dias
corridos (a contar
de 14/04/2020 e data final
em 10/10/2020), sem ônus
para o Contratante.

- -

6º Termo Aditivo (assinado
em 24/11/2020) – Volume
XVI do PA (evento
n. 0614039):
a) Prorrogar o prazo de
vigência por mais 180 dias
corridos (a contar de
25/11/2020 e data final em
23/05/2021), sem ônus para
o Contratante; e
b) Prorrogar o prazo de
execução por mais 180 dias
corridos (a contar
de 11/10/2020 e data final
em 08/04/2021), sem ônus
para o Contratante.

- -

7º Termo Aditivo (assinado
em 24/05/2021) – Volume
XVIII do PA (evento
n. 0691473):
a) Prorrogar o prazo de
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vigência por mais 90 dias
corridos (a contar de
24/05/2021 e data final em
21/08/2021), sem ônus para
o Contratante; e
b) Prorrogar o prazo de
execução por mais 90 dias
corridos (a contar
de 09/04/2021 e data final
em 07/07/2021), sem ônus
para o Contratante.

- -

8º Termo Aditivo (assinado
em 20/08/2021) – Volume
XXI do PA (evento
n. 0728446)
I – Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato n.
27/2017 , por mais
131 (cento e trinta e um)
dias corridos, a contar de
22/08/2021 e data final em
30/12/2021, sem ônus para
o Contratante; e
II – Prorrogar o prazo de
execução do Contrato n.
27/2017 , por mais
146 (cento e quarenta e
seis) dias corridos, a contar
de 08/07/2021 e data final
em 30/11/2021, sem ônus
para o Contratante.

- -

9º Termo Aditivo (assinado
em 30/12/2021) – Volume
XXIII do PA (evento
n. 0776178)
I – Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato n.
27/2017, por mais 45
(quarenta e cinco) dias
corridos, a contar de
31/12/2021 e data final em
13/02/2022, sem ônus para
o Contratante; e
II – Prorrogar o prazo de
execução do Contrato n.
27/2017, por mais 45
(quarenta e cinco) dias
corridos, a contar de
01/12/2021 e data final em

- -
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14/01/2022, sem ônus para
o Contratante.

10º Termo Aditivo
(assinado em 14/02/2022) –
Volume XXIV do PA (evento
n. 0790689)
I – Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato n.
27/2017, por mais 75
(setenta e cinco) dias
corridos, a contar de
14/02/2022 e data final em
29/04/2022, sem ônus para
o Contratante; e
II – Prorrogar o prazo de
execução do Contrato n.
27/2017, por mais 75
(setenta e cinco) dias
corridos, a contar de
15/01/2022 e data final em
30/03/2022, sem ônus para
o Contratante.

- -

11º Termo Aditivo
(assinado em 29/04/2022) –
Volume XXVI do PA (evento
n. 0821446)
I – Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato n.
27/2017, por mais
112 (cento e doze) dias
corridos, a contar de
30/04/2022 e data final em
19/08/2022, sem ônus para
o Contratante; e
II – Prorrogar o prazo de
execução do Contrato n.
27/2017, por mais
91 (noventa e um) dias
corridos, a contar de
31/03/2022 e data final em
29/06/2022, sem ônus para
o Contratante. 

- -

12º Termo Aditivo
(assinado em 19/08/2022) –
Volume  XXVII do PA
(evento n. 0881346).
I – Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato n.
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27/2017, por mais 132
(cento e trinta e dois) dias,
a contar de 20/08/2022:
30/12/2022, sem ônus para
o Contratante; e
II – Prorrogar o prazo de
execução do Contrato n.
27/2017, por mais 123
(cento e vinte e três) dias, a
contar de 30/06/2022: 
31/10/2022, sem ônus para
o Contratante.

- -

13º Termo Aditivo
(assinado em 29/12/2022) –
Volume XXX do PA (evento
n. 0962933).
I – Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato n.
27/2017, por mais 180
(cento e oitentas) dias, a
contar de 31/12/2022 e data
final em 28/06/2023, sem
ônus para o Contratante.

- -

14º Termo Aditivo
(assinado em 28/06/2023) –
Volume XXXII do PA (evento
n. 1026545).
I– Prorrogação excepcional
do prazo de vigência do
Contrato n. 27/2017, por
mais 240 (cento e oitentas)
dias, a contar de
29/06/2023 e data final em
23/02/2024, sem ônus para
o Contratante; e
II - Inclusão de cláusula
sobre a LGPD.

- -

15º Termo Aditivo
(assinado em _/08/2023) –
Volume XXXIII do PA
(evento n. 1049948).
I - Registrar o acréscimo
contratual no percentual
de 9,561% do valor
atualizado do Contrato n.
027/2017, correspondente
ao valor de R$ 198.884,00.
Garantia:  5% do valor

198.884,00 + 9,561%
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acrescido (mais renovação
da vigência total)

*Eventuais divergências nas somas são decorrentes de arredondamento de
casas decimais em cálculos envolvendo dízimas periódicas.

VALOR
ATUALIZADO
DESTA
CONTRATAÇÃO
PARA FINS DE
EVENTUAL
CÔMPUTO DE
ACRÉSCIMOS E
SUPRESSÕES –
Art. 65, § 1º da
Lei n. 8.666/1993
e Acórdão TCU
749/2010 –
Plenário.

R$
2.080.000,00

PERCENTUAL
TOTAL DE
ACRÉSCIMOS E
SUPRESSÕES
JÁ REALIZADOS
NESTA
CONTRATAÇÃO,
EM RELAÇÃO
AO VALOR
ATUALIZADO
CONTRATO –
Art. 65, § 1º da
Lei n. 8.666/1993
e Acórdão TCU
749/2010 –
Plenário.

+ 9,561%

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO KIYOCHI MORI,
Presidente, em 18/08/2023, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS
VARGAS, Usuário Externo, em 21/08/2023, às 11:09, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA,
Técnico Judiciário, em 21/08/2023, às 11:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Tatiana Silva de Souza,
Auxiliar Administrativo(a), em 21/08/2023, às 13:13, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-
ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador
1049948 e o código CRC 65A3B6CD.
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