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TERMO	ADITIVO	N.	16	AO	CONTRATO	TRE-RO	N.	27/2017	(EVENTO	0254602)

PROCESSO	ADMINISTRATIVO	ELETRÔNICO	SEI	TRE-RO	N.	0002397-77.2017.6.22.8000

PREGÃO	ELETRÔNICO	TRE-RO	N.	27/2017

	

TERMO	ADITIVO	AO	CONTRATO,	QUE	ENTRE	SI	CELEBRAM	O	TRE-RO	E	A	EMPRESA	FOX
ENGENHARIA	 E	 CONSULTORIA	 LTDA,	 REFERNETE	 À	 CONTRATAÇÃO	 DO	 SERVIÇOS	 DE
ELABORAÇÃO	 DE	 PROJETO	 COMPLETO	 DE	 ENGENHARIA	 EM	 PLATAFORMA	 BIM,	 PARA
CONSTRUÇÃO	DA	NOVA	SEDE	DO	TRIBUNAL	REGIONAL	ELEITORAL	DE	RONDÔNIA	E	DO
NOVO	FÓRUM	ELEITORAL	DA	CAPITAL.

	

A	UNIÃO,	por	meio	do	TRIBUNAL	REGIONAL	ELEITORAL	DE	RONDÔNIA	(TRE-RO),	inscrito	no	CNPJ	sob	o	n.
04.565.735/0001-13,	com	sede	na	Av.	Presidente	Dutra,	1889	–	Baixa	União,	CEP:	76.805-859,	em	Porto	Velho/RO,
neste	 ato	 representado	 por	 sua	 Diretora	 Geral,	 senhora	 LIA	 MARIA	 ARAÚJO	 LOPES,	 brasileira,	 portadora	 da
Cédula	de	Identidade	RG	***.893-SSP/RO	e	do	CPF	***.106.849-**,	nomeada	pela	Portaria	n.	01,	de	03	de	janeiro	de
2018,	 publicada	 no	 DOU	 de	 8	 de	 janeiro	 de	 2018,	 portadora	 da	 matrícula	 funcional	 n.	 260468,	 doravante
denominado	simplesmente	CONTRATANTE,	e,	de	outro,	a	empresa		FOX	ENGENHARIA	E	CONSULTORIA	LTDA,
inscrita	no	CNPJ	sob	o	n.	01.693.698/0001-30,	com	sede	na	Sia	Sul,	Quadra	4-C,	Bloco	D,	Loja	37,	CEP:	71.200-049,
em	 Brasília/DF,	 Telefone(s):	 (61)	 2103-9555	 e	 (61)	 99558-6123,	 E-
mail(s):	contratos.licit@foxengenharia.com.br	e	fox@foxengenharia.com.br,	neste	ato	representada	por	seu	preposto,
Senhor	FRANCISCO	DE	ASSIS	VARGAS,	 brasileiro,	 portador	da	Cédula	de	 Identidade	RG	 ***4.295/SSP-DF	e	do
CPF	 ***.414.946-**,	 doravante	 denominada	 simplesmente	 CONTRATADA,	 em	 conformidade	 com	 o	 Ato	 de
Autorização	 constante	 na	DECISÃO	Nº	 22	 /	 2024	 -PRES/GABPRES	 (evento	 1121206),	 celebram	 o	 presente	 Termo
Aditivo,	mediante	acordo	entre	as	partes,	ficando	estabelecidas	as	seguintes	cláusulas	e	condições:

	

DO	OBJETO

(Artigo	55,	I,	da	Lei	8.666/1993)

	

CLÁUSULA	PRIMEIRA	–	O	presente	Termo	Aditivo	possui	os	seguintes	objetos:

1)	Prorrogar	excepcionalmente	o	prazo	de	vigência	do	Contrato	TRE-RO	n.	27/2017	por	mais	180	(cento	e	oitenta)
dias	corridos,	contados	a	contar	de	24/02/2024,	com	prazo	final	em	21/08/2024,	sem	ônus	para	o	Contratante;	e

2)	Incluir	o	item	Y)	na	CLÁUSULA	DÉCIMA	SEGUNDA	do	Contrato	TRE-RO	n.	27/2017,	para	inclusão	de	disposição
contratual	expressa	sobre	o	dever	da	contratada	de	observar	e	cumprir	a	política	e	os	mecanismos	de	prevenção	e
enfrentamento	 do	 Assédio	 Moral,	 do	 Assédio	 Sexual	 e	 da	 Discriminação,	 conforme	 determinação	 constante	 no
evento	1064625,	cujo	item	constará	com	o	seguinte	teor:

Y)	 A	 CONTRATADA	 deverá	 observar	 e	 cumprir	 a	 Resolução	 nº	 31,	 de	 25	 de	 agosto	 de	 2023,
do	 Tribunal	 Regional	 Eleitoral	 de	 Rondônia,	 que	 regulamenta	 a	 Política	 e	 os	 Mecanismos	 de
Prevenção	 e	 Enfrentamento	 do	 Assédio	 Moral,	 do	 Assédio	 Sexual	 e	 da	 Discriminação.	 Para	 tanto,
compromete-se	 a	 instruir	 seus	 funcionários	 a	 respeito	 do	 normativo,	 inclusive	 no	 que	 tange	 às
práticas	de	prevenção	de	assédio	e	dos	procedimentos	de	denúncias,	havendo	ocorrências.

	

Subcláusula	Primeira	-	Fica	ressalvada	a	possibilidade	de	extinção	antecipada	do	presente	ajuste	antes	do	prazo
final	 indicado	 no	 item	 1	 desta	 Cláusula,	 caso	 sanadas	 as	 pendências	 que	 motivaram	 a	 prorrogação	 excepcional
registrada	neste	Termo	Aditivo	ou	em	caso	de	deliberação	da	Administração	do	TRE-RO.

	

Subcláusula	Segunda	–	Na	Manifestação	2/2024-COMISSÕES/CFEP	(evento	1112050)	e	na	Manifestação	n.	2/2024–
COMISSÕES/CGEP	 (evento	 1113683)	 do	 Processo	 correspondente	 a	 unidade	 gestora	 apresenta	 as	 informações
detalhadas	que	motivaram	a	lavratura	do	presente	Termo	Aditivo.

	

Subcláusula	Terceira	–	O	histórico	desta	contratação	consta	no	anexo	I	deste	instrumento.

	

DA	GARANTIA

(Artigo	55,	VI,	da	Lei	8.666/1993)

	

CLÁUSULA	SEGUNDA	–	Para	assegurar	a	plena	execução	do	presente	ajuste	e	com	fundamento	nos	termos	do	art.
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56	da	Lei	n.	8.666/1993,	a	CONTRATADA	deverá	apresentar	à	Administração	da	CONTRATANTE,	no	prazo
máximo	 de	 10	 (dez)	 dias	 úteis,	 contados	 da	 assinatura	 deste	 instrumento,	 renovação	 da	 garantia
contratual	apresentada	anteriormente,	observadas	todas	as	condições,	prazos,	percentuais	e	valores	constantes
no	contrato	 inicial,	com	fulcro	na	CLÁUSULA	SÉTIMA	do	Contrato	originário	e	do	art.	56,	§	2º,	da	Lei	8.666/1993,
consistente	na	renovação	da	garantia	representada	pela	Apólice	e	atualizada	pelo	endosso	respectivos,	considerando
a	prorrogação	do	prazo	de	vigência	deste	Contrato	indicada	no	item	I	da	Cláusula	anterior	deste	Termo	Aditivo.

	

DO	FUNDAMENTO	LEGAL

(Artigo	57,	I,	§1º,	V,	da	Lei	8.666/1993)

	

CLÁUSULA	 TERCEIRA	 -	 O	 presente	 Termo	 Aditivo	 é	 celebrado	 com	 fundamento	 no	 art.	 57,	 I,	 §	 1º,	 V,	 da	 Lei
n.	 8.666/1993	 e	 na	 Subcláusula	 Quarta	 da	 CLÁUSULA	 QUARTA	 c/c	 Subcláusula	 Sétima	 da	 CLÁUSULA	 DÉCIMA
QUINTA,	ambas	do	Contrato	TRE-RO	n.	27/2017	(Prorrogação)	e	é	celebrado	com	fundamento	no	art.	60	da	Lei	n.
8.666/1993	e	nas	Súmulas	346	e	473	do	STF	(quanto	à	inclusão,	exclusão,	alteração	e	retificação	de	informações).

	

DA	RATIFICAÇÃO

	

CLÁUSULA	QUARTA	-	O	presente	Termo	Aditivo	passa	a	fazer	parte	integrante	do	Contrato	em	referência,	como	se
nele	estivesse	transcrito,	e	ficam	ratificadas	todas	as	cláusulas	e	condições	estabelecidas	no	Contrato	originário	que
não	tenham	sido	alteradas	pelos	termos	aditivos	e	pelas	apostilas	posteriores.

	

DA	PUBLICAÇÃO

(Artigo	61,	Parágrafo	único,	da	Lei	8.666/1993)

	

CLÁUSULA	QUINTA	 -	O	CONTRATANTE	providenciará	a	publicação	resumida	do	presente	 instrumento	no	Diário
Eletrônico	da	Justiça	Eleitoral	de	Rondônia	e	no	Diário	Oficial	da	União,	até	o	quinto	dia	útil	do	mês	seguinte	ao	de
sua	assinatura,	para	ocorrer	no	prazo	de	vinte	dias	daquela	data,	na	forma	do	Parágrafo	único	do	art.	61,	da	Lei	n.
8.666/1993.

	

E	por	estarem,	CONTRATANTE	e	CONTRATADA,	assim	acordados,	lavrou-se	o	presente	instrumento	que,	após	lido	e
achado	conforme,	foi	assinado	pelas	partes	contratantes	através	do	Sistema	Eletrônico	de	Informação	–	SEI	do	TRE-
RO,	e	pelas	testemunhas	abaixo.

	

Porto	Velho/RO,	fevereiro	de	2024.

	

LIA	MARIA	ARAÚJO	LOPES

Pelo	Contratante

	

FRANCISCO	DE	ASSIS	VARGAS

Pela	Contratada	

Fábia	Maria	dos	Santos	Silva

CPF:	***.849.102-**

Testemunha

Luciano	da	Silva	Santos	Braga

CPF:	***.434.482-**

Testemunha

	

ANEXO	I	DO	TERMO	ADITIVO	N.	16	AO	CONTRATO	TRE-RO	N.	27/2017

HISTÓRICO	DA	CONTRATAÇÃO

Valor	inicial	do	Contrato,	mais	valores	e	informações	dos	termos	aditivos/apostilas:

Contrato	/	Termo	Aditivo	/	Apostila	(Valores,
objetos	e	datas	de	assinatura	e	de	vigência)

Valor	inicial	do
contrato	e	valor	de
cada	termo	aditivo	/
apostila

Percentual	de	acréscimo/supressão
em	cada	termo	aditivo	/	apostila	em
relação	ao	valor	inicial	do	contrato

(Art.	65,	§	1º	da	Lei	n.	8.666/1993)

Contrato	n.	27/2017	(assinado	em	29/12/2017)	–
Volume	IV	do	PA	(evento	n.	0254602).
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Valor:	R$	2.080.000,00

Garantia:	5%	desse	valor,	com	renovação	a	cada
prorrogação.

R$	2.080.000,00 -

1º	Termo	Aditivo	(assinado	em	03/10/2018)	–	Volume
VI	do	PA	(evento	n.	0341353):

a)	Prorrogar	o	prazo	de	vigência	por	mais	76	dias
corridos	(a	contar	de	20/11/2018,	e	data	final	em
03/02/2019),	sem	ônus	para	o	Contratante;	e

b)	Prorrogar	o	prazo	de	execução	por	mais	76	dias
corridos	(a	contar	de	06/10/2018,	e	data	final
20/12/2018),	sem	ônus	para	o	Contratante.

- -

2º	Termo	Aditivo	(assinado	em	10/01/2019)	–	Volume
VIII	do	PA	(evento	n.	0382506):

a)	Prorrogar	o	prazo	de	vigência	por	mais	180	dias
corridos	(a	contar	de	04/02/2019	e	data	final	em
02/08/2019),	sem	ônus	para	o	Contratante;	e

b)	Prorrogar	o	prazo	de	execução	por	mais	180	dias
corridos	(a	contar	de	21/12/2018	e	data	final	em
18/06/2019),	sem	ônus	para	o	Contratante.

- -

3º	Termo	Aditivo	(assinado	em	18/06/2019)	–	Volume
IX	do	PA	(evento	n.	0425533):

a)	Prorrogar	o	prazo	de	vigência	por	mais	150	dias
corridos	(a	contar	de	03/08/2019	e	data	final	em
30/12/2019),	sem	ônus	para	o	Contratante;	e

b)	Prorrogar	o	prazo	de	execução	por	mais	150	dias
corridos	(a	contar	de	19/06/2019	e	data	final	em
15/11/2019),	sem	ônus	para	o	Contratante.

- -

4º	Termo	Aditivo	(assinado	em	16/12/2019)	–	Volume
XI	do	PA	(evento	n.	0482209):

a)	Prorrogar	o	prazo	de	vigência	por	mais	150	dias
corridos	(a	contar	de	31/12/2019	e	data	final	em
28/05/2020),	sem	ônus	para	o	Contratante;	e

b)	Prorrogar	o	prazo	de	execução	por	mais	150	dias
corridos	(a	contar	de	16/11/2019	e	data	final	em
13/04/2020),	sem	ônus	para	o	Contratante.

- -

5º	Termo	Aditivo	(assinado	em	09/04/2020)	–	Volume
XI	do	PA	(evento	n.	0523088):

a)	Prorrogar	o	prazo	de	vigência	por	mais	180	dias
corridos	(a	contar	de	29/05/2020	e	data	final	em
24/11/2020),	sem	ônus	para	o	Contratante;	e

b)	Prorrogar	o	prazo	de	execução	por	mais	180	dias
corridos	(a	contar	de	14/04/2020	e	data	final	em
10/10/2020),	sem	ônus	para	o	Contratante.

- -

6º	Termo	Aditivo	(assinado	em	24/11/2020)	–	Volume
XVI	do	PA	(evento	n.	0614039):

a)	Prorrogar	o	prazo	de	vigência	por	mais	180	dias
corridos	(a	contar	de	25/11/2020	e	data	final	em
23/05/2021),	sem	ônus	para	o	Contratante;	e

b)	Prorrogar	o	prazo	de	execução	por	mais	180	dias
corridos	(a	contar	de	11/10/2020	e	data	final	em
08/04/2021),	sem	ônus	para	o	Contratante.

- -
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7º	Termo	Aditivo	(assinado	em	24/05/2021)	–	Volume
XVIII	do	PA	(evento	n.	0691473):

a)	Prorrogar	o	prazo	de	vigência	por	mais	90	dias
corridos	(a	contar	de	24/05/2021	e	data	final	em
21/08/2021),	sem	ônus	para	o	Contratante;	e

b)	Prorrogar	o	prazo	de	execução	por	mais	90	dias
corridos	(a	contar	de	09/04/2021	e	data	final	em
07/07/2021),	sem	ônus	para	o	Contratante.

- -

8º	Termo	Aditivo	(assinado	em	20/08/2021)	–	Volume
XXI	do	PA	(evento	n.	0728446)

I	–	Prorrogar	o	prazo	de	vigência	do	Contrato	n.
27/2017,	por	mais	131	(cento	e	trinta	e	um)	dias
corridos,	a	contar	de	22/08/2021	e	data	final	em
30/12/2021,	sem	ônus	para	o	Contratante;	e

II	–	Prorrogar	o	prazo	de	execução	do	Contrato	n.
27/2017,	por	mais	146	(cento	e	quarenta	e	seis)	dias
corridos,	a	contar	de	08/07/2021	e	data	final	em
30/11/2021,	sem	ônus	para	o	Contratante.

- -

9º	Termo	Aditivo	(assinado	em	30/12/2021)	–	Volume
XXIII	do	PA	(evento	n.	0776178)

I	–	Prorrogar	o	prazo	de	vigência	do	Contrato	n.
27/2017,	por	mais	45	(quarenta	e	cinco)	dias
corridos,	a	contar	de	31/12/2021	e	data	final	em
13/02/2022,	sem	ônus	para	o	Contratante;	e

II	–	Prorrogar	o	prazo	de	execução	do	Contrato	n.
27/2017,	por	mais	45	(quarenta	e	cinco)	dias
corridos,	a	contar	de	01/12/2021	e	data	final	em
14/01/2022,	sem	ônus	para	o	Contratante.

- -

10º	Termo	Aditivo	(assinado	em	14/02/2022)	–	Volume
XXIV	do	PA	(evento	n.	0790689)

I	–	Prorrogar	o	prazo	de	vigência	do	Contrato	n.
27/2017,	por	mais	75	(setenta	e	cinco)	dias	corridos,	a
contar	de	14/02/2022	e	data	final	em	29/04/2022,	sem
ônus	para	o	Contratante;	e

II	–	Prorrogar	o	prazo	de	execução	do	Contrato	n.
27/2017,	por	mais	75	(setenta	e	cinco)	dias	corridos,	a
contar	de	15/01/2022	e	data	final	em	30/03/2022,	sem
ônus	para	o	Contratante.

- -

11º	Termo	Aditivo	(assinado	em	29/04/2022)	–	Volume
XXVI	do	PA	(evento	n.	0821446)

I	–	Prorrogar	o	prazo	de	vigência	do	Contrato	n.
27/2017,	por	mais	112	(cento	e	doze)	dias
corridos,	a	contar	de	30/04/2022	e	data	final	em
19/08/2022,	sem	ônus	para	o	Contratante;	e

II	–	Prorrogar	o	prazo	de	execução	do	Contrato	n.
27/2017,	por	mais	91	(noventa	e	um)	dias	corridos,	a
contar	de	31/03/2022	e	data	final	em	29/06/2022,	sem
ônus	para	o	Contratante.	

- -

12º	Termo	Aditivo	(assinado	em	19/08/2022)	–	Volume	
XXVII	do	PA	(evento	n.	0881346)

I	–	Prorrogar	o	prazo	de	vigência	do	Contrato	n.
27/2017,	por	mais	132	(cento	e	trinta	e	dois)	dias,	a
contar	de	20/08/2022:	30/12/2022,	sem	ônus	para	o
Contratante;	e - -
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II	–	Prorrogar	o	prazo	de	execução	do	Contrato	n.
27/2017,	por	mais	123	(cento	e	vinte	e	três)	dias,	a
contar	de	30/06/2022:		31/10/2022,	sem	ônus	para	o
Contratante.

13º	Termo	Aditivo	(assinado	em	29/12/2022)	–	Volume
XXX	do	PA	(evento	n.	0962933)

I	–	Prorrogar	o	prazo	de	vigência	do	Contrato	n.
27/2017,	por	mais	180	(cento	e	oitentas)	dias,	a	contar
de	31/12/2022	e	data	final	em	28/06/2023,	sem	ônus
para	o	Contratante.

- -

14º	Termo	Aditivo	(assinado	em	28/06/2023)	–	Volume
XXXII	do	PA	(evento	n.	1026545)

I–	Prorrogação	excepcional	do	prazo	de	vigência	do
Contrato	n.	27/2017,	por	mais	240	(cento	e	oitentas)
dias,	a	contar	de	29/06/2023	e	data	final	em
23/02/2024,	sem	ônus	para	o	Contratante;	e

II	-	Inclusão	de	cláusula	sobre	a	LGPD.

- -

15º	Termo	Aditivo	(assinado	em	21/08/2023)	–	Volume
XXXIII	do	PA	(evento	n.	1049948).

I	-	Registrar	o	acréscimo	contratual	no	percentual	de
9,561%	do	valor	atualizado	do	Contrato	n.
027/2017,	correspondente	ao	valor	de	R$	198.884,00.

Garantia:		5%	do	valor	acrescido	(mais	renovação	da
vigência	total)

R$	198.884,00 	+	9,561%

16º	Termo	Aditivo	(assinado	em	_/02/2024)	–	Volume
XXXVIII	do	PA	(evento	n.	1124869)

1)	Prorrogação	excepcional	do	prazo	de	vigência	do
Contrato	n.	27/2017,	por	mais	180	(cento	e	oitentas)
dias,	a	contar	de	24/02/2024	e	data	final	em
21/08/2024,	sem	ônus	para	o	Contratante;	e

2)	Inclusão	do	item	Y)	na	CLÁUSULA	DÉCIMA
SEGUNDA	do	contrato,	para	dispor	sobre	o	dever	da
contratada	de	observar	a	política	e	os	mecanismos	de
prevenção	e	enfrentamento	do	Assédio	Moral,	do
Assédio	Sexual	e	da	Discriminação.

- -

*Eventuais	divergências	nas	somas	são	decorrentes	de	arredondamento	de	casas	decimais	em	cálculos	envolvendo
dízimas	periódicas.

Documento	assinado	eletronicamente	por	LIA	MARIA	ARAÚJO	LOPES,	Diretora	Geral,	em	22/02/2024,	às
17:45,	conforme	art.	1º,	III,	"b",	da	Lei	11.419/2006.

Documento	assinado	eletronicamente	por	FRANCISCO	DE	ASSIS	VARGAS,	Usuário	Externo,	em	23/02/2024,
às	08:08,	conforme	art.	1º,	III,	"b",	da	Lei	11.419/2006.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Daniel	Ribeiro	Lagos,	Presidente,	em	29/02/2024,	às	17:39,	conforme
art.	1º,	III,	"b",	da	Lei	11.419/2006.

Documento	assinado	eletronicamente	por	FÁBIA	MARIA	DOS	SANTOS	SILVA,	Chefe	de	Seção,	em	04/03/2024,
às	11:39,	conforme	art.	1º,	III,	"b",	da	Lei	11.419/2006.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Luciano	da	Silva	Santos	Braga,	Auxiliar	Administrativo(a),	em
04/03/2024,	às	15:18,	conforme	art.	1º,	III,	"b",	da	Lei	11.419/2006.
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