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ANEXO |

PROJETO BASICO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO BLOCO SALA DE AULA DO IFRS CAMPUS ROLANTE SOB REGIME
DIFERENCIADO DE CONTRATACAO N2 06/2023 - UASG 158141
(Processo Administrativo n° 23740.000353/2023-46)

1. OBIJETO
1.1. Contratacdo de empresa para CONSTRUCAO DO BLOCO SALA DE AULA DO IFRS - Campus
Rolante, conforme condicBes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.
1.2. O objeto da licitagao tem a natureza de obra de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sao os discriminados no anexo do Projeto
Basico.
1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 360 (trezentos e sessenta) dias, sendo prorrogavel
apenas na forma do art. 57, §12 da Lei n2 8.666, de 1993.
1.4.1. O prazo de vigéncia do contrato é o prazo previsto para as partes cumprirem as
prestacdes que lhes incumbem, e corresponde:
a) prazo de execugdo, de 270 (duzentos e setenta) dias, conforme cronograma;
b) emissdao dos termos de recebimento provisério e definitivo; de 90 (noventa) dias.

1.5. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco unitdrio.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. Alustificativa e objetivo da contratacao encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, Anexo A deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1. A descri¢do da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, Anexo A deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagao, na modalidade Regime Diferenciado de

Contratacao — RDC Eletrénico.
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4.2. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracao, vedando-se qualquer relagdao entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagao direta.

4.3. 0 modo de disputa serd ABERTO.

4.4. O critério de julgamento da proposta é o MAIOR desconto global.

4.5. Nao sera permitida a participacao de consdrcios e cooperativas.

. VISTORIA PARA A LICITACAO
5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdao de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-
mail cpl@rolante.ifrs.edu.br.
5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.
5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realiza¢ao da vistoria.
5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacdes relativas ao
objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.
5.4. A ndo realiza¢do da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des

locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo (vide Anexo E).

. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como

o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
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competente para as providéncias cabiveis;
6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-
se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;
6.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagao previr o atendimento direto;
6.6.2. direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em
relacao a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
drgao ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de
didrias e passagens.
6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessdrias para a correta execugao contratual;
6.8. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade do servico prestado apds seu recebimento;
6.9. Cientificar o drgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;
6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como condicdo indispensavel

para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.11.2. comprovacao das ligacOes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto

ao Cartdrio de Registro de Imdveis;



MINISTERIO DA EDUCAGAO
Secretaria de Educacao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagéao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletronico: http://rolante.ifrs.edu.br

6.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n®
8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado

da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n2 12.462/2011.

. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagcbes deste Projeto Bdsico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execu¢ao ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢ao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianca no 6rgao Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada deverda entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato,
até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, 0s seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢gdes previstas em Acordo, Convengao,

Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
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as obrigac@es trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no
trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢do do empreendimento;

7.11. Paralisar, por determinacdao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros;

7.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

7.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado;

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo;

7.16. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacao, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia

estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015;
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7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto
da licitagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da
Lei n2 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranc¢a da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;

7.23. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;

7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachs;

7.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no drgao para a execucdo do servico;

7.26. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicao dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servigo para
representa-la na execuc¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;
7.29. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos drgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagao;

7.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n2 6.496/77 e 12.378/2010);

7.31. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais

documentos e autorizagOes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;



MINISTERIO DA EDUCAGAO
Secretaria de Educacao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagéao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletronico: http://rolante.ifrs.edu.br

7.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situacao das
atividades em relagdao ao cronograma previsto;
7.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;
7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do drgao ambiental competente;
7.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucgdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

7.35.1. Cépias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.35.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal

inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,

conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de

15/03/2014, e legislagdo correlata;

7.35.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,

do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando

se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e

armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatdria.

7.35.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢ao contratual

tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
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devera apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.
7.35.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 92 do Decreto n? 9.094/17, podera haver solicitacdo de cdpia autenticada por
cartorio ou pelo servidor, mediante comparagao com o original.
7.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da construgado
civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
7.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado
ao orgdo competente, conforme o caso;
7.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinacao ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservagdo de material para usos futuros;
7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;
7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;
7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.
7.36.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da

contratacdao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
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d’dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em dreas nao licenciadas.
7.36.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
7.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
7.37.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte;
7.37.2. Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢ao CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacdo correlata;
7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em rela¢do aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos correspondentes.
7.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacao, defeitos
ouincorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
gue ocorridos em via publica junto a obra;
7.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagcdo
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.40. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
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(3gua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao,
etc.);

7.41. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza
similar da regido mais préxima;

7.42. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam
direitos ndao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;
7.43. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplica¢dao das
penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagao aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execug¢do do contrato;

7.44. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacao dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.45. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

7.46. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a reten¢cdao do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e
nao havendo quita¢dao das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execug¢ao dos servigos objeto do contrato;

7.47. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.48. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
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Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018;

7.49. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB
n? 1845, de 22 de novembro de 2018;

7.50. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT;
7.51. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a
contratante para apresentagdao do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execug¢do do objeto,
do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericao dos
resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros;

7.52. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, quando se tratar
da subcontratagdo prevista no artigo 48, 1l, da Lei Complementar n. 123, de 2006;

7.53. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extincao
da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total,
notificando o dérgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdao, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficard responsavel pela
execuc¢ado da parcela originalmente subcontratada;

7.54. Responsabilizar-se pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento

centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

. DA SUBCONTRATACAO
8.1. E permitida a subcontratac3o parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condigdes:
8.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigac3o, definida no
projeto executivo;
8.1.2. Os servicos cuja comprovacao de capacidade técnica for exigida por atestados para fins
de habilitacdo ndo podem ser subcontratados, vide Acérddos/TCU/Plenario n2 2679/2018 e
3.144/2011.
8.2. Asubcontratacdo depende de autoriza¢do prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execu¢ao do

objeto.
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8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacao de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das cldusulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucao
Normativa SEGES/MP ne2 6, de 6 de julho de 2018.
8.3. Em qualquer hipdétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso

cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

9. ALTERACAO SUBIJETIVA
9.1. Nao havera rescisao contratual em razado de fusao, cisdo ou incorporag¢do do contratado, ou
de substituicao de consorciado, desde que mantidas as condi¢cdes de habilitagdao previamente

atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
10.1. O acompanhamento e a fiscaliza¢do da execuc¢do do contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n?
8.666, de 1993.
10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execug¢do dos servigos e do contrato.
10.3. A verificacdo da adequacdao da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.
10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo
65 da Lei n? 8.666, de 1993.
10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as

respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
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10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cladusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacées e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obriga¢des e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagao
de sanc¢Oes administrativas, previstas neste Projeto Bdsico e na legislacdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.
10.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincao dessas
atividades e, em razdao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des
relacionadas a Gestdao do Contrato.

10.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcgao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdao da execugao
do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada.

10.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

10.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servigo em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatdrio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizagdo:
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10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
alocados na execugao da obra, em especial, quanto:
10.15.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;
10.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.15.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdao e auxilio-saude,
guando for devido;
10.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e
10.15.1.5. ao pagamento de obrigacOes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.
10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contrata¢do, o que ndo impedira que a anadlise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdao a um mesmo empregado;
10.15.3. oficiar os érgdos responsdveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;
10.15.4. somente autorizar a subcontrata¢do se as obrigacOes estabelecidas na Instrugado
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.
10.16. A fiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange as rotinas estabelecidas no manual de
fiscalizacao de contratos do IFRS, condizentes com as normativas vigentes.
10.17. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus

agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,

nos termos abaixo.
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11.1.1. Ao final de cada etapa da execug¢do contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada.
11.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
11.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicao, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.
11.1.4. O recebimento provisdrio sera realizado pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da
documentagao acima, da seguinte forma:
11.1.4.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.
11.1.4.2. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto
e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato.
11.1.4.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
11.1.4.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
11.1.4.5. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos
executados.
11.1.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério
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Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminhd-lo ao gestor do contrato.
11.1.5.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias
na execucao do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.
11.1.5.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.5.2.1. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo
ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.
11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigcos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela

fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa,

indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregdes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos

prestados, com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizacao.

11.3. O recebimento provisdrio da ultima etapa da obra é condicionado, além da execucao do
objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Bdsico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,

sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.
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12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico.
12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo
mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor

contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdao

Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.
12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissao;

12.4.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

12.4.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

12.4.5. ovalor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da
regulariza¢do da situagdo, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
12.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancadria
para pagamento.
12.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenc¢ao das condi¢des de habilitacao exigidas no edital.
12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdao de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por

igual periodo, a critério da contratante.
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12.9. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em
licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibi¢ao de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢gdo Normativa
SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.
12.10. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus
créditos.
12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.
12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situa¢dao junto ao
SICAF.
12.12.1. Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.
12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributdria prevista na legislagdo aplicavel.
12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.
12.15. No caso de obras, caso ndao seja apresentada a documentagdo comprobatdria do
cumprimento das obriga¢es de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara
o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.
12.15.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quita¢do das obriga¢des por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao

dos servigos objeto do contrato.
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12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos saldrios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em rela¢cdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.
12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:
EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) | =0,00016438

I =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE
13.1. Os precgos sdao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.
13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice
INCC (indice Nacional de Custo da Construc3o) exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,

sempre que este ocorrer.



MINISTERIO DA EDUCAGAO
Secretaria de Educacao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagéao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletronico: http://rolante.ifrs.edu.br

13.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢cdo, o que vier a ser determinado pela legisla¢ao
entao em vigor.

13.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO
14.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢ao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2
8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.
14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestagdo de garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fiang¢a bancaria.
14.2.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).
14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.
14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;
14.4.2. prejuizos diretos causados a Administragcao decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;
14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

14.4.4. obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
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adimplidas pela contratada, quando couber.
14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislagao que rege a matéria.
14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corre¢ao monetaria.
14.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.
14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rendncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.
14.9. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.
14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, contados da data em que for notificada.
14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.
14.12. Serd considerada extinta a garantia com a devolugao da apdlice, carta fianca ou autorizacao
para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaragao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas
as clausulas do contrato.
14.13. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢ées a contratada.
14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista

no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 12.462/2011, a CONTRATADA que:
15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia
da contratagao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execugao do objeto;
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15.1.3. praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndao cumprimento de quaisquer das obriga¢des

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos

significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

vi.

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao

unilateral da avenca;

i. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso

de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecugdo parcial da obrigacao assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucao total da obrigagdo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na

apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasidao de prorrogac¢do), observado
0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard
a Administracado CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato.

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas

independentes entre si.

¢) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administra¢do Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de

até dois anos, conforme art. 87, lll da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5
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(cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;
e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

15.3. As sanc¢les previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicagao de multas, as infragcdes sao atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servicos contratados, 03
por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacao, por servico e 02
por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagao formal ou instrugao complementar do érgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao 01
atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta 03
tabela de multas, apoés reincidéncia formalmente notificada pelo érgao
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fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no

1
edital/contrato; 0

10

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

15.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude

de atos ilicitos praticados.
15.6. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decis3ao sobre a eventual instauragao de investigagao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdao — PAR.
15.7. Aapuragado e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.
15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragcao Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente
publico.
15.9. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
gue assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.
15.10. A autoridade competente, na aplicagao das sang¢des, levara em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo,
observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
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quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
15.11. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cddigo Civil.
15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2. Qualificagdo Econdmico-Financeira:
16.2.1. Certiddao negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperacdo extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
16.2.1.1. No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao.
16.2.2. balanc¢o patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisdrios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresenta¢do da proposta;
16.2.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis referentes ao periodo
de existéncia da sociedade;
16.2.2.2. é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.
16.2.3. comprovagao da situagao financeira da empresa sera constatada mediante obtengao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) e Liquidez

Imediata (LI), resultantes da aplicagao das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
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LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC=
Passivo Circulante
Disponibilidade ou
LIt = Disponivel

Passivo Circulante

16.2.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG), Liquidez
Corrente (LC) e Liquidez Imediata (LI), deverdo comprovar patrimdnio liquido ndo inferior a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdao ou do item pertinente;

16.2.5. Relagdo de compromissos assumidos, conforme modelo constante em anexo, de que
um doze avos dos contratos firmados com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa
privada vigentes na data apresentacdo da proposta ndo é superior ao patrimdnio liquido do

licitante, observados os seguintes requisitos:

T Nota Técnica: A comprovacao da Liquidez Imediata (LI) se faz necessaria uma vez que a capacidade de uma
empresa em cumprir com suas obrigacoes e realizar seus pagamentos imediatamente é medido principalmente
por este indice econdmico. Com esta anélise podemos compreender se determinada empresa tem potencial
de concluir o servico acordado, tendo capacidade de arcar com seus compromissos financeiros de curto prazo,
sendo esta indispensavel para a garantia do cumprimento das obriga¢cdes assumidas pela contratada. Dessa
forma, serd possivel verificar se a entidade redne condic¢Ses indispensaveis para suportar as despesas relativas
a satisfagdo da execucgdo do objeto contratual. Portanto, aquele que ndo dispuser de recursos para honrar seu
contrato, pois a caréncia de recursos financeiros faz presumir a inviabilidade de execucdo satisfatéria do
contrato e a impossibilidade de arcar com as consequéncias de seu eventual inadimplemento.

Considerando o disposto no art. 31 § 2°: A Administracdo, nas compras para entrega futura e na execucdo de
obras e servigos, podera estabelecer, no instrumento convocatério da licitagdo, a exigéncia de capital minimo
ou de patriménio liquido minimo, ou ainda as garantias previstas no § 1° do art. 56 desta lei, como dado
objetivo de comprovacdo de qualificacdo econdmico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao

adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
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16.2.5.1. declaracao deve ser acompanhada da Demonstracao do Resultado do Exercicio
(DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e
16.2.5.2. caso a diferenga entre a declaragdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por
cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar justificativas.
16.3. Qualificagdo Técnica:
16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas
de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;
16.3.2. Quanto a capacita¢do técnico-operacional: apresenta¢do de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo a execucdao de servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:
16.3.2.1. Comprovacao de execucdo de: estruturas de concreto armado com drea
superior a 200 m? (duzentos metros quadrados), ou execuc¢do de estruturas metdlicas com
valor superior de RS 200.000,00 (duzentos mil reais) ou realiza¢do de servicos de mesma
complexidade do objeto licitado.
16.3.2.2. S3o considerados servicos de mesma complexidade, neste caso, estruturas de
telhado ou cobertura metalica, laje pré moldada desde que comprovada drea superior a
200 m? (duzentos metros quadrados) em cada atestado ou no somatdrio dos atestados
apresentados.
16.3.2.3. Sera admitido o somatdrio de atestados distintos para a comprovacao da
capacidade operacional, desde que os atestados evidenciem a execugdo anterior dos
guantitativos solicitados, ainda que em obras distintas, mas simultaneas, no mesmo
decurso de tempo.
16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdao ter as
seguintes informacoes:
a. Dados da obra ou servigo, como numero do contrato ou convénio (se houver), local de
realizacdo da obra ou servico (rua, nimero, complemento, bairro, municipio, UF, CEP),
parcelas executadas (no caso de obra/servico ndo continuado ou parcialmente concluido);

b. Dados do contratante: razao social; CNPJ;
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c. Dados da pessoa juridica contratada: razao social, CNPJ;

d. Dados do(s) responsavel(is) técnico(s): nome completo, titulo profissional e registro no

CREA ou CAU;

e. Descricdo dos servicos realizados, suficientemente detalhada para permitir a

caracterizagao das atividades desenvolvidas e a identificagao dos profissionais envolvidos

na obra ou servico;

f. Quantitativos dos servigos realizados;

g. ldentificacdo do signatario (titulo, nome completo e cargo/fun¢do) e assinatura do

representante do contratante;

h. Numero do documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou

servicos executados (ART/RRT); e

i. Data de emissdo do Atestado Técnico.
16.3.4. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;
16.3.5. Comprovacao da capacita¢do técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certidao
de Acervo Técnico — CAT, expedida e registrada pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicdvel, em nome dos responsdaveis técnicos que participarao da obra
contratada, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber a execucao de:

16.3.5.1. para o Engenheiro Civil ou Arquiteto:

I. Comprovacao de execugao de: estruturas de concreto armado com area superior
a 200 m? (duzentos metros quadrados), ou execucdo de estruturas metdlicas com
valor superior de RS 200.000,00 (duzentos mil reais) ou realiza¢do de servigos de
mesma complexidade do objeto licitado.

Il. S3o considerados servigos de mesma complexidade, neste caso, estruturas de
telhado ou cobertura metalica, laje pré moldada desde que comprovada darea
superior a 200 m? (duzentos metros quadrados) em cada atestado ou no
somatdrio dos atestados apresentados.

lll. Serd admitido o somatdrio de atestados distintos para a comprovacdo da
capacidade operacional, desde que os atestados evidenciem a execugao anterior

dos quantitativos solicitados, ainda que em obras distintas, mas simultaneas, no
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mesmo decurso de tempo.
16.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado;
16.3.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administragao.
16.3.7. A proponente, quando solicitada, deverd disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes
CertidOes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servicos de engenharia;
16.3.8. Declaragdo formal de que dispora, por ocasiao da futura contratagao, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual, a seguir
discriminadas:
16.3.8.1. Engenheiro Civil e/ou Arquiteto.
16.4. A proposta deverd contemplar os quantitativos e orientacdes previstas neste Projeto Basico
e Anexos.
16.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
16.5.1. Valor Global: RS 1.217.082,61 (um milhdo duzentos e dezessete mil e oitenta e dois
reais e sessenta e um centavos).
16.6. Como o Regime de Execucdo serd o de empreitada por preco unitario, os custos unitarios dos
itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitdrios estabelecidos
no orgamento estimado pela administracao publica, sendo considerados itens materialmente
relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo
menos oitenta por cento do valor total do or¢camento estimado ou que sejam considerados

essenciais a funcionalidade da obra.
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17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
17.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 1.217.082,61 (um milhdo duzentos e dezessete mil
e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos).
17.2. O valor estimado mais vantajoso da contratacao foi obtido através da comparagdo do calculo
da contribui¢do previdencidria COM ou SEM desoneracdo da folha, sendo:
17.2.1. SEM DESONERACAO: RS 1.217.082,61 (um milhdo duzentos e dezessete mil e oitenta
e dois reais e sessenta e um centavos).
17.2.2. COM DESONERACAO: R$ 1.245.527,91 (um milhdo duzentos e quarenta e cinco mil
quinhentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos).
17.3. O valor do célculo da contribuicdo previdencidria foi estimado tendo por base a
DESONERACAO da folha, com base no Parecer n. 00044/2019/DECOR/CGU/AGU, por forca do art.
72 da Lei 12.6546/2011.
17.4. Se o licitante adotar em sua proposta, para mensuracao dos custos, critério diferente do
aplicado no orcamento de referéncia, na hipdtese de adjudicacdo e ulterior contratacdo, NAO
PODERA pleitear reequilibrio econdmico do contrato referente a essa diferenca.
17.5. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI) é a
ferramenta pela qual a Administragdao Publica Federal define os valores dos insumos e servigos
necessarios as obras e servicos de engenharia. Assim, o Decreto 7983/2013 estabelece as
atribuicdes da CAIXA e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE na gestao do SINAPI,
sendo a CAIXA responsavel por toda base técnica de engenharia, pelo processamento de dados e
publicacdo dos relatdrios de precos e custos, enquanto o IBGE atua na realizacdo da pesquisa de
preco, tratamento dos dados, formacdo e divulgacao dos indices. Dessa forma, para a elaboragao
da planilha orgamentdria, do referido edital, utilizou-se o sistema chamado SEOBRAS, onde este
contem a base de dados do SINAPI. Através da base de dados do SINAPI é possivel obter o custo
unitario e global do orgamento. Os relatérios obtidos do sistema, abrangem insumos (materiais,
mao de obra e equipamentos) e composi¢des, que representam os servicos mais frequentes na
construcao civil. Os pregos para insumos consideram custos com os Encargos Sociais Desonerado e
Ndo Desonerado, cujo percentual adotado consta nos documentos do projeto executivo. Assim, foi
através dessa metodologia que se obteve os custos unitarios e globais da planilha orcamentaria.
17.6. Inexistira direito do contratado a reequilibrio econ6bmico quando em sua proposta

subdimensionar os percentuais de tributos incidentes.
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18. RECURSOS ORCAMENTARIOS
18.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacado abaixo discriminada:
Gestdo/Unidade Orgcamentaria: 26419/158743
Fonte de Recursos: 1000000000
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.91 - Obras e Instalagdes
Plano Interno: a classificar
Acdo Orcamentaria: 15R4

Nota de Empenho: (serd indicada no contrato)

19. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Anexo A — Estudos Técnicos Preliminares;
e Anexo B — Termo de justificativas técnicas relevantes;
e Anexo C - Projeto Executivo, contendo:

O Projetos: Arquiteténico, Fundagdes, Estrutural, Cobertura, PPCl, Drenagem e
Elétrico;

Planilha Orgamentdria;

Memorial Descritivo;

Cronograma Fisico-Financeiro;

Memoria de Calculo;

Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado).

o Planilha de Composicao do BDI;

O Tabela de Encargos Sociais.

O O O O O

e Anexo D — Anteprojeto;
e Anexo E - Modelo de Declaracao de Conhecimento (referente a vistoria);

e Anexo F— Modelo de Carta de Anuéncia Profissional.

Rolante/RS, 24 de julho de 2023.

Membros da Equipe de Planejamento da Contratagao
(designada sob Portaria PROAD/IFRS n2 85, de 3 de julho de 2023)
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Marcelo Lauer Mota
SIAPE n2 1724423
Coordenador da Equipe de Planejamento

Jozélia Assungdo Fernandes
SIAPE n2 2150612
Integrante Técnico

Adriana de Oliveira
SIAPE n2 2318612
Coordenadora de Licitagdes e Contratos

Despacho: Diante do atendimento dos principios da essencialidade, do interesse publico e da
economicidade previstos na justificativa apresentada, aprovo o presente Projeto Basico com seus
direitos e deveres por ambas as partes e autorizo a abertura da licitacdo e a sua realiza¢do na
modalidade RDC, respeitando as formalidades da Lei n2 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto
n? 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da
Lei n2 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e da Lei n?
8.666/1993.

Claudia Dias Zettermann
Diretora-geral do IFRS/Campus Rolante

Portaria n? 159/2020



ANEXO A
(INTEGRA O PROJETO BASICO DO RDC ELETRONICO N2 06/2023 - UASG 158141)
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DIGITAL

UASG 158141 Estudo Técnico Preliminar 53/2023

Estudo Técnico Preliminar 53/2023

1. Informacdes Basicas

Numero do processo: 23740.000353/2023-46

2. Diretrizes que norteiam o ETP
2.1. Designacdo da Equipe de Planejamento:
* Portaria PROAD/IFRS n° 85, de 3 de julho de 2023.
2.2. Diretrizes que Norteiam o ETP:
* Modelos da AGU de licitagdes como Edital, Projeto Bésico e demais itens necessarios;

* Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis - Trata da sustentabilidade ambiental, social e
econdémica;

* Lein®8.666, de 21 de junho de 1993;
* Lein® 12462, de 4 de agosto de 2011;
* Lein®14.065, de 30 de setembro de 2020;

* |ei complementar n.° 14.376, de 26 de dezembro de 2013, e suas alteracbes, que estabelece
normas sobre Seguranga, Prevencao e Protecdo contra Incéndios nas edificacdes e areas de
risco de incéndio no Estado do Rio Grande do Sul e d& outras providéncias;

* Decreto Estadual n.° 51.803, de 10 de setembro de 2014, e suas alteracdes, que
regulamenta a Lei Complementar n® 14.376, de 26 de dezembro de 2013;

* NBR 8039 - Projeto e execucéo de telhados com telhas ceramicas;
* NBR 7190 — Projeto de estruturas de madeira;

* NBR 9574 - Execucéo de impermeabilizacéo;

* NBR 6118 Projeto de Estruturas de Concreto Armado;

* NBR 6120: Cargas para Calculo de Estruturas;

* NBR 6122: Projeto e Execucéo de Fundagdes;

* NBR 6355: Perfis Estruturais de Ago Formados a Frio;

* NBR 8681: Agbes e Seguranca nas Estruturas;

* NBR 8800: Projeto de Estruturas de Ago;

* NBR 9050: Acessibilidade a Edificacdes;

* NBR 14762: Dimensionamento de Perfis Formados a Frio;

* NBR 7090: Saida de emergéncia de edificios.

1de13
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UASG 158141 Estudo Teécnico Preliminar 53/2023

3. Descricdo da necessidade

3.1. Para o inicio dos estudos da construcéo do Bloco Salas de Aula, foram feitas identificacGes e
diagndsticos das situagdes das construcdes existentes no campus, além da compatibilidade com o
Plano Diretor da cidade. Essa demanda esta alinhada as metas estabelecidas no Plano de
Desenvolvimento Institucional do campus, que inclui o aumento do nimero de vagas. Ao considerar
o crescimento do campus e a necessidade de expansao para acomodar um maior numero de
estudantes, a construcdo de um bloco de salas de aula € uma medida estratégica. Esse novo
espaco permitird a criacdo de novas salas de aula e a disponibilizac&o de infraestrutura adequada
para a realizacéo de atividades académicas. A construcdo do bloco de salas de aula proporcionara
diversos beneficios, tais como:

* Aumento da capacidade de atendimento: A criagdo de um novo espaco permitira 0 aumento
do numero de vagas disponiveis, possibilitando a matricula de mais estudantes e atendendo
as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional.

* Melhoria da qualidade do ensino: A disponibilizacéo de salas de aula adequadas e modernas
contribuira para a melhoria das condigdes de aprendizagem dos estudantes, proporcionando
um ambiente mais propicio ao ensino e a interacéo entre professores e alunos.

* Valorizacdo do campus: A expans@o e a melhoria das instalagdes do Campus Rolante
contribuirdo para a valorizagédo do espaco, fortalecendo sua reputacdo como instituicdo de
ensino de qualidade e atraindo mais estudantes.

* |mpacto positivo na comunidade: O aumento da capacidade de atendimento do Campus
Rolante também pode beneficiar a comunidade local, proporcionando mais oportunidades
educacionais e impulsionando o desenvolvimento socioecondmico da regido.

4, Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Direcgao-geral Cldudia Dias Zettemarnn

5. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

5.1. Vez que a infraestrutura pré-existente no érgdo néo permite a implantacdo dos espacos
demandados, pressupde-se que a solugdo seja a construgcdo de um novo bloco/prédio nas
dependéncias do campus Rolante, compreendendo 05 (cinco) salas de aula para atender as
necessidades especificas identificadas. Para atender a esta demanda sera necessaria a selecéo de
um fornecedor com competéncias técnicas para execucdo da obra da construgdo do Bloco
Académico.

5.2. Quanto a Classificacao do Objeto e Forma de Contratagao:

Embora o conceito de obra ndo tenha contornos bem definidos no Direito Brasileiro, de forma
exemplificativa em seu art. 6°, inc. |, o texto da Lei n® 8.666/1993 permite depreender que obra é
toda e qualquer criacdo material nova ou incorporacdo de coisa nova a estrutura ja existente. A

2de 13
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nova Lei de Licitagées (n® 14.133/2021), por sua vez, define obra como “toda atividade
estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de a¢des que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imével”. Isto posto, considerando-se que o atendimento da
necessidade ora apresentada pressupde a construcdo de uma nova edificacdo projetada, pelos
engenheiros e arquitetos lotados na Diretoria de Projetos e Obras do IFRS, especificamente para
viabilizar as atividades de ensino, pesquisa e extenséo afetas ao Campus Rolante, o objeto a ser
contratado € classificado como uma obra.

Por tratar-se de atividade n&o afeta & area de competéncia do érgéo, tampouco ao plano de cargos
de seus servidores, embora o empreendimento possa ser projetado por equipe técnica competente
pertencente ao 6rgéo, a obra deve ser executada de forma indireta, por empresa especializada, em
regime de empreitada por prego unitario, conforme previsto no art. 6°, inc. VIll, da Lei n® 8.666
/1993, em que se atribui &4 empresa contratada, vencedora da licitacdo, contratar pessoal, adquirir o
material e, se permitido, subcontratar os demais servicos necessarios a execucédo da obra,
seguindo as especificacdes do projeto basico e projeto executivo elaborados pela equipe técnica.

A fim de conferir maior agilidade e transparéncia ao certame, bem como ampliar a concorréncia,
apesar de vigentes as modalidades licitatorias, bem como as hipoteses de dispensa de licitacéo
previstas na Lei n° 8.666/1993, recomenda-se a administragdo promover licitacdo sob o Regime
Diferenciado de Contratacdes (RDC) - aplicavel também & contratacdo de obras e servicos de
engenharia no sistema publico de ensino e de pesquisa, ciéncia e tecnologia, vide art. 1°, § 3°, da
Lei n® 12.462/2011 -, no formato eletronico e utilizando-se, como critério de julgamento, o menor
preco ou o maior desconto obtido, que consideram o menor dispéndio para a administragdo publica,
sendo atendidos os parametros minimos de qualidade definidos no instrumento convocatorio,
ficando a cargo da autoridade competente defini-lo e identifica-lo no instrumento convocatério.

Por fim, entende-se imprescindivel a prévia formalizacdo de contrato administrativo para a
prestacédo de servico, entre a vencedora desta licitacéo e o IFRS, estabelecendo as condicdes
necessarias para a execucéo da obra nos termos das leis, decretos, portarias e demais normativos
vigentes, de forma a assegurar a completa execuc&o contratual, garantir o objeto e desconfigurar
qualguer tipo de subordinagéo entre o IFRS e os trabalhadores da futura contratada, pois o que se
objetiva no caso em tela € a contratacdo da empresa, sob o regime de empreitada, para a
realizagéo de toda a obra, ndao se eximindo a contratada da responsabilidade pela selecao,
treinamento e gerenciamento da m&o de obra aplicada, inclusive quanto ao emprego das normas
de Saude e Seguranca do Trabalho, visando a prevencdo de acidentes, dimensionada e alocada
em numero e carga horéria suficiente para o desenvolvimento do trabalho conforme cronograma.

Assim, a escolha da modalidade sera empreitada por prego unitario. Algumas razdes para utilizar
essa modalidade s&o:

* Precisdo nos custos: a empreitada por preco unitario permite uma analise mais precisa dos
custos envolvidos na obra. Ao estabelecer precos unitérios para cada item do projeto, é
possivel ter um controle mais efetivo sobre os gastos e evitar surpresas com variacdes
exemplificativas nos custos ao longo da execugao.

* Transparéncia e controle: a modalidade de preco unitario promove a transparéncia na
execucdo da obra, pois cada item é quantificado e orcado separadamente. Isso facilita o
controle dos recursos utilizados, permitindo uma analise mais detalhada do orgamento e do
custo total da obra.

* Controle de qualidade: ao estabelecer precos unitrios, é possivel definir critérios de
qualidade para cada item da obra. Isso permite um maior controle sobre a execucdo dos
servicos, garantindo que sejam cumpridos de acordo com as especificacdes técnicas e os
padrdes desejados.
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* Facilidade na medicdo e pagamento: a empreitada por preco unitario simplifica o processo de
medicdo e pagamento dos servigos executados. Como cada item tem um preco estabelecido,
torna-se mais facil quantificar e remunerar o que efetivamente foi realizado, evitando
questionamentos e desentendimentos em relacdo aos valores a serem pagos para a
contratada.

5.3. Quanto ao Prazo de Vigéncia da Contratagao

Para a execucédo de obras, trata-se de contratos por escopo, com prazos de vigéncia e execucéo
previamente estabelecidos, em raz&o do cronograma fisico-financeiro definido no projeto executivo,
posto que devem ser compativeis com a complexidade do projeto e, ainda, comportar os prazos de
recebimento provisoério e definitivo, de 15 e 90 dias sucessivos a conclusdo de cada etapa da obra.

5.4. Quanto a Qualificagao da Contratada

A contratada, para a execugéo da obra deve, necessariamente, ser empresa especializada no ramo
da construcéo civil com comprovada capacidade econdmica, técnico-operacional (para a gestdo da
mao de obra exigida) e técnico-profissional comprovadas por: demonstrativos contabeis e
indicadores financeiros e de liquidez aceitaveis; atestado de categoria técnica em obra semelhante
de mesma complexidade; e indicacdo de responsével técnico pela obra, comprovando sua
qualificac&o técnico-profissional para o desempenho dessa funcéo.

5.4.1.Qualificagdo Economico-Financeira

Para comprovacdo da Qualificacdo econdmico-financeira das empresas sera exigida a
comprovacdo da boa situacéo financeira da empresa através da analise dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) e Liguidez Imediata (LI).
Os indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) sé&o
exigéncias padrao do edital do Regime de Diferencial de Contratacdo modelo da AGU. Para
esta contratacéo sera incluido o indice de Liquidez Imediata (LI).

A Liquidez Imediata (LI) € um indicador de desempenho cujo objetivo € mensurar se uma
empresa tem capacidade de cumprir suas obrigacdes e dividas, imediatamente. Se refere a
disponibilidade imediata de recursos financeiros em uma empresa ou organizacédo, sendo
considerada uma forma conservadora de analisar a saude financeira da entidade. Essa
medida indica a capacidade da empresa de honrar suas obrigacdes financeiras de curto
prazo, sem depender de vendas de ativos ou obtencéo de empréstimos adicionais.

A liquidez imediata pode ser avaliada através de indicadores financeiros, que relaciona os
recursos disponiveis imediatamente (caixa e equivalentes de caixa, bancos, aplicacdes de
liguidez imediata) com as obrigacfes de curto prazo. Um indice de liquidez imediata acima
de 1 (um) indica que a empresa possui recursos suficientes para honrar suas obrigacdes
imediatas, ou seja, de curto prazo.

Ao exigir liquidez imediata, a Administragdo busca assegurar que a empresa contratada
possua recursos financeiros disponiveis para iniciar e dar continuidade a execugédo da obra
dentro do previsto. Isso minimiza o risco de atrasos e paralisacbes, garantindo o
cumprimento do cronograma estabelecido ou até mesmo evitando o abandono da obra por
falta de recursos, ficando menos sujeitos a sofrer impactos negativos devido as oscilagbes
financeiras.

Conforme prevé a Lei N° 8.666/93, Artigo 31:
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§ 2° A Administracdo, nas compras para entrega futura e na execugdo de obras e
servicos, podera estabelecer, no instrumento convocatério da licitacdo, a exigéncia de
capital minimo ou de patriménio liquide minimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o
do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovacéo da qualificagdo econémico-
financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser
ulteriormente celebrado.”

§ 3° O capital minimo ou o valor do patriménio liquido a que se refere o paragrafo
anterior ndo podera exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo,
devendo a comprovacéo ser feita relativamente a data da apresentacéo da proposta, na
forma da lei, admitida a atualizagéo para esta data através de indices oficiais.

§ 5° A comprovacéo de boa situagdo financeira da empresa sera feita de forma objetiva,
através do calculo de indices contabeis previstos no edital e devidamente justificados no
processo administrativo da licitagdo que tenha dado inicio ao certame licitatério, vedada
a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados para correta avaliagdo de
situacéo financeira suficiente aoc cumprimento das obrigaces decorrentes da licitagéo.

A justificativa para exigir o indice de liquidez imediata no contexto das contratacdes de obras
publicas do IFRS (Instituto Federal de Educac&o, Ciéncia e Tecnologia) decorre da
necessidade de assegurar a viabilidade financeira das empresas contratadas e evitar
problemas na execucéo dos contratos das obras.

Nos ultimos anos, a Diretoria de Planejamento e Obras (DPO) tem observado que as
contratagdes de obras de engenharia tém enfrentado diversos desafios durante a sua
execucdo. Um dos principais problemas identificados esta relacionado a capacidade
financeira das empresas contratadas. Muitas vezes, essas empresas assumem uma
gquantidade excessiva de contratos simultaneamente, comprometendo sua capacidade de
honrar os compromissos financeiros e de realizar os investimentos necessarios para a
execucdo adequada das obras.

O indice de liquidez imediata € uma medida que disponibiliza a capacidade de uma empresa
honrar suas obrigacbes financeiras de curto prazo. A exigéncia de um indice de liquidez
imediata igual ou superior a 1,0 tem o objetivo de garantir que as empresas contratadas
possuissem recursos financeiros suficientes para arcar com os custos das obras contratadas,
bem como para lidar com imprevistos e manter a continuidade dos servigos prestados.

Ao exigir indice de liquidez imediata na licitacdo, o IFRS busca mitigar os riscos de atrasos
na execucdo das obras, continuidade dos servicos e até mesmo a ndo conclusdo dos
servicos. A garantia de uma situacéo financeira sélida por parte das empresas contratadas &
fundamental para assegurar a qualidade, a eficiéncia e a sustentabilidade das obras publicas,
bem como para proteger os recursos financeiros investidos pelos érgéos publicos e evitar
perdas ao erario.

Portanto, ao estabelecer a exigéncia de um indice de liquidez imediata minimo para as
empresas contratadas, o IFRS busca promover a selecdo de empresas financeiramente
estaveis, capazes de cumprir seus compromissos e garantir a execucédo satisfatoria das
obras publicas, confiantes assim para a obtenc&o da qualidade das contratagbes no ambito
das obras de engenharia.

5.4.2. Declaragdo de compromissos assumidos (Contratos Firmados)

Serad exigido que o licitante apresente uma declaracdo, concomitante da relacdo de
compromissos assumidos, conforme modelo constante em anexo ao edital. Essa declaracéo
tem como objetivo verificar se um doze avos dos contratos firmados pelo licitante com a
Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada, vigente na data de apresentacdo da
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proposta, ndo ultrapassa o valor do seu patriménio liquido. Essa exigéncia visa garantir a
salde financeira e a capacidade do licitante de honrar seus compromissos. Serédo
observados os seguintes requisitos:

5.4.2.1. a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao Ultimo exercicio social; e

5.4.2.2. caso a diferenca entre a declaragdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracéo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez
por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar justificativas.

Ao estabelecer esse requisito, busca-se evitar que a empresa contratada fique
sobrecarregada com uma quantidade excessiva de contratos, o que poderia comprometer
sua capacidade operacional e financeira para executar as obras contratadas. A analise dos
compromissos vigentes em relagéo ao patriménio liquido € um indicativo importante para
verificar a sustentabilidade financeira do licitante, considerando seus ativos e passivos.

Ao solicitar essa declaracéo e a relacdo de compromissos assumidos, o objetivo & avaliar se
o licitante possui um equilibrio financeiro adequado e se tem condigées de cumprir com os
compromissos assumidos em relagdo as obras publicas a serem contratadas. Dessa forma,
busca-se garantir a continuidade das obras, evitando atrasos ou mesmo a n&do conclusdo dos
empreendimentos devido a problemas financeiros do licitante.

Essa exigéncia contribui para uma selegcdo mais criteriosa dos licitantes, priorizando aqueles
gue possuem uma situagéo financeira estavel e sustentavel. Além disso, protege os recursos
publicos investidos nas obras, garantindo que sejam aplicados de maneira eficiente e que os
servicos contratados sejam efetivamente entregues.

Portanto, a exigéncia da declaracdo obrigatéria das relacfes de compromissos assumidos
em relacdo ao patrimdnio liquido do licitante € uma medida importante para garantir a
capacidade financeira da empresa contratada, proporcionando maior seguranca e qualidade
na execucdo das obras publicas no IFRS.

5.5. Quanto a Mao de Obra Empregada

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto basico e de projetos executivos, toda obra
demanda, inicialmente, a participacédo de engenheiros e/ou arquitetos habilitados para a elaboracéo
dessas pecas técnicas, as quais, salvo diante de demandas de complexidade técnica inusual, séo
elaboradas pelo proprio érgédo publico que estd promovendo a licitacdo, através do seu corpo
técnico, que também poderdo participar da licitacdo e da execucdo da obra, desde que na
qualidade de consultor técnico efou em fungdes de fiscalizacdo, a servico da Administragéo
Contratante. Ja a execucd@o da obra propriamente dita exigira profissionais capacitados para o
emprego das técnicas de construcdo civil e o adequado manejo dos equipamentos e materiais
especificados nas pecas técnicas elaboradas, das quais constardo indicacdes sobre os tipos mais
adequados de equipamentos e materiais a serem utilizados nos diferentes processos e etapas da
construcéo, quais os produtos s&o os mais recomendados e os procedimentos necessarios para
que a construgdo aconteca de forma segura, tanto para o trabalhador que esta erguendo a obra,
quanto para usuario de seu produto final.

5.6. Quanto aos Materiais Necessarios

Além dos equipamentos, maquinario e ferramentas necessérios a execucéo da obra, a contratada
devera fornecer todos os materiais previstos nos projetos executivos anexos ao instrumento

6de 13



MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacao Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educagéo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletrénico: http://rolante.ifrs.edu.br

UASG 158141 Estudo Teécnico Preliminar 53/2023

convocatoério, observando a descricdo desses e os critérios qualitativos e quantitativos detalhados
pela equipe técnica na planilha orgcamentéaria, nas memdrias de célculos e no memorial descritivo
de cada etapa do projeto. A contratada se responsabilizara também pela gestdo dos insumos, néo
se admitindo atraso na execucéo dos servigos por alegada auséncia de materiais.

5.7. Quanto aos Critérios de Sustentabilidade Socioambiental

Quanto aos critérios de sustentabilidade socioambiental, € fundamental que as contratagées de
obras publicas considerem aspectos relacionados & preservacdo do meio ambiente, ao
desenvolvimento social e a promogéo da sustentabilidade. A adogéo desses critérios contribui para
a construcdo de um futuro mais sustentavel e consciente, além de trazer beneficios para a
sociedade como um todo. Alguns aspectos relevantes a serem considerados para a contratagéo:

* Gestdo de residuos: €& essencial adotar medidas para a correta gestdo dos residuos gerados
durante a execucgao da obra. Isso inclui a segregacao, coleta seletiva, destinacéo adequada e
possiveis praticas de reciclagem. A preocupacdo com a minimizacdo dos residuos e o
descarte responsavel contribui para a preservacdo do meio ambiente e a promocédo da
sustentabilidade.

* Eficiéncia energética: considerar critérios de eficiéncia energética é relevante para reduzir o
consumo de energia durante a construgdo e o funcionamento da obra. A utilizacdo de
sistemas e equipamentos energeticamente eficientes, a adocdo de fontes de energia
renovaveis e a implementacéo de estratégias de conservacdo de energia sdo medidas que
podem ser criadas para minimizar o impacto ambiental e reduzir os custos operacionais a
longo prazo.

* Uso racional da agua: estabelecer praticas que promovam o uso racional da agua € crucial.
Isso pode incluir a instalagéo de sistemas de captacéo e reuso da agua da chuva, a utilizacéo
de equipamentos e dispositivos economizadores de agua e a conscientizagdo dos
trabalhadores sobre a importancia da economia desse recurso natural.

* Acessibilidade e inclusdo social: as obras publicas devem considerar a acessibilidade e a
inclus@o social, garantindo gue sejam acessiveis a todas as pessoas, independentemente de
suas capturas fisicas ou cognitivas. Isso envolve a implementacdo de rampas, corrimaos,
sinalizacdo adequada, pisos tateis e outros elementos que facilitam a mobilidade e a incluséo
de todos os cidad&os.

* Responsabilidade social: promover a responsabilidade social na execucdo das obras implica
respeitar os direitos dos trabalhadores, assegurar as condicdes de trabalho, cumprir as
normas trabalhistas e garantir a seguranga e o bem-estar dos envolvidos. Além disso, pode-
se estimular a contratacdo de m&o de obra local, o fomento a micro e pequenas empresas e
o desenvolvimento de programas de capacitacdo e incluséo social.

* Impacto na comunidade: considerar o impacto da obra na comunidade local é crucial. E
importante realizar um diagnéstico dos impactos socioambientais e adotar medidas para
minimiza-los, além de promover o dialogo com a populacéo atendida, buscando atender as
suas necessidades e expectativas.

Ao incorporar critérios de sustentabilidade socioambiental nas contratagées de obras publicas, é
possivel promover um desenvolvimento mais sustentavel e responsavel, assegurando beneficios
ambientais, sociais e bioldgicos tanto para a sociedade quanto para o poder publico. Além disso,
essa abordagem contribui para a construcdo de uma infraestrutura mais resiliente, determinada
com os desafios globais de sustentabilidade.

Assim, a empresa devera apresentar declaracdo de que ira atender aos critérios de
sustentabilidade ambiental, descritos abaixo, e as legislacdes que tratam sobre meio ambiente.
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Considera critérios de sustentabilidade ambiental: o fornecimento de materiais/insumos compostos
no todo ou em parte, por material reciclavel, atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR-15448 e
15448-2; acondicionar os materiais/insumos; e garantir o padrdo de qualidade dos materiais
fornecidos, devendo armazena-los e transporta-los em condicdes adequadas e de acordo com as
normas estabelecidas, obedecendo ainda as normatizaces do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), Normalizagao e Qualidade Industrial (INMETRO) e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), observando em especial: Lei no
6.938/1981 e Instrugdo Normativa IBAMA No 6 DE 15/03/2013. Devendo a Contratada, sempre que
possivel, primar para que a execucdo do objeto seja feita de forma sustentavel, com base na
Instrucdo Normativa no 01 de 19 de janeiro de 2010 e art. 4° do Decreto no 7.746, de 05 de junho
de 2012.

6. Levantamento de Mercado

Solugao 1: Construcdo de um Bloco Sala de Aula

Perspectivas positivas: Perspectivas restritivas:
* Melhorar o espaco fisico para salas de * Necessidade de aplicacéo de um aporte
aula. financeiro deste investimento.

* Aumento da capacidade de atendimento
permitindo o aumento do numero de
vagas de alunos.

7. Descricdo da solucdo como um todo

7.1. Apdés ampla discussdo com a equipe diretiva do Campus, a equipe de planejamento da
contratacdo, concluiu que, para atender & necessidade exposta, foi escolhida a Solugao 1:
Construgao de um Bloco de Sala de Aula. A fim de que possa ser licitado para execugéo indireta,
em regime de empreitada, inicialmente, devera a equipe de planejamento da contratagao, junto dos
demais técnicos lotados na Diretoria de Planejamento e Obras do IFRS, elaborar os Projetos
Basico e Executivo (compreendendo os projetos arquitetdnico, estrutural, elétrico, hidrossanitario,
SPDA, PPCI, etc). Feito isso, como esta Administracdo néo dispde, em seu quadro de servidores,
de mao de obra qualificada € dedicada a construgdo civil, restara necessaria a contratacéo de
empresa especializada para construir/executar a obra projetada, em tantas parcelas (obras e
respectivas licitacdes) quantas forem delimitadas nos projetos béasico e executivo, haja vista os
principios da eficiéncia e economicidade, especialmente quanto ao orcamento disponivel para
atendimento da demanda, a ser formalmente indicado pelo Ordenador de Despesas.
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A licitacdo devera prever todas as despesas com méo-de-obra, insumos e materiais necessarios
para o alcance dos objetivos propostos.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. Vez que, para obras, os quantitativos de materiais e méo de obra (em tipo e horas de servico)
sao definidos através de um conjunto de projetos técnico-executivos (arquiteténico, estrutural,
hidraulico, elétrico, luminotécnico, etc.), a partir de seus respectivos memoriais descritivos e
planilhas orcamentarias, sob responsabilidade dos projetistas, nesta etapa o que se pode fazer ¢,
em razéo da finalidade e ocupag&o média esperada (numero de alunos, servidores e colaboradores
externos a organizacdo que precisardo frequentar simultaneamente os ambientes). Assim, as
quantidades necessarias estdo apresentadas na planilha orcamentaria, parte técnica do projeto
executivo.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (RS): 1.217.082,61

9.1. De igual modo, o valor da contratacdo so podera ser adequadamente definido apds a
conclusdo dos projeto executivo e a realizacdo dos or¢gamentos unitarios mencionados no tépico
anterior.

10. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao

10.1. Diferentemente do fracionamento de despesas (art. 23, §5° Lei n° 8.666/1993) que, como se
observa, € um desvio para burlar a legislacdo de licitagdes e ocorre quando o equipamentos e
insumos, comprados ou recebidos por doagbes o administrador publico fraciona a despesa para
fraudar a modalidade licitatéria, adotando procedimentos mais singelos do que os que a lei
determina (sendo, por isso, vedado pela lei), o parcelamento do objeto (seja ele uma compra, obra
ou servico) consiste na divisdo deste em partes, itens, parcelas ou etapas, onde cada uma dessas
partes corresponda a uma licitacéo isolada. Ou seja, refere-se a uma analise da divisibilidade do
objeto, a ser adotada sempre que, com isso, identificar-se o potencial aumento da competitividade,
sem prejuizo aos aspectos técnicos e preservada a economia de escala. Via de regra, a
Administracdo devera proceder ao parcelamento do objeto, desde que o objeto seja divisivel e
configure-se técnica e economicamente viavel, ou seja, desde gue néo exista prejuizo financeiro ou
técnico ao conjunto licitado. Considerando que o canteiro de obras previsto ira utilizar praticamente
o mesmo espaco fisico no Campus, entende-se que por ordem técnica, nao seja possivel dividir o
objeto.

11. Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. A Diretoria de Planejamento e Obras possui servidores especializados capazes de
desenvolverem os projetos para a Construcdo do Bloco Sala de Aula, isso certamente traz
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beneficios significativos. Nesse caso, néo foi necessario contratacdes correlatas externas para a
realizacdo do projeto. A existéncia de servidores especializados no IFRS, traz as seguintes
vantagens como economia de custos, conhecimento institucional, facilidade de comunicacgéo e
agilidade na tomada de decisao.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1. PDI 2019/2023 - Objetivo O1 - Fomentar infraestrutura adequada para todas unidades do
IFRS.

12.2. Plano de A¢éo - Construgéo do bloco académico para fins de ampliagdo do numero de salas
de aula na Instituicdo - ND 449051.91 - Obras em Andamento.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

13.1. Uma nova licitacdo de obra tem como objetivo alcancar diversos resultados que séo
desejaveis para a Administracdo Publica e para o bom andamento do projeto. Alguns dos
resultados pretendidos para esta contratacéo:

* Obtencéo do melhor preco: através da licitacdo, busca-se obter a proposta mais vantajosa
economicamente, garantindo que o valor a ser pago pela Administracdo Publica esteja de
acordo com os precos apreciados no mercado. Isso contribui para a eficiéncia no uso dos
recursos publicos.

* Garantia da qualidade e seguranca:. através da licitacdo, € possivel definir critérios de
qualidade e seguranca para a execucdo da obra. A contratacdo de empresas especializadas
e a definicdo de requisitos técnicos qualificados garantem que a obra seja realizada com
qualidade, atendendo aos padrbes exigidos e garantindo a segurancga dos usuarios e da
comunidade.

* Cumprimento de prazos e cronograma: a nova licitacdo permite estabelecer prazos e um
cronograma realista para a execucéo da obra. A partir da definicdo de prazos adequados e
da fiscalizacdo adequada, busca-se garantir que a obra seja concluida dentro do prazo
estabelecido, evitando atrasos e prejuizos para a Administracdo e para a sociedade.

* Satisfac@o dos objetivos do projeto: através da nova licitagdo, busque-se contratar uma
empresa que apresente as melhores condicGes para atender aos objetivos e as
necessidades do projeto. Isso inclui o cumprimento das especificagdes técnicas, a entrega
dos resultados esperados e a satisfagdo das demandas da Administracéo e dos usuarios.

13.2. Assim, a construcdo deste novo bloco permitird a criacdo de salas de aula adicionais,
proporcionando um ambiente adequado e propicio para a realizagdo das atividades académicas.
Com o aumento do numero de salas, sera possivel aumentar a oferta de disciplinas, cursos e
turmas, possibilitando assim um maior acesso dos estudantes & educacéo publica e de qualidade.

10de 13
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14. Providéncias a serem Adotadas

14.1. Apds aprovado este estudo, deve-se iniciar a elaboracéo do Projeto Basico e dos projetos
executivos, detalhando as informacgdes que serdo utilizadas para a execucéo da obra, a ser licitada,
conforme entendimento dos responsaveis técnicos (engenheiros e arquitetos do IFRS) e da
autoridade maxima de Licitagdes e Contratos (ordenador de despesas).

15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1. A insercéo de critérios de sustentabilidade socioambiental na obra demandada deve estar
presente desde os projetos basico e executivo até o acompanhamento da execugéo contratual,
incluindo-se em todas as etapas aspectos técnico-arquitetdnicos e legais que a tornem um
empreendimento sustentavel do ponto de vista cultural, socioeconémico e ambiental, de forma que:
- observe os requisitos de acessibilidade e inclusao instituidos pelo Decreto n® 6.949/2009, pela Lei
Brasileira de Inclusédo (Lei n° 13.146/2021) e Normas Técnicas brasileiras, possibilitando sua
utilizacBo pelas pessoas com deficiéncia; - priorize-se o conforto térmico-acustico da edificacéo,
aumentando sua utilidade e eficiéncia energética; e - adote-se medidas para a minimizar a geracéo
de residuos, prevendo ainda a destinacdo ambiental adequada dos rejeitos inevitavelmente
gerados, a exemplo das diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcéo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos,
Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos: a. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados), deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de residuos
da construcédo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura; b.
residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes), deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura; c. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas; d. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas; e. em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratac@o aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas; e f. para fins de fiscalizac&o
do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
Portanto, a obra devera ser projetada de forma a causar baixo impacto no ecossistema do Campus,
bem como executada de forma a favorecer a economia local e priorizar o bem estar social,
executando os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, em
observancia ao direito administrativo, a legislacédo ambiental e trabalhista, e aos regulamentos
infralegais aplicaveis ao setor da construgéo civil, assim como as normas da Associacado Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), as posturas e boas praticas, inclusive de seguranca e medicina do
trabalho e de seguranca publica, difundidas no mercado, mantendo, ademais, sua area de trabalho
continuamente limpa e desimpedida.
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16. Declaracado de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagio.
16.1. Justificativa da Viabilidade

Em atenc&o ao disposto no art. 24, §1°, inc. Xll, da IN Seges/MPDG n° 05/2017, consoante ao art.
7°, inc. Xlll da IN SEGES/ME n° 40/2020, a Equipe de Planejamento posiciona-se pela
VIABILIDADE e RAZOABILIDADE de realizacdo de contratacdo na forma prevista, visando a
consecucdo da solucdo detalhada neste estudo, para atendimento a necessidade manifestada pela
area requerente no Documento de Formalizag&o de Demanda autuado ao processo.

A apreciacdo da autoridade competente da unidade de Licitacdes e Contratos.

Equipe de Planejamento da Contratacédo designada sob a Portaria PROAD/IFRS n° 85, de 3 de
julho de 2023.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrbnicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3°do Art. 4° do Decreto n® 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MARCELO LAUER MOTA

Pregoeiro

JOZELIA ASSUNCAO FERNANDES

Membro da comissdo de contratagio

ADRIANA DE OLIVEIRA

Membro da comissdo de contratagdo

.
&’Q Assinou eletronicamente em 24/07/2023 as 11:58:22.

CLAUDIA DIAS ZETTERMANN

Autoridade competente
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ANEXO B
(INTEGRA O PROJETO BASICO DO RDC ELETRONICO N2 06/2023 - UASG 158141)
TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

1. DA OPGAO PELO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES

Instituido no capitulo | da Lei n® 12.462/2011, e regulamentado pelo Decreto n® 7.581/2011, o
Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas (RDC) constitui disciplina excepcional e transitéria
facultativamente aplicavel as licitagdes no ambito da Administracao Publica brasileira, que expressa, em
suas diretrizes, a busca pela eficiéncia, que inspira em grande medida a recomendacao por parte desta
diretoria da utilizacao de tal modalidade neste certame:

1.2.1. A padronizagdo de instrumentos convocatdrios e minutas de contratos
conforme art. 42, inciso |l da Lei 12.462/2011;

1.2.2. A busca da maior vantagem para a Administracdo Publica, considerando
custos e beneficios, diretos e indiretos, de natureza econOmica, social ou
ambiental (art. 42, inciso Ill Lei 12.462/2011);

1.2.3. O artigo 22 da Lei n? 12.462/2011 estipula as definicdes a serem
observadas no regime diferenciado de contratagdes. Sobre o assunto, passa-se
a destacar as inovagdes havidas em relacdo a Lei n2 8.666.

1.2.3.1. A primeira refere-se a previsdao de que o projeto basico devera conter
os elementos minimos em referéncia “sem frustrar o carater competitivo do
procedimento licitatorio” (pardgrafo Unico, artigo 22 da Lei 12.462/2011).
Diferenciando-se da Lei de Licitagdes — na qual a expressao consta em apenas
alguns dos elementos minimos do projeto basico —a nova legislagao estende tal
diretiva expressamente a todos os elementos do projeto bdsico, com todos os
seus elementos constitutivos, ndo podera frustrar o cardter competitivo das
licitagOes.

1.2.3.2. A segunda inovacao diz respeito a previsdao de que o projeto basico
devera conter solugdes técnicas detalhadas, restringindo-se “a necessidade de
reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizagdo das obras e montagem a situa¢des devidamente
comprovadas em ato motivado da Administracdo Publica” (artigo 22, paragrafo
Unico, inciso Il da Lei 12.462/2011). Por mais avan¢ada que seja a engenharia de
custos e de projecao, ndo se estara sempre livre de distor¢bes entre estimativa
e realidade. Investindo-se na etapa de planejamento, certamente os riscos
diminuem de sobremaneira, mas ainda assim nao se eliminam por completo.
Disso advém a obrigagdo do Administrador em zelar para que, ndao obstante o
contido no contrato, no Edital, nos projetos e na proposta do executor, seja
honrada a contraprestacdao pecunidria com relacdo ao servico e ao material
efetivamente empregado na execu¢do da obra. Trata-se de imposicao dos
principios constitucionais da moralidade e da eficiéncia, bem como dos
principios da supremacia do interesse publico e da vedac¢do ao enriquecimento
ilicito.

1.2.3.3. Trata-se de inovagdo relevante que fortalece o controle de eventuais
reformulac¢des durante as fases de detalhamento dos projetos e de execugdo da
obra. Nesse sentido, a norma obriga que se comprove, por ato motivado, a
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necessidade de alteragcdo em relagdo ao projeto bdsico. Com isso, por meio da
verificacdo dos motivos de tal ato, coibem-se modificacdes abusivas.

2. DO REGIME DE EXECUGCAO ESCOLHIDO

Segundo o Roteiro de Auditoria de Obras Publicas, aprovado pela Portaria-SEGECEX n2 33/2012,
“as maiores controvérsias quanto a escolha e a operacionalizacao de determinado regime de execuc¢ao
referem-se as empreitadas". Pela letra da lei, ndo fica claro como e quando utilizar cada um dos regimes
de execucdo por empreitada definidos pelo legislador”. Ademais,
a escolha do regime de execugdao da obra ndo é decisdao de livre arbitrio do gestor, visto que deve
ser pautada pelo interesse publico e estar sempre motivada, pois impactara as relacées entre contratado
e contratante, as medicdes do contrato firmado, seus aditivos, entre outros fatores relacionados a gestao

do empreendimento contratado. Decorre desse entendimento a constatacdo de que ndo existe, em tese,
um regime de execucao melhor gue outro, e sim um regime que, no caso concreto, melhor atende ao
interesse publico. (TCU, 2012: 76 — sublinhado nosso).

Assim sendo, a escolha do regime de execugdo, que corresponde a “forma pela qual o objeto do

contrato serd executado” (TCU, 2010: 674), dentre aqueles previstos na Lei de LicitagGes e Contratos
vigente (LLC, n? 8.666/1993) para a execugdo indireta — empreitada por precgo global, empreitada por
preco unitario, tarefa, e empreitada integral —, dependera da andlises das possibilidades e limitacdes
inerentes a cada regime e sua adequacao as peculiaridades do projeto que serd licitado, visando a
consecucgao do objeto.

Estudados um a um, depreende-se que, segundo o TCU (Acdrddo 1.977/2013), o regime de
empreitada por preco unitdrio — quando se contrata a execugao da obra ou do servigo por preco certo de
unidades determinadas, conforme estabelecido na alinea b, do inciso VIII, do artigo 62, da Lei n2 8.666/93
—, € mais indicado para obras e servigos que apresentem nao se tenham precisao dos servigos, exemplo
de escavacoes, fundacgdes, drenagens de solos, reformas de edifica¢des, ou seja que nao apresentam boa
precisao na estimativa de quantitativo.

A escolha da modalidade de empreitada por preco unitario em contratos de obras pode trazer
diversas vantagens para as partes envolvidas. Algumas razdes para utilizar essa modalidade sdo:

a) Precisdo nos custos: A empreitada por prego unitdrio permite uma analise mais precisa
dos custos envolvidos na obra. Ao estabelecer precos unitarios para cada item do projeto,
€ possivel ter um controle mais efetivo sobre os gastos e evitar surpresas com variagdes
exemplificativas nos custos ao longo da execugao.

b) Transparéncia e controle: A modalidade de pre¢o unitdrio promove a transparéncia na
execugdo da obra, pois cada item é quantificado e orgado separadamente. Isso facilita o
controle dos recursos utilizados, permitindo uma anadlise mais detalhada do orgamento e
do custo total da obra.

c) Controle de qualidade: Ao estabelecer pregos unitarios, é possivel definir critérios de
qualidade para cada item da obra. Isso permite um maior controle sobre a execugao dos
servicos, garantindo que sejam cumpridos de acordo com as especificacdes técnicas e os
padroes desejados.
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d) Facilidade na medigdo e pagamento: A empreitada por pre¢o unitario simplifica o
processo de medicdao e pagamento dos servigos executados. Como cada item tem um
preco estabelecido, torna-se mais facil quantificar e remunerar o que efetivamente foi
realizado, evitando questionamentos e desentendimentos em relacdo aos valores a
serem pagos para a contratada.

Neste sentido, também nao queremos impedir empresas da regido de pequeno porte de impedir
sua participacdo, como forma de desenvolver a economia local. Em razao das caracteristicas da obra e de
seu cronograma o pagamento faseado por meio de medi¢des frequentes viabilizara uma competicao
maior e uma correlagdo entre o executado e pago, mantendo o equilibrio econémico financeiro, pois a
margem de lucro das empresas é pequena pelo montante envolvido na obra e se nao o fizermos por meio
de medicao, podemos ter uma licitagdao deserta. Nosso entender coaduna como o que dispde o art. 14 do
Decreto n2 7.983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboragdo do orcamento de referéncia de
obras e servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido.

Art. 14. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratadoem decorréncia
de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

Paragrafo Unico. Em caso de adocado dos regimes de empreitada por preco unitdrio e

tarefa, a diferenca a que se refere o caput podera ser reduzida para a preservacdao do

equilibrio _economico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados,

desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios

do sistema de referéncia utilizado na forma deste Decreto, assegurada a manutencao

da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitacdo.

3. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

O edital como lei interna da licitacdo devera conter o critério de aceitabilidade de precos, sendo
vedada a fixagdo de pregos minimos, critérios estatisticos ou faixas de variagao em relagdo a prego de
referéncia, conforme dispde o inc. X do art. 40 da Lei n? 8666/93, devendo ainda constar do anexo do
edital o orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precos unitdrios, conforme § 29, inc. Il, desse
mesmo artigo. Nesse sentido, o TCU, através da Sumula 259, disciplinou que nas contratag¢des de obras e
servigos de engenharia, a defini¢ao do critério de aceitabilidade dos pregos unitdrios e global, com fixagao
de pregos maximos para ambos, é obrigacdo e ndo faculdade do gestor.

No caso especifico do RDC, o art. 25, inc. |, do Decreto n? 7.581/2011, estabeleceu que poderdo
ser utilizados como critérios de julgamento o menor preco ou o maior desconto, que, vide art. 26,
consideram “o menor dispéndio para a administracdo publica, atendidos os parametros minimos de
gualidade definidos no instrumento convocatério”

Oportuno destacar que a fixagdao do critério de aceitabilidade nos editais de obras e servigos de
engenharia independe do regime de execugdo adotado pela Administragao — se por empreitada por prego
global ou unitario —, conforme ja pacificado pelo Tribunal de Contas da Unido no Acérddo 818/2007, e
que, apesar de ser o critério de julgamento mais comum, a avaliagdo do valor global da proposta (leia-se
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IM

o “menor preco global” obtido) ndo é suficiente para garantir a escolha da proposta mais vantajosa para
a Administragao. Para isso, € necessario que o edital preveja o controle dos pregos unitarios de cada item
da planilha, e estabeleca o critério de aceitabilidade desses valores, para que se realize detalhada
verificacdo das propostas recebidas, a fim de evitar problemas futuros, seja por antecipacdo de
pagamentos ou com aditivos superfaturados (Altounian, 2011).

Logo, a fim de evitar jogo de planilhas, em consonancia com a legislagao, o critério de julgamento
escolhido foi o maior desconto global, que, nos termos do art. 27 do referido diploma, “utilizard como
referéncia o preco total estimado, fixado pelo instrumento convocatério”, ou seja, o “percentual de
desconto apresentado pelos licitantes incidira linearmente sobre os prec¢os de todos os itens do

orcamento estimado constante do instrumento convocatério”.

4. DO PARCELAMENTO DO OBIJETO

O objeto da presente licitagdo é a contratagdo de empresa especializada para a construgao do
Bloco Sala de Aula do IFRS - Campus Rolante, licitado pelo valor global estimado, conforme projeto
executivo, de R$ 1.217.082,61 (um milhdo duzentos e dezessete mil e oitenta e dois reais e sessenta e
um centavos)

Logo, trata-se da licitagdo total proposta do Anteprojeto, apéndice A do Estudo Técnico
Preliminar. Ou seja, ndo tera parcelamento do objeto.

5. DA NAO PARTICIPACAO DE CONSORCIOS E COOPERATIVAS

A possibilidade de participacdo de empresas em consércio, é tratada na Lei n? 8.666/1993 como
excecao, a ser decidida caso a caso, devendo, inclusive, ser expressamente prevista pela Administracao
Licitante no ato convocatdrio e, ainda, devidamente motivada. Apesar disso, segundo o inc. | do Paragrafo
Unico do art. 14 da Lei n2 12.462/2011, é regra que se admita a participacdo de licitantes sob a forma de
consércio nas licitagdes disciplinadas pelo RDC, desde que observadas as condi¢gdes impostas pelo art. 51
do Decreto n? 7.581/2011, motivo por que surgiram orientacdes do TCU no sentido de que a vedacgdo a
participacao de empresas em consoércio, sobretudo em obra de elevada complexidade e grande vulto,
deveria ser justificada pela Administracdo, sob pena de configurar-se restricdo a competitividade do
certame.

Sabe-se que o consdrcio tem como razao de ser o aumento da competitividade, pois viabiliza a
comunhdo de esforgos entre duas ou mais empresas que, sozinhas, ou ndo atenderiam as exigéncias
habilitatdrias da licitagdo ou ndo conseguiriam executar o objeto licitado. Contudo, a participacdo de
consércio pode servir de estimulo a cartelizagdo entre empresas, que deturpam esse instrumento a fim
de incentivar a prdatica de infracdes contra a ordem econOmica pelas concorrentes, unindo-se em
consércios para participar, com precos mais competitivos, de licitacdo em que poderiam, facilmente,
concorrer sozinhas, com precos equiparados ao do mercado. Logo, levando em consideragao que o objeto
desta licitacao fora caracterizado como obra civil de baixa complexidade e reduzido valor econémico, a
possibilidade de reunido em consdrcio ndo é a mais consentanea com o processo licitatdrio, que tem por
objetivos (i) assegurar a selecao da proposta apta a gerar o resultado de contratagao mais vantajoso para
a Administragcao Publica, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, (ii) assegurar tratamento
ison6mico entre os licitantes, bem como a justa competicao, (iii) evitar contratacdes com sobrepreco ou
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com pregos manifestamente inexequiveis e superfaturamento na execugdo dos contratos, e (iv) incentivar
a inovagao e o desenvolvimento nacional sustentavel.

Segundo o art. 32, §19, inc. |, da Lei de LicitacGes, é vedado aos agentes publicos prever nos atos
convocatérios clausulas que restrinjam ou frustrem o cardter competitivo do certame, inclusive no caso
de sociedades cooperativas, tendo o art. 34 da Lei n® 11.488/2007 estendendo-lhes os mesmos beneficios
e privilégios atribuidos as microempresas e empresas de pequeno porte. Nao obstante, a participagao de
cooperativas, via de regra, ndo é admitida na contrata¢do de servigos com disponibilizagdo de mao de
obra, haja vista o Termo de Conciliagdo Judicial firmado entre a Unido Federal e o Ministério Publico do
Trabalho, ocorrido na Agao Civil Publica n? 01082-2002-020-10-00-0, Vigésima Vara do Trabalho de
Brasilia, no qual a Unido Federal se compromete a ndo mais contratar cooperativas que atuem em
atividades como servigos de limpeza, conservagao e manuten¢do de prédios, de equipamentos, de
veiculos e instalagdes, dentre outros.

Observado o trago comum presente em todos esses servigos - a existéncia de subordinagdo entre
os profissionais alocados para a execug¢ao dos servigos e a cooperativa -, o Tribunal de Contas da Unido
autoriza a vedacdo a participacdo de cooperativas nos certames em que restar evidenciada a “presenca
do vinculo de subordinagdo entre o trabalhador e o fornecedor de servigos” (Acérddo n2 975/2005-
Segunda Camara), posto que, se assim nao fosse, a disciplina das cooperativas violaria pilar basilar do
Direito do Trabalho (art. 3¢, da CLT).

Nesse conflito de interesses e valores, direito das cooperativas x diretriz para a formac¢ado das
relacbes de trabalho, prevaleceu o segundo, pois relaciona-se com direito constitucional fundamental,
culminando na Sumula n2 281 do TCU, que estabelece que “é vedada a participacdo de cooperativas em
licitacdo quando, pela natureza do servico ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em
geral, houver necessidade de subordinagdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de
pessoalidade e habitualidade”, o que se verifica no caso em tela.

Isto posto, poderao participar desta licitagdo empresas que pertengam ao ramo do objeto a ser
licitado, devidamente constituidas e operando em conformidade com a legislacdo vigente, que redinam
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, regularmente credenciadas no Sistema de
Cadastramento de Fornecedores (SICAF), conforme disposto no §32 do artigo 82 da Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG n2 02/2010 e suas alteracGes, e que ndo estejam reunidas em consércio ou constituidas na
forma de sociedade cooperativa.

6. DA VISTORIA PREVIA

As empresas interessadas na licitagio PODERAO realizar uma vistoria técnica in loco, desde que
previamente agendada, quando o representante da empresa podera inspecionar o local da obra e
cercanias, de modo a obter, para sua prdpria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda a
informacao necessaria a elabora¢do da proposta, sendo de inteira responsabilidade do licitante todos os
custos associados a visita e inspecdo. Logo, vez que nao é obrigatdria a realizagdao de vistoria técnica, e
que as licitantes poderdao optar por nao realizar a vistoria facultada, o atestado de vistoria deve ser
substituido, como documento de habilitacao, pela Declaracao de Conhecimento (vide anexo E).

7. DA AUTORIZACAO DE SUBCONTRATACAO
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Em regra, a execugao do objeto licitado é obrigacdo da empresa contratada, permitindo a Lei n2
8.666/93 a possibilidade de subcontratagdo — que, segundo o TCU, “consiste na entrega de parte de
fornecimento de bem, execuc¢do de obra ou prestacdo de servico a terceiro, estranho ao contrato, para
gue execute em nome do contratado item, etapa ou parcela do objeto avengado” — apenas nos moldes
legalmente fixados, conforme a necessidade e a conveniéncia da Administragado, as peculiaridades de cada
contratacao e respeitados os limites legais, vedada a subcontratagdo total do objeto, bem como a
subcontratagao da parcela de maior relevancia do projeto.

Analisando detidamente o disposto na Lei n2 8.666/93, verifica-se, primeiramente, que a
admissdo de subcontratagdo, ou ndo, constitui decisdo administrativa de cunho técnico e/ou
administrativo, que considera suas necessidades, as caracteristicas do mercado e a disponibilidade deste
em relacdo ao objeto do certame. Nesse sentido, o Acérddo TCU n2 2002/2005-Plenério consignou que a
subcontratagdo deve ser adotada unicamente quando necessaria para garantir a execugdo do contrato e
desde que ndo atente contra os principios constitucionais inerentes ao processo licitatério, e nem ofenda
outros principios relacionados as licitages, notadamente o da sele¢do da proposta mais vantajosa para a
Administragdo (art. 32, Lei n2 8.666/93).

Assim, posto que cabe a Administracdo o juizo de conveniéncia, oportunidade, analise da
possibilidade técnica e da viabilidade em se admitir a subcontratacao, considerando que essa permissao
nao exonera o contratado das responsabilidades decorrentes do contrato — de modo que apenas este
responde, em regra, pelo adimplemento ou inadimplemento contratual — e revela-se, em principio e antes
de sua materializacdao, desejavelmente vantajosa para a Administracao contratante e o particular
contratado, ou no minimo indiferente para a Administracdao com relacdo a contratac¢do, decidiu-se por
autorizar o contratado, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
a subcontratar partes da obra, desde que mediante prévia e expressa aprovagdo da contratante. Nao
obstante, a Administracdo decidiu por ndo aplicar a exigéncia de subcontratacdo de ME/EPP, facultada
pelo art. 72 do Decreto n? 8.538/2015, por acreditar que o tratamento diferenciado e simplificado para
as microempresas e as empresas de pequeno porte, neste caso, ndo é vantajoso para a administracao
publica, representando, com base na experiéncia pretérita, em reducdo da competitividade e aumento
do custo do contrato.

Ademais, vez que a possibilidade ou ndao de subcontratacdo de parte do objeto influi
sobremaneira nas propostas, ja que as empresas interessadas devem considerar, nas suas planilhas de
custos, se a execugao da parte do objeto serd feita por elas préprias ou se irdo subcontratar outra
empresa, prefixa-se no Projeto Bdsico os limites em que se ird permitir a subcontratacdo: até o maximo
de 20% (vinte por cento) do projeto executivo, conforme especificado no projeto basico, vedada a
subcontratagao da execugdo das parcelas de maior relevancia do projeto.

8. DA QUALIFICAGAO ECONOMICA FINANCEIRA

Para comprovacao da Qualificacdo econOmico-financeira das empresas serd exigida a
comprovacao da boa situacdo financeira da empresa através da analise dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) e Liquidez Imediata (LI). Os indices de Liquidez Geral (LG),
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Solvéncia Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) sdo exigéncias padrao do edital do Regime de Diferencial de
Contratagao modelo da AGU. Para esta contratagdo sera incluido o indice de Liquidez Imediata (LI).

A Liquidez Imediata (LI) € um indicador de desempenho cujo objetivo € mensurar se uma empresa
tem capacidade de cumprir suas obrigacdes e dividas, imediatamente. Se refere a disponibilidade
imediata de recursos financeiros em uma empresa ou organizagao, sendo considerada uma forma
conservadora de analisar a saude financeira da entidade. Essa medida indica a capacidade da empresa de
honrar suas obrigagdes financeiras de curto prazo, sem depender de vendas de ativos ou obtengdo de
empréstimos adicionais.

A liquidez imediata pode ser avaliada através de indicadores financeiros, que relaciona os
recursos disponiveis imediatamente (caixa e equivalentes de caixa, bancos, aplicagdes de liquidez
imediata) com as obrigagGes de curto prazo. Um indice de liquidez imediata acima de 1 (um) indica que a
empresa possui recursos suficientes para honrar suas obriga¢des imediatas, ou seja, de curto prazo.

Ao exigir liquidez imediata, a Administragao busca assegurar que a empresa contratada possua
recursos financeiros disponiveis para iniciar e dar continuidade a execug¢ao da obra dentro do previsto.
Isso minimiza o risco de atrasos e paralisa¢fes, garantindo o cumprimento do cronograma estabelecido
ou até mesmo evitando o abandono da obra por falta de recursos, ficando menos sujeitos a sofrer
impactos negativos devido as oscilagdes financeiras.

Conforme prevé a Lei N° 8.666/93, Artigo 31:

“§ 20 A Administragdo, nas compras para entrega futura e na execugdo de obras e servigos, poderd
estabelecer, no instrumento convocatério da licitagdo, a exigéncia de capital minimo ou de
patriménio liquido minimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado
objetivo de comprovagdo da qualificagdo econdmico-financeira dos licitantes e para efeito de
garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.”

“§ 30 O capital minimo ou o valor do patriménio liquido a que se refere o pardgrafo anterior ndo
poderd exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, devendo a comprovagao
ser feita relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma da lei, admitida a
atualizagdo para esta data através de indices oficiais.”

§& 50 A comprovagdo de boa situagdo financeira da empresa sera feita de forma objetiva, através
do célculo de indices contdbeis previstos no edital e devidamente justificados no processo
administrativo da licitagdo que tenha dado inicio ao certame licitatério, vedada a exigéncia de
indices e valores ndo usualmente adotados para correta avaliagdo de situagdo financeira
suficiente ao cumprimento das obriga¢des decorrentes da licitagao.

A justificativa para exigir o indice de liquidez imediata no contexto das contratacdes de obras
publicas do IFRS (Instituto Federal de Educacado, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul) decorre da
necessidade de assegurar a viabilidade financeira das empresas contratadas e evitar problemas na
execugao dos contratos das obras.

Nos ultimos anos, a Diretoria de Planejamento e Obras (DPO) tem observado que as contrata¢des
de obras de engenharia tém enfrentado diversos desafios durante a sua execugao. Um dos principais

problemas identificados esta relacionado a capacidade financeira das empresas contratadas. Muitas
vezes, essas empresas assumem uma quantidade excessiva de contratos simultaneamente,
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comprometendo sua capacidade de honrar os compromissos financeiros e de realizar os investimentos
necessarios para a execu¢ao adequada das obras.

O indice de liquidez imediata é uma medida que disponibiliza a capacidade de uma empresa
honrar suas obrigacdes financeiras de curto prazo. A exigéncia de um indice de liquidez imediata igual ou
superior a 1,0 tem o objetivo de garantir que as empresas contratadas possuissem recursos financeiros
suficientes para arcar com os custos das obras contratadas, bem como para lidar com imprevistos e
manter a continuidade dos servigos prestados.

Ao exigir indice de liquidez imediata na licitagdo, o IFRS busca mitigar os riscos de atrasos na
execuc¢ado das obras, continuidade dos servigos e até mesmo a ndao conclusao dos servigos. A garantia de
uma situacdo financeira sélida por parte das empresas contratadas é fundamental para assegurar a
qualidade, a eficiéncia e a sustentabilidade das obras publicas, bem como para proteger os recursos
financeiros investidos pelos 6rgaos publicos e evitar perdas ao erario.

Portanto, ao estabelecer a exigéncia de um indice de liquidez imediata minimo para as empresas
contratadas, o IFRS busca promover a selecao de empresas financeiramente estdveis, capazes de cumprir
seus compromissos e garantir a execug¢ao satisfatdria das obras publicas, confiantes assim para a obtengao
da qualidade das contratacdes no ambito das obras de engenharia.

9. CONTRATOS FIRMADOS

Sera exigido que o licitante apresente uma declara¢do, concomitante da relagao de compromissos
assumidos, conforme modelo constante em anexo ao edital. Essa declara¢gdao tem como objetivo verificar
se um doze avos dos contratos firmados pelo licitante com a Administragdo Publica e/ou com a iniciativa
privada, vigente na data de apresentacao da proposta, ndo ultrapassa o valor do seu patriménio liquido.
Essa exigéncia visa garantir a saude financeira e a capacidade do licitante de honrar seus compromissos.
Serdo observados os seguintes requisitos:

e a declaragdo deve ser acompanhada da Demonstragao do Resultado do Exercicio (DRE),
relativa ao Ultimo exercicio social; e

e caso a diferenga entre a declaragao e a receita bruta discriminada na Demonstragdo do
Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para
menos, o licitante devera apresentar justificativas.

Ao estabelecer esse requisito, busca-se evitar que a empresa contratada fique sobrecarregada
com uma quantidade excessiva de contratos, o que poderia comprometer sua capacidade operacional e
financeira para executar as obras contratadas. A anadlise dos compromissos vigentes em relagao ao
patrimdnio liquido é um indicativo importante para verificar a sustentabilidade financeira do licitante,
considerando seus ativos e passivos.

Ao solicitar essa declaragao e a relagdao de compromissos assumidos, o objetivo é avaliar se o
licitante possui um equilibrio financeiro adequado e se tem condi¢ées de cumprir com 0s compromissos
assumidos em relagao as obras publicas a serem contratadas. Dessa forma, busca-se garantir a
continuidade das obras, evitando atrasos ou mesmo a nao conclusdao dos empreendimentos devido a
problemas financeiros do licitante.

Essa exigéncia contribui para uma sele¢ao mais criteriosa dos licitantes, priorizando aqueles que
possuem uma situacao financeira estavel e sustentdvel. Além disso, protege os recursos publicos
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investidos nas obras, garantindo que sejam aplicados de maneira eficiente e que os servigos contratados
sejam efetivamente entregues.

Portanto, a exigéncia da declara¢do obrigatdria das relacdes de compromissos assumidos em
relacdo ao patriménio liquido do licitante é uma medida importante para garantir a capacidade financeira
da empresa contratada, proporcionando maior seguranga e qualidade na execugdo das obras publicas no
IFRS.

10. DA QUALIFICACAO TECNICA

Conforme a sistematica adotada pela Lei n? 8.666/93, na etapa de habilitacdo, entre outros
aspectos, a Administragao devera analisar a qualificagdao técnica dos licitantes, com o objetivo de aferir se
dispdem de conhecimento, experiéncia e aparelhamentos técnico e humano suficientes para satisfazer o
contrato a ser celebrado. Para isso, a Lei de Licitagdes autoriza a Administragao a exigir a comprovagao da
capacitagao técnico-operacional, nos termos de seu art. 30, inc. Il, e a comprova¢ao da capacitagao
técnico-profissional, de acordo com seu art. 30, § 19, inc. I.

No primeiro caso (capacitacao técnico-operacional), a experiéncia a ser verificada é a da pessoa
licitante, devendo comprovar, enquanto organizagdao empresarial, sua aptidao para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo. Na
avaliagdo da capacidade técnico-profissional, por sua vez, o foco da exigéncia é a demonstragdo da
experiéncia do profissional indicado pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico na execugdo
do objeto contratado.

O TCU reconheceu, por meio da publicacdo da Sumula n2 263, que “para a comprovacdo da
capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigéncia de comprovagao da
execugao de quantitativos minimos em obras ou servigos com caracteristicas semelhantes, devendo essa
exigéncia guardar propor¢do com a dimensao e a complexidade do objeto a ser executado.”

Para fins de certificagdo prévia da qualificagdo técnica do licitante, adotou-se, portanto, os
requisitos de comprovagao de Capacidade Técnica-Operacional e de Capacidade Técnico-Profissional
especificados tépico 17.3 do Projeto Basico, onde se fixam quantitativos minimos relativos as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, previamente estabelecidos pelos engenheiros e
arquitetos responsaveis pelo Projeto Executivo, “num patamar que possa garantir que a empresa
contratada tenha condicdes técnicas para executar o objeto licitado, mas que ndo restrinja a
competitividade” (Acérddo TCU 1.771/2007-Plendrio) .
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PROJETO EXECUTIVO

CONSTRUGAO DO BLOCO SALA DE AULA DO IFRS - CAMPUS ROLANTE
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PROJETO EXECUTIVO

O projeto executivo é o conjunto de informagdes técnicas necessarias e suficientes para a realiza¢ao do
empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicagdes e detalhes
construtivos para a perfeita instalagdo, montagem e execuc¢do dos servicos e obras objeto do contrato.
Além disso, o projeto executivo deve estar em conformidade com as normas da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

O projeto executivo deve conter todos os detalhes construtivos elaborados com base no Projeto Basico.
Para evitar surpresas e erros estruturais durante as obras, o projeto executivo também deve conter um
relatério técnico com a revisdao e complementacao do memorial descritivo e do memorial de calculo, além
da revisdao do orcamento detalhado da execugao dos servicos e obras, quando necessario.

O objeto deste projeto executivo é:

“CONSTRUGAO DO BLOCO SALA DE AULA DO IFRS - CAMPUS ROLANTE”

Este projeto executivo foi elaborado respeitando as pecas técnicas elaboradas, cabendo destacar os
seguintes pontos:

1- Sobre os quantitativos utilizados no Projeto:

Os quantitativos para a construcao do Bloco Sala de Aula, foram calculados com base no projeto
desenvolvido pela area técnica da DPO (Departamento de Projetos e Obras), sdao fundamentais para o
planejamento e execugao da obra. Esses quantitativos envolvem aspectos como materiais, mao de obra,
equipamentos e demais recursos necessarios para a construcao.

2- Sobre a viabilidade de parcelamento do objeto:

O objeto nao foi parcelado tendo em vista que a obra podera ser realizada por qualquer empresa do
ramo da construcdo civil e que em razdo da logistica necessaria para sua execucao e das caracteristicas
do objeto nao existe a necessidade de se ter fracionamento do mesmo, por ndo haver necessidade de ser
uma empresa que atue em um ramo mais especifico de determinado segmento, o que justificaria, neste
caso, o parcelamento para ganho em valor por meio das melhores praticas ou da competitividade. Isto foi
verificado no anteprojeto que afastou esta necessidade.

3- Dos quantitativos e custos:

Os custos estdo correspondentes aos valores da Tabela SINAPI, com BDI ja incluido nos custos unitarios.

4- Sobre aspectos relacionados a sustentabilidade:
Destaca-se a previsdao de emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas locais (artigo

12, IV, Lei n. 8.666, de 1993), aspectos que foram recentemente alcados ao patamar de diretrizes de
sustentabilidade nas contratagdes publicas (artigo 42, Decreto 7.746, 05/06/12).

5- Sobre o BDI:
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O BDI calculado foi de 26,30% e atende entre outros critérios o disposto na Lei n2 12.844 de 2013.

6- Sobre a parcela de maior relevancia:

Consoante aos projetos elaborados, a caracterizagao da obra a parcela de maior relevancia identificada
se refere aos seguintes servicos:

- Comprovacdo de execucdo de: estruturas de concreto armado com area superior a 200 m? (duzentos
metros quadrados), ou execugdo de estruturas metalicas com valor superior de RS 200.000,00 (duzentos
mil reais) ou realizagao de servigos de mesma complexidade do objeto licitado.

- Sdo considerados servigos de mesma complexidade, neste caso, estruturas de telhado ou cobertura

metalica, laje pré moldada desde que comprovada area superior a 200 m? (duzentos metros quadrados)
em cada atestado ou no somatdrio dos atestados apresentados.

A seguir a lista dos elementos que contemplam este projeto executivo:

1) Projetos

2) Planilha Or¢gamentaria

3) Memorial Descritivo

4) Cronograma Fisico-financeiro
5) Memoéria de Calculo

6) ART/RRT

7) Célculo do BDI

8) Tabela de Encargos

Bento Gongalves-RS, 05 de julho de 2023.

Jozélia Assuncao Fernandes

Engenheira Civil
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ANEXO D
(INTEGRA O PROJETO BASICO DO RDC ELETRONICO N2 06/2023 - UASG 158141)

ANTEPROJETO

CONSTRUGAO DO BLOCO SALA DE AULA DO IFRS - CAMPUS ROLANTE
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CONSIDERAGOES INICIAIS

Este anteprojeto apresenta o conjunto de estudos preliminares realizados visando a construgdo do Bloco
Sala de Aula do IFRS — Campus Rolante. Nesse sentido, proceder com a contratagdao de empresa
especializada para execucgao da futura obra.

Nesta fase, avaliam-se questdes relativas a viabilidade da execug¢do da obra ou da prestagao do servico,
sob a ética da racionalizagdo das atividades desde os seus primeiros estagios de desenvolvimento.

Em geral, a elaboracdo de anteprojeto compreende as especificacdes e técnicas que serdo empregadas, a
definicao das frentes de servigo, a sequéncia das atividades, o uso e as caracteristicas dos equipamentos
necessarios.

O anteprojeto considerard as atividades associadas a execug¢dao, com o fim de evitar possiveis

interferéncias externas.

1 DEFINIGAO DO OBJETO:

Construcao do Bloco Sala de Aula do IFRS - Campus Rolante.

2 ESTUDOS PRELIMINARES

° O conjunto de estudos preliminares para a obra, abrange os seguintes aspectos:
o Adequacao técnica;

o Funcionalidade;

° Processo Construtivo a ser empregado;

o Possibilidade de racionalizagdo do processo construtivo;

o Existéncia de fornecedores que deem respostas as solucdes sob consideracao;
o Estimativa Preliminar de custo;

o Viabilidade econdmico-financeira do objeto.

3 ADEQUACAO TECNICA

Para estudo do objeto foi considerado no todo ou em parte, os seguintes estudos e/ou parametros:

3.1 Necessidade da Obra

Para o inicio dos estudos da construcao do Bloco Sala de Aula foram feitas identificacdes e diagndsticos

das situagdes das construgdes existentes no campus, além da compatibilidade com o Plano Diretor da
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cidade. Essa demanda esta alinhada as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional
do campus, que inclui o aumento do ndmero de vagas. Ao considerar o crescimento do campus e a
necessidade de expansao para acomodar um maior numero de estudantes, a construgao de um bloco de
salas de aula é uma medida estratégica. Esse novo espaco permitird a criacao de novas salas de aula e a
disponibilizacao de infraestrutura adequada para a realizacado de atividades académicas. A construc¢do do
bloco de salas de aula proporcionara diversos beneficios, tais como:

- Aumento da capacidade de atendimento: A criagdo de um novo espaco permitira o aumento do
numero de vagas disponiveis, possibilitando a matricula de mais estudantes e atendendo as metas
estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional.

- Melhoria da qualidade do ensino: A disponibilizacdao de salas de aula adequadas e modernas
contribuird para a melhoria das condicdes de aprendizagem dos estudantes, proporcionando um
ambiente mais propicio ao ensino e a interagao entre professores e alunos.

- Valorizag¢dao do campus: A expansao e a melhoria das instalagdes do Campus Rolante contribuirao
para a valorizagdo do espaco, fortalecendo sua reputagdao como instituicdo de ensino de qualidade e
atraindo mais estudantes.

- Impacto positivo na comunidade: O aumento da capacidade de atendimento do Campus Rolante
também pode beneficiar a comunidade local, proporcionando mais oportunidades educacionais e
impulsionando o desenvolvimento socioecondmico da regiao.

3.2 Licenciamento Ambiental

Segundo a resolucdo do Ministério do Meio Ambiente (MMA), que regula as atividades do Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), define-se Licenciamento

Ambiental como:

“procedimento administrativo pelo qual o érgéo ambiental competente licencia a localizagdo,
instalagdo, ampliagdo e a operagdo de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer
forma, possam causar degrada¢cdo ambiental, considerando as disposicbes legais e
regulamentares e as normas técnicas aplicdveis ao caso.”

Assim, o licenciamento ambiental sera providenciado antes do inicio da obra.

4 FUNCIONALIDADE
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Ao planejar a construcao do Bloco Sala de Aula, é importante levar em consideragdo os seguintes
parametros para garantir a funcionalidade da obra:

1. Espaco e dimensdes: Deve-se dimensionar adequadamente as salas de aula, levando em
consideracdo o numero de alunos a serem acomodados, o layout do mobilidrio, a drea de circulagdo e a
disposi¢do dos equipamentos necessarios. As dimensdes devem ser suficientes para permitir o conforto
dos estudantes e facilitar a movimentacao dentro da sala.

2. Ventilagdo e iluminacdo: E necessario planejar um sistema adequado de ventilagdo natural e/ou
mecanica, considerando a entrada e a saida de ar fresco, garantindo uma boa qualidade do ar interno.
Além disso, é fundamental projetar um sistema de iluminagdo adequado, utilizando fontes naturais de
luz, como janelas, claraboias, bem como iluminacdo artificial eficiente e adequada para as atividades
desenvolvidas nas salas de aula.

3. Acustica: Deve-se considerar o isolamento acustico adequado para minimizar os ruidos externos
e internos, proporcionando um ambiente tranquilo e propicio para o aprendizado. Isso pode incluir a
utilizacao de materiais isolantes, como revestimentos acusticos nas paredes e teto, portas e janelas com
isolamento acustico, entre outros recursos.

4, Acessibilidade: O projeto deve atender as normas de acessibilidade, garantindo que as salas de
aula sejam acessiveis a pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. Isso inclui rampas de acesso,
corrimaos, portas largas, banheiros adaptados e sinalizagao adequada para pessoas com deficiéncia visual.
5. Tecnologia e conectividade: Deve-se prever a infraestrutura necessaria para a instalagao de
tecnologias educacionais, como quadros interativos, sistemas de projecao, pontos de energia e
conectividade a internet, permitindo a utilizacdo de recursos digitais e promovendo a interacdo entre
professores e estudantes.

6. Materiais e acabamentos: A escolha dos materiais e acabamentos deve considerar aspectos como
durabilidade, facilidade de manutengao, resisténcia ao desgaste e estética. Além disso, é importante
considerar o uso de materiais sustentaveis e de baixo impacto ambiental, buscando minimizar os efeitos
negativos da obra no meio ambiente.

7. Normas e regulamentacdes: E fundamental atender as normas e regulamentacdes locais, como o
codigo de obras e as diretrizes municipais, garantindo a conformidade legal da obra e evitando problemas

futuros.

5 PROCESSO CONSTRUTIVO A SER EMPREGADO



MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacao Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educacgéo, Ciéncia e Techologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletrénico: http://rolante.ifrs.edu.br

O sistema construtivo seguird os parametros abaixo descritos:

o Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

° Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em consonancia com a ABNT
NBR 9050;

° Utilizacao de materiais que permitam a perfeita higienizagdo e facil manutencao;

° Obediéncia a legislacdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a construcdo, saude

e padrdes educacionais;

o O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgao, valorizando as reservas regionais
com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execugao da obra o sistema construtivo

adotado sera o convencional.

6 POSSIBILIDADE DE RACIONALIZAGCAO DO PROCESSO CONSTRUTIVO

Como possibilidade de racionalizacdo do processo construtivo sera levando em consideracao os critérios

abaixo:

o Otimizagao do processo produtivo;

o Racionaliza¢dao de materiais;

o Racionalizagdao do tempo;

° Padronizagao de projetos;

o Mecanizacdo e uso de novas tecnologias;

° Projeto elaborado de acordo com a necessidade do empreendimento.

7 EXISTENCIA DE FORNECEDORES QUE DEEM RESPOSTAS AS SOLUCOES SOB CONSIDERACAO

Na regidao existem fornecedores para os materiais propostos para a execu¢ao do Bloco Sala de Aula do

Campus Rolante.

8 ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO



MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacao Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educacgéo, Ciéncia e Techologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletrénico: http://rolante.ifrs.edu.br

O projeto da construcao do Bloco Sala de Aula elaborado pelos profissionais técnicos do IFRS e tera como
estimativa prévia de custo no valor de RS 1.217.082,61 (um milhdo duzentos e dezessete mil e oitenta e

dois reais e sessenta e um centavos).

9 VIABILIDADE ECONOMICA-FINANCEIRA DO OBJETO
O Campus Rolante ja conta com recurso para a construcao do Bloco Sala de Aula, uma vez que recebeu

recurso especifico para esta finalidade.

Bento Gongalves-RS, 05 de julho de 2023.

Queila T.de Camargo
Engenheira Civil



