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CIDADE DE
SAO PAULO
SUBPREFEITURAS
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Coordenadoria Geral de Licitagdes

Rua S3o Bento, 405, 232 andar - Bairro Centro - Sdo Paulo/SP - CEP 01011-100
Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

12 TERMO DE ADITAMENTO AO
TERMO DE CONTRATO N2 479/SMSUB/COGEL/2023
PROCESSO SEIN2: 6012.2023/0010826-6

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 007 /SMSUB/COGEL/2023

OBJETO: CONTRATAGAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE LIMPEZA MECANIZADA
E INSPECAO DE GALERIAS E DEMAIS SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, COM A
UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COMBINADOS HIDROJATO/SUGADOR DOTADOS DE
SISTEMAS DE RECICLAGEM E DESIDRATACAO DOS RESIDUOS ASPIRADOS NO AMBITO DO
MUNICIPIO DE SAO PAULO - SP.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - PMSP POR MEIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS.

CONTRATADA: AGRICOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA.,, inscrita no CNP] sob o n°
61.026.233/0001-58.

OBJETO DE AJUSTE: REPLANILHAMENTO CONTRATUAL

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - PMSP, por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB, inscrita no CNPJ N2 49.269.236/0001-17, na
Rua Libero Badar6, 504, 23° andar, Centro - S3o Paulo/SP, neste ato representada pela
Chefe de Gabinete, Senhora RODE FELIPE BEZERRA, adiante designado apenas
CONTRATANTE e do outro a empresa AGRICOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA.,
inscrita no CNP] sob o n°® 61.026.233/0001-58 com sede endereco Rua Quata, n? 845, Vila
Olimpia, Sdao Paulo/SP, neste ato representada pelo Senhor ROBERTO DAUD, doravante
simplesmente designada CONTRATADA, nos termos da Lei Federal n? 14.133/21 e do Decreto
Municipal 62.100/2022, resolvem ADITAR o presente contrato, na conformidade das condi¢des

e clausulas que se seguem:

Pagina 1 de 2

Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site https://signgov.com.br/verificaautenticidade e informe, processo: 2023.10444517787, e o cédigo: 6BL300I5

O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por todos os envolvidos listados nas Ultimas paginas deste documento. Esta é a Pagina 1 de 3


mailto:contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

CIDADE DE
SAO PAULO
SUBPREFEITURAS
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Coordenadoria Geral de Licitagdes
Rua S3o Bento, 405, 232 andar - Bairro Centro - Sdo Paulo/SP - CEP 01011-100
Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

CLAUSULA PRIMEIRA - DO REPLANILHAMENTO

1.1 O cronograma do contrato em epigrafe fica replanilhado, conforme ANEXO I, parte
integrante deste ajuste, onerando a dotagdo orcamentaria n°
12.00.12.10.17.512.3008.2.367.3.3.90.39.00.00.1.500.9001, através da nota de empenho n°

113.401e113.821/2023.

CLAUSULA SEGUNDA- DISPOSICOES GERAS

2.1 As demais clausulas do contrato ficam ratificadas

E por estarem justas e contratadas, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento,

lavrado em 2 (duas) vias de igual teor.

Sao Paulo - SP.

CONTRATANTE:
RODE FELIPE BEZERRA
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal das Subprefeituras
CONTRATADA:

ROBERTO DAUD
Diretor
AGRICOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA
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Documento assinado eletronicamente por: RODE FELIPE BEZERRA, CPF/CNPJ n° 295.043.788-54, como
Contratante.
Assinado em: 30/11/2023, as 13:26, através do e-mail ccg@smsub.prefeitura.sp.gov.br, pelo ip 177.22.148.254

V4
e
Documento assinado eletronicamente por: ROBERTO DAUD, CPF/CNPJ n° 008.717.888-53, como Contratada.
o Assinado em: 29/11/2023, as 13:39, através do e-mail comercial@mazul.com.br, pelo ip 187.32.120.249
==

> O processo de acolhimento das assinaturas foi finalizado em: 29/11/2023, as 13:39, onde todos os envolvidos
K assinaram eletronicamente este documento.

A autenticidade do documento pode ser verificada no site: https://signgov.com.br/verificaautenticidade, informando o
processo: 2023.10444517787 e o cddigo: 6BL300I5
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

=4, CIDADE DE
&4 SAO PAULO

) DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU SUBPREFEITURAS
PROCESSO: 6012.2023/0010826-6
OBJETO: Contratagdo de servigos comuns de engenharia de limpeza mecanizada e inspegédo de galerias e demais sistemas de drenagem de dguas pluviais a Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo. CONTRATO: 479/SMSUB/COGEL/2023
CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO - REPLANILHAMENTO
MESES
ITEM DESCRIGAO u‘r’ﬁ?:l o UN TOTAIS
set/23 * out./23 nov./23 dez./23 jan./24 fev./24 mar./24 abr./24 mai./24 jun./24 jul./24 ago./24 set./24
Limpeza mecanizada, reciclagem, ton 130,06 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 302,94 5.196
1 desidratagéo e descarte dos R$ 10.064,06
residuos RS RS 1.308.931,64 | RS 4.357.737,98 | R§ 4.357.737,98 | RS 4.357.737,98 | RS 4.357.737,98 : RS 4.357.737,98 | RS 4.357.737,98 i RS 4.357.737,98 : RS 4.357.737,98 | RS 4.357.737,98 i RS 4.357.737,98 : RS 4.357.737,98 : RS 3.048.806,34 | RS 52.292.855,76
h 293,33 1.109,34 1.109,34 1.109,34 1.109,34 1.109,34 1.109,34 1.109,34 1.109,34 1.109,34 1.109,34 1.109,34 816,01 13.312,08
2 Inspecéo de galerias RS 258,16
RS RS 75.726,07 | RS 286.387,21 | RS 286.387,21 | RS 286.387,21 | RS 286.387,21 : RS 286.387,21 : RS 286.387,21 : RS 286.387,21 : RS 286.387,21 : RS 286.387,21 : RS 286.387,21 : RS 286.387,21 : RS 210.661,14 | RS 3.436.646,57
MENSAL | RS 1.384.657,71 | RS 4.644.125,19 | RS 4.644.12519 | RS 4.644.12519 | RS 4.644.12519 i RS 4.644.12519 i R$ 4.644.12519 | RS 4.644.12519 i RS 4.644.12519 | RS 4.644.12519 | RS 4.644.12519 i RS 4.644.12519 | R$ 3.259.467,48
VALORES R$ 55.729.502,33
ACUMULADO | RS 1.384.657,71 | R$ 6.028.782,90 | R$ 10.672.908,10 | R$ 15.317.033,29 | R$ 19.961.158,49 : R$ 24.605.283,68 : RS 29.249.408,88 : RS 33.893.534,07 : R$ 38.537.659,27 : RS 43.181.784,46 : RS 47.825.909,65 | RS 52.470.034,85 : R$ 55.729.502,33

* Os valores indicados no més de setembro de 2023 s&o valores efetivamente medidos.

ref. 18/10/2023

/jgf.

R$ 15.317.033,29

presente exercicio - 2023

RS 40.412.469,04

futuro exercicio - 2024
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Documento assinado eletronicamente por: ROBERTO DAUD, CPF/CNPJ n° 008.717.888-53, como Contratada.
Assinado em: 29/11/2023, as 21:11, através do e-mail comercial@mazul.com.br, pelo ip 187.34.88.188

Documento assinado eletronicamente por: RODE FELIPE BEZERRA, CPF/CNPJ n° 295.043.788-54, como Contratante.
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