MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

DESPACHO
Processo: n? 59336.005619/2023-66
A Diretoria de Administracdo,
C/c Gabinete, DILIC,
Senhor diretor,
1. Iniciamos o processo de contratacdo de escritor para pesquisa, entrevistas, redacao,

revisdo e edicdo de livro sobre os 65 anos da Sudene, com o registro do Documento de Oficializacdo de
Demanda (SEI 0575370) no dia 16 de novembro de 2023. A expectativa era de que, em janeiro/ fevereiro
de 2024, o contrato estivesse assinado e o trabalho sendo executado.

2. Por problemas no andamento do processo, o contrato sé foi aprovado pela Diretoria
Colegiada da Sudene no dia 22 de fevereiro deste ano e assinado pelas partes em 13 de marc¢o. Dessa
forma, o inicio da execuc¢do do servico foi posterior ao que tinha sido planejado.

3. Portanto, esta Ascom, devido aos motivos citados acima, com base no artigo 62 da NLLC,
XVII, solicita a prorrogacdo de prazo do contrato N2 4/2024 (SEl 0631915) necesséria a conclusdo do
objeto, sem a cobranga de mora.

4, Segundo o Termo de Referéncia (SEl 0619653), o prazo de conclusdo dos servicos (entrega
da primeira versao do livro) estava previsto é 15 de agosto de 2024. Solicita-se a prorrogacao deste prazo
para o dia 15 de outubro de 2024.

5. Peco a adocdo das medidas cabiveis.

Atenciosamente,
Andrea Pinheiro

Chefe da Ascom

eil Documento assinado eletronicamente por Andrea Arraes de Alencar Pinheiro, Assessor de
;g'mm':. L‘lly Comunicagdo e Marketing Institucional, em 02/07/2024, as 12:01, conforme horario oficial de
eletrénica Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

+ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
< http://sei.sudene.gov.br/sei/controlador_externo.php?

Referéncia: Processo n2 59336.005619/2023-66 SEI n2 0675521


http://sei.sudene.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.sudene.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

DESPACHO

Processo: n? 59336.005619/2023-66

A ASCOM,
C/copias: GAB, CGLCI e DILIC, para ciéncia.

1. Ciente das consideragdes da Chefe da Ascom (doc. SEI 0675521), sobre a tramita¢dao do
presente processo, o qual trata da contratagdo de escritor para pesquisa, entrevistas, redagao, revisao e
edicdo de livro sobre os 65 anos da Sudene, contratacdo que foi registrada por meio do Documento de
Oficializacdo de Demanda (SEI 0575370), dia 16 de novembro de 2023, cuja expectativa era de que, em
janeiro/ fevereiro de 2024, o contrato estivesse assinado e o trabalho sendo executado.

2. Considerando que ocorreram problemas quanto ao andamento do processo, e que a
Ascom, com base no artigo 69, Inciso XVII, da Nova Lei de Licitagdes (NLCC), que diz: " ...servigos ndo
continuos ou contratados por escopo: aqueles que impéem ao contratado o dever de realizar a prestagdo
de um servico especifico em periodo predeterminado, podendo ser prorrogado desde que
justificadamente, pelo prazo necessdrio a conclusdo do objeto; ...", solicita a prorrogacdo de prazo do
Contrato N2 4/2024 (SEI 0631915) necessaria a conclusdo do objeto, sem a cobranca de mora;

3. Considerando que de acordo com o Termo de Referéncia (SEI 0619653), o prazo de
conclusdo dos servicos (entrega da primeira versdo do livro) estava previsto é 15 de agosto de 2024; e
gue a Ascom solicita a prorrogacao deste prazo para o dia 15 de outubro de 2024;

4. Pelas justificativas apresentadas, expresso minha concordancia quanto a dilacdo de prazo
de 15/08/2024 para o dia 15/10/2024, data que possibilitard a conclusdo e entrega a Sudene da primeira
versao do livro, conforme informa aquela Assessoria de Comunicagao e Marketing Institucional.

5. Devolvo, portanto, os autos para demais acdes de continuidade

Atenciosamente,

JOSE LINDOSO
Diretor de Administracdo

eil _ Documento assinado eletronicamente por José Lindoso de Albuquerque Filho, Diretor de
- - [Ely Administragdo, em 02/07/2024, as 14:52, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no

assinatura

eletrénica art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

— A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.sudene.gov.br/sei/controlador_externo.php?

: £ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0675649 e
o codigo CRC E71D2DCC.

Referéncia: Processo n2 59336.005619/2023-66 SEI n2 0675649


http://sei.sudene.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.sudene.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

DESPACHO
Processo: n? 59336.005619/2023-66
A ASCOM,
C/c DAD e CGLCI,
1. Considerando que a contratacdo em tela se enquadra na definicdo de servicos ndo

continuos ou contratados por escopo, que podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusdo do objeto, nos termo do inciso XVII do artigo 62 da Lei n? 14.133/2021;

2. Considerando que o prorrogacdo ndo foi ensejada por culpa do contratado, como
declarado no despacho SEI n? 0675521, e que ela se trata de uma mera atualizagdo do contrato sem
alteracdo substantiva, com o objetivo de recompor o prazo para atingimento do objeto contratual;

3. Considerando que o contratado mantém a regularidade a que alude o § 42 do artigo 91
da Lei n? 14.133/2021, comprovada nos documentos SEI n? 0675739, 0675743, 0675751, 0675764 e
0675773,

4, Considerando a concordancia da Autoridade Competente de Licitagdes e Contratos, o Sr.
Diretor de Administragdo, expressada no despacho DAD (SEI n2 0675649);

5. Tem cabimento a aplicacdo de simples apostila, como prevé o item 16.3 da CLAUSULA
DECIMA SEXTA do Termo de Contrato (SEI n® 0631915), e o Contrato fica prorrogado até o dia
15/10/2024.

Divisdo de Licitagdes e Contratos

EII Documento assinado eletronicamente por Ednaldo de Andrade Monteiro, Chefe de Divisao,
Ig.m:u..-. fj Substituto, em 09/07/2024, as 10:55, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
eletrénica 69, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
,.___ < http: //sei.sudene.gov.br/sei/controlador_externo.php?
L acao= documento conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 0678445 e

Referéncia: Processo n2 59336.005619/2023-66 SEl n2 0678445


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.sudene.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.sudene.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

