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TERMO ADITIVO

Processo nº 08786.000573/2022-79
  

   

  

PRIMEIRO  TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE ENGENHARIA Nº 261/2023, QUE FAZEM
ENTRE SI A  FUNDAÇÃO NACIONAL DOS
POVOS INDÍGENAS – FUNAI,  POR
INTERMÉDIO DO MUSEU DO ÍNDIO,  E A
EMPRESA FS SERVIÇOS DE OBRAS E
REFORMAS ACABAMENTO NA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA​.

A FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS – FUNAI, por intermédio do Museu do Índio, com sede
na Rua das Palmeiras, nº 55, Bairro Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22270-070, inscrito no CNPJ sob o nº
00.059.311/0002-07, neste ato representado pela  sua Diretora, a Sra. Lucia Fernanda Jófej Kaingáng, nomeada pela
Portaria SE/MPI nº 312, de 27 de novembro de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 29 de novembro de
2023, portadora do RG nº  8125891112  SSP/RS, inscrita no CPF sob o nº  734.184.043-91, doravante denominada
CONTRATANTE, e a empresa  FS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA​., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.794.945/0001-30, sediada na Rua Elmano Silveira
Castro, nº 875, Iapi,  na cidade de Salvador, estado da Bahia/BA, CEP 40323-215, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Alexsandre Freire de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº
434326047, expedida pelo  MEX/PA, e CPF nº 013.652.617-94, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao
Contrato nº 261/2023, doravante denominado CONTRATO ORIGINAL, que será regido pela Lei nº 8.666, 21 de junho
de 1993, e legislação correlata, sob os termos e condições a seguir estabelecidos:
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA –  OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é:
1.1.1. PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 261/2023, por 90 (noventa) dias, contemplando-se,
nesta ocasião, o período de 28/09/2024 a 28/12/2024, nos termos do art. 57, I , da Lei nº 8.666, de 1993.
1.1.2. A prorrogação em tela destina-se à conclusão de serviços comuns de engenharia, visando à execução de
reforma, readaptação e conservação predial do Centro Cultural Ikuiapá (CCI), conforme condições contratuais.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO
2.1. Trata-se de prorrogação da vigência  para a execução dos serviços contratados e não concluídos, sem
ônus para a administração.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. Não há despesas relativas à prorrogação do Contrato nº 261/2023.

 
4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
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4.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada, mantendo a proporção
de 5% em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a
critério do órgão contratante.
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO
5.1. Acordam as partes em rescindir o contrato amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II e § 1º, da Lei
nº 8.666, de 1993, quando da finalização dos serviços e do aceite do recebimento definitivo pela contratante.
 
6. CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO
6.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o
presente termo aditivo.
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
7.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

 
Para firmeza e validade do pactuado, depois de lido e achado em ordem, o presente termo aditivo vai

assinado eletronicamente pelos contraentes.
 
Rio de Janeiro, data da assinatura do contrato
 
 

LUCIA FERNANDA JÓFEJ KAINGÁNG ALEXSANDRE FREIRE DE OLIVEIRA

Museu do Índio FS Serviços de Obras e Reformas Acabamento na
Construção Civil Ltda.

 
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Lucia Fernanda Jófej Kaingáng, registrada civilmente como Lucia
Fernanda Inácio Belfort Sales, Diretor(a), em 16/09/2024, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexsandre Freire de Oliveira, Usuário Externo, em 18/09/2024, às
17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7375467 e o código CRC
514B4599.

Referência: Processo nº 08786.000573/2022-79 SEI nº 7375467
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