
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Registro de Preços para prestação de serviços comuns de
engenharia para execução de reformas nos Fóruns Eleitorais e edificações do
Tribunal Regional do Paraná, conforme condições e exigências estabelecidas neste
instrumento e especificações descritas no Projeto Básico e demais anexos.

1.1.1. Da divisão em polos: as 157 (cento e cinquenta e sete) unidades
que serão atendidas por esta contratação, foram separadas em 5 (cinco) polos,
considerando-se a proximidade geográfica:

Item 1 Fóruns e edificações do Polo 1 (Curitiba, Região Metropolitana e Litoral);
Item 2 Fóruns do Polo 2 (Região de Guarapuava, Ponta Grossa e Telêmaco Borba);
Item 3 Fóruns do Polo 3 (Região de Cascavel);
Item 4 Fóruns do Polo 4 e Usina Fotovoltaica (Região de Maringá);
Item 5 Fóruns do Polo 5 (Região de Londrina).

1.1.2. A licitante poderá participar da licitação de todos os itens em que
tenha interesse. Porém, deverá ter capacidade operacional de realizar todos os serviços
solicitados, ainda que simultaneamente em vários locais distintos, cumprindo
rigorosamente os prazos estabelecidos para a sua execução, conforme item 5.5 deste
Termo de Referência.

1.1.3. A relação de Fóruns e edificações que compõem cada Polo e seus
respectivos endereços constam no Anexo II.

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como
serviços comuns de engenharia conforme definições do artigo 6º, inciso XXI, da Lei nº
14.133/2021 e contêm critérios de qualidade e performance padronizados.

1.3. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano,
podendo ser prorrogada por igual período.

1.4. Código do SIASG: 1627.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da Contratação e de seus quantitativos baseiam-
se em problemas detalhados nos Estudos Técnicos Preliminares (Anexo III) e Projeto
Básico (Anexo IV).

2.2. O objeto foi previsto no Plano Anual de Contratação, conforme os
IDs 24 PR 001, 24 PR 002, 24 PR 003, 24 PR 004, 24 PR 005, 24 PR 006,24 PR 007, 24
PR 008, 24 PR 009, 24 PR 010, 24 PR 011, 24 PR 012, 24 PR 013.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO
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3.1. Para atingir os objetivos pretendidos com esta contratação
foram levados em conta os novos ditames do processo de planejamento de contratação,
em especial a série de etapas que envolvem desde o surgimento da necessidade, a
concepção de soluções que envolvem o processo produtivo e a disposição final de toda a
execução dos projetos de ampliação e reforma anexos a este instrumento.

3.2. Na busca de absorver e aplicar todos os princípios
tradicionais e inovadores da contratação pública, milita-se em favor dos esforços em criar
as soluções que melhor traduzam o resultado para a administração.

3.3. Essa solução compõe-se de execução por empreitada de
projetos de engenharia por polo, que visam criar, reformar, recuperar e manter a vida útil
dos ativos imobiliários do órgão. Os principais serviços a serem executados englobam uma
extensa variedade de serviços de construção civil, relacionados com a reforma geral das
edificações que abrigam os Fóruns Eleitorais, incluindo aqueles relacionados com a
infraestrutura elétrica e hidrossanitária dos prédios, separadas por etapas exemplificadas
a seguir:

a. Execução de sistemas de drenagem;
b. Substituição completa da cobertura da edificação;
c. Serviços de impermeabilização em coberturas;
d. Substituição total de calhas e rufos;
e. Serviços de substituição ou reparos na rede de Hidrantes;
f. Serviços de substituição ou reparos no sistema de alarme de emergência;
g. Substituição de toldo por toldo de vidro;
h. Adequação elétrica completa da edificação, com substituição de toda a
fiação;
i. Adequação da acessibilidade de sanitários;
j. Adequação de acessibilidade interna e externa, com instalação de piso tátil
e sinalização em Braile;
k. Substituição de piso cerâmico;
l. Substituição do revestimento cerâmico em paredes;
m. Serviços de Pintura;
n. Substituição de janelas, inclusive com execução de verga, contraverga e
contramarco;
o. Execução de paredes em Drywall;
p. Serviços de impermeabilização em paredes;
q. Execução de Juntas de Dilatação em piso;
r. Tratamentos de fissuras;
s. Instalação de Gradil;
t. Construção de nova estrutura de concreto (Pilares ou vigas) em muros ou
paredes;
u. Execução de fundações, em paredes ou muros;
v. Novas paredes de alvenaria;
w. Troca de forro, com substituição da estrutura;
x. Serviços de serralheria com solda e reparos em geral de estruturas
metálicas;
y. Troca ou reparos nas grades das janelas;
z. Substituição parcial de calhas e rufos;
aa.Reparo em calhas e rufos, considerando o reaproveitamento do material;
bb.Vedação de calhas e rufos;
cc.Reparos gerais ou adequações em redes hidráulicas ou de esgoto sanitário;
dd.Instalações de corrimãos ou guarda-corpo;
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ee. Adequação de cantos vivos em corrimãos ou guarda-corpos;
ff. Substituição de metais e louças sanitárias com adequação de tubulações;
gg.Instalação de elementos de granito (Bancada, peitoril, soleiras);
hh.Reparos e serviços gerais em ar condicionado;
ii. Instalação de novo toldo com chapas de policarbonato;
jj. Instalação de novas portas de madeira;
kk. Instalação de novas portas e portões metálicos, inclusive gradil;
ll. Serviços relacionados ao SPDA;
mm. Serviços de elétrica com instalações aparentes;
nn.Serviços de rede lógica estruturada;
oo.Serviços de demolição ou remoção sem reaproveitamento;
pp.Escavações em geral;
qq.Substituição de placas de forro sem troca de estrutura;
rr. Execução de chapisco e emboço em paredes;
ss. Instalação de luminárias de emergência;
tt. Instalação de placas de sinalização de emergência;
uu.Adequação ou reparo em portas e portões;
vv.Execução de calçada ou passeio de concreto;
ww. Limpeza de calhas, caixas de passagem e canaletas;
xx.
yy. Instalação de concertina;
zz.Troca do selante e vedação em janelas;
aaa. Substituição simples de metais e louças sanitárias;
bbb. Troca de placas de policarbonato em cobertura tipo toldo, sem
alteração na estrutura;
ccc. Serviços de elétrica simples e pontuais (Substituição de interruptores,
tomadas ou luminárias);
ddd. Serviços de jardinagem;
eee. Adequação de abrigo GLP;
fff. Construção de novo abrigo GLP;
ggg. Instalação ou reparos em divisórias navais;

3.4. As descrições técnicas dos serviços constarão do Projeto
Executivo a ser elaborada para cada contratação.

3.5. A execução deverá observar os prazos previstos no projeto
básico de modo que a empresa execute um cronograma que não ultrapasse o prazo e
execução, mantendo a qualidade e performance dos serviços estipulados de modo que os
prazos estabelecidos sejam previsíveis e permitam a cadeia de ações de intervenções de
engenharia do órgão não seja alterado, garantindo assim a otimização e qualidade dos
serviços prestados, seja pelos contratados, seja pelo próprio órgão em sua organização
complexa em razão de sua grande estrutura, e deverá ser executada por Pessoa Jurídica.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Sustentabilidade:

4.1.1. A Contratada deverá executar diariamente, ao final de cada
serviço efetuado, a limpeza dos locais utilizados, os quais deverão ser entregues em
perfeitas condições de ocupação e uso.

4.1.2. É de responsabilidade da Contratada recolher todo o lixo
resultante das atividades, não deixando nenhum vestígio, ficando a cargo da empresa a
remoção dos entulhos, assim como se responsabilizar pela destinação ecologicamente
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correta, conforme a legislação de gerenciamento de resíduos vigente.

4.1.3. Independente de medição de descarte de resíduos, a
contratada deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, obrigatoriamente o documento
comprobatório da destinação ecologicamente correta dos resíduos Manifesto de
Transporte de Resíduos (MTR) do município em que o serviço será executado, ou
documento equivalente.

4.1.4. A Contratada deverá utilizar, na realização dos serviços,
materiais com menor potencial ofensivo ao meio ambiente, inclusive com essa previsão já
efetuada em sua planilha de custos (características, marcas, detalhamentos).

4.2. Da saúde e segurança no trabalho:

4.2.1. A contratada deverá prover aos funcionários Equipamentos
de Proteção Individual -
o seu uso, assumindo a responsabilidade pela execução dos serviços de acordo com as
normas de segurança do trabalho, obedecendo ao disposto nas Normas
Regulamentadoras NR-6 Equipamento de Proteção Individuais EPI e NR-1
Disposições Gerais, conforme quadro exemplificativo, relacionado a seguir:

PROTEÇÃO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO

CABEÇA Capacete de segurança Queda ou projeção de objetos,
impactos contra estruturas e outros.

Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos

Protetor facial Projeção de fragmentos, respingos de
líquidos e radiações nocivas.

Óculos de segurança contra
impacto

Ferimentos nos olhos

Óculos de segurança contra
respingos

Irritação nos olhos e lesões
decorrentes da ação de líquidos
agressivos

MÃOS E BRAÇOS Luvas e mangas de proteção
(couro, lona plastificada,
borracha ou neoprene)

Contato com substâncias corrosivas ou
tóxicas, materiais abrasivos ou
cortantes, equipamentos energizados,
materiais aquecidos ou radiações
perigosas.

PÉS E PERNAS Botas de borracha (PVC) Locais molhados, lamacentos ou em
presença de substâncias tóxicas.

Calçados de couro Lesão do pé

INTEGRAL Cinto de segurança Queda com diferença de nível
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AUDITIVA Protetores auriculares Nível de ruído superior ao estabelecido
na NR-5 Atividades e Operações
Insalubres

RESPIRATÓRIA Respirador contra poeira Trabalhos com produção de poeira

Máscara para jato de areia Trabalhos de limpeza por abrasão
através de jatos de areia

Respirador e máscara de filtro
químico

Poluentes atmosféricos em
concentrações prejudiciais à saúde

TRONCO Avental de raspa Trabalhos de soldagem e corte a
quente e de dobragem e armação de
ferros

4.3. Vistoria

4.3.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é
recomendável para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser
contratado e o dimensionamento e elaboração da proposta pelo contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 12 (doze) horas às 18
(dezoito) horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone 41-3330-
8964.

4.3.2. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores
alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos
serviços decorrentes.

4.4. Garantia dos serviços executados

4.4.1. Os serviços e materiais utilizados para o cumprimento do
objeto da presente contratação terão garantia mínima definida de acordo com o
estabelecido na tabela D.1 da NBR 15575, contados do aceite definitivo da medição final
dos serviços pelo TRE/PR, sem prejuízo da garantia adicional de fábrica ou do(s)
fornecedor(es) dos materiais empregados nas intervenções desta contratação.

4.4.2. Caso o serviço realizado não conste da tabela D.1 da NBR
15575, o prazo de garantia será de 5 (cinco) anos, contados do aceite definitivo da medição
final dos serviços pelo TRE/PR, sem prejuízo da garantia adicional de fábrica ou do(s)
fornecedor(es) dos materiais.

4.4.3. A perda total ou parcial da garantia proporcionada pelo
fabricante ou pelo fornecedor, por ação ou omissão culposa imputável à Contratada,
transferirá automaticamente àquela a responsabilidade correspondente, pelo período total
ou remanescente, conforme o caso.

4.4.4. Caso seja constatado qualquer vício, defeito e/ou
imperfeição nos serviços executados, e/ou nos materiais empregados, a Contratada deverá
providenciar o reparo e/ou substituição no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do
comunicado do TRE/PR, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.
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4.4.5. Caso o reparo de e/ou substituição de serviços ou materiais
durante o prazo de garantia demande mais do que 5 (cinco) dias úteis para ser concluído,
o contratado deverá apresentar cronograma de atividades que serão realizadas para
aprovação do contratante.

4.4.6. Efetuado o reparo de serviço e/ou substituição de serviço ou
material em garantia, o contratado deverá elaborar relatório das atividades que foram
realizadas.

4.4.7. Caso a contratada não realize os reparos e/ou substituição
dos serviços e materiais em garantia após a comunicação do TRE-PR, poderá ser aberto
processo administrativo para aplicação de sanções administrativas, conforme contrato e/ou
edital.

4.4.8. Concluído através processo administrativo a culpa da
contratada na realização dos serviços em desacordo ao contratado, além da sanção a
mesma terá que ressarcir os valores gastos com reparos dos serviços não realizados.

4.5. Proteção de Dados - LGPD

4.5.1. As partes devem cumprir fielmente o disposto na Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Lei nº 13.709/2018.

4.5.2. A não observância das normas relativas à privacidade de
dados pessoais, no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Lei nº
13.709/2018 e dos demais normativos mencionados neste contrato, caracteriza falta e
enseja MULTA DE 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

4.5.3. É vedado o compartilhamento dos dados pessoais coletados
ou repassados em razão da execução deste contrato com terceiros, bem como sua
utilização para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de
responsabilização administrativa, civil e criminal.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Da reunião inicial

5.1.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Seção de
Obras e Projetos convocará o representante e responsável técnico, da empresa contratada
para reunião inicial em até 3 (três) dias úteis, para apresentação do plano de fiscalização,
que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução
da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções
aplicáveis, dentre outros, no Prédio Sede do TRE-PR, em Curitiba.

5.1.2. Para cada serviço contratado, haverá reunião presencial no
local de prestação dos serviços, e deverá contar com a participação da fiscalização, do
responsável técnico pelos serviços, representante da empresa e Chefe de Cartório local.

5.1.3. As reuniões iniciais de fiscalização serão reduzidas a termo
e assinadas pelos fiscais e representantes da contratada.

5.1.4. É de responsabilidade da empresa entregar toda a
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documentação necessária para a execução dos serviços antes da reunião inicial de cada
contratação, tais como Anotações de Responsabilidade Técnica, lista de colaboradores
que executarão os serviços, carta de preposição, termo de sigilo e responsabilidade e
outros pertinentes exigidos pela fiscalização.

5.2. Da solicitação de serviço

5.2.1. A seção gestora, observando a necessidade de execução de
algum serviço, formalizará solicitação por mensagem eletrônica encaminhada à
CONTRATADA, que deve manter atualizada sua conta de e-mail para que possa receber
as notificações e demais comunicações do CONTRATANTE, sempre confirmando o
recebimento da mensagem por escrito.

5.2.2. A inexistência de retorno às mensagens eletrônicas
encaminhadas pelo CONTRATANTE ensejará comunicado primeiramente por meio
telefônico e, persistindo a irregularidade e não atendimento, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas a partir do envio da mensagem, a CONTRATADA estará sujeita às sanções legais
pertinentes, inclusive processo administrativo.

5.2.3. A fiscalização poderá solicitar a execução simultânea de
serviços em até 3 (três) cidades de um mesmo polo, sem que isso afete, direta ou
indiretamente, o cronograma estabelecido ou o perfeito andamento dos serviços.

5.3. Das contratações e autorização de serviços:

5.3.1. A seção gestora, após verificação da disponibilidade
orçamentária, encaminhará para a CONTRATADA a planilha orçamentária contendo todos
os quantitativos de itens, o Projeto Executivo com o descritivo dos serviços a serem
executados em determinado fórum ou prédio da Capital e o cronograma físico-financeiro
para os serviços previstos.

5.3.2. Após a comunicação a contratada terá 05 (cinco) dias úteis
para realizar a conferência da planilha, inclusive com visitas técnicas ao local dos serviços
para conferência de quantitativos. Não havendo manifestação da contratada no prazo,
considerar-se-á aceitos os quantitativos.

5.3.3. Caso haja divergência a contratada deverá encaminhar ao
gestor as planilhas com a novos quantitativos contendo a memória de cálculo e relatório
das alterações solicitadas, dentro do mesmo prazo constante no item 5.3.2.

5.3.4. Estando CONTRATANTE e CONTRATADA de acordo com
os quantitativos, de posse da planilha específica, o gestor, após consulta aos setores
competentes, verificando haver disponibilidade orçamentária, providenciará a emissão do
contrato para assinatura correspondente aos serviços.

5.3.5. A data de início dos serviços será de, no máximo, 05 (cinco)
dias úteis após a assinatura do contrato.

5.3.6. A execução estará restrita aos quantitativos empenhados,
não podendo a contratada alegar posteriormente que surgiram novas demandas nos locais
já verificados.

5.3.7. Para a execução dos serviços, a contratada deverá
considerar que as unidades estarão em plena atividade, com trânsito intenso de pessoas.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 20/12/2024
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA

T
R

E
/P

R



5.3.8. Para os imóveis fora da Capital, os serviços deverão ser
executados, no período das 12:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira e excepcionalmente
no período das 08:00 às 12:00 de segunda a sexta-feira, desde que haja autorização da
fiscalização e dos responsáveis pelo local onde os serviços estão sendo executados.

5.3.9. Para os imóveis da Capital, os serviços deverão ser
executados, preferencialmente, no período das 08:00 às 12:00, de segunda a sexta-feira e
excepcionalmente no período das 12:00 às 19:00 de segunda a sexta-feira, desde que haja
autorização dos fiscais.

5.3.10. Qualquer solicitação de horário ou de eventual trabalho em
qualquer outro horário deverão ser precedidos de comunicação formal e aprovação pela
fiscalização.

5.3.11. Excepcionalmente e com autorização do chefe do cartório onde
os trabalhos estão sendo executados, os serviços poderão ser realizados em sábados,
domingos e feriados, o dia todo.

5.3.12. As demais disposições sobre a execução dos serviços estão
apontadas no Projeto Básico (Anexo IV).

5.4. Dos locais de execução dos serviços:

5.4.1. Os serviços serão executados em qualquer prédio utilizado
pelo TRE-PR, quer seja próprio, cedido ou alugado, situados na capital, região
metropolitana de Curitiba, litoral ou interior do Estado do Paraná, conforme a divisão em
polos e endereços informados no Anexo II.

5.4.2. O deslocamento dos profissionais designados pela empresa
para a execução dos serviços será de responsabilidade da Contratada, devendo respeitar
os prazos citados para o início e a entrega dos serviços.

5.5. Dos prazos de execução dos serviços: O prazo de entrega
de cada serviço solicitado, irá variar conforme a quantidade de etapas de serviços a serem
executados, conforme tabela a seguir:

PRAZOS PARA A ENTREGA DOS SERVIÇOS

QUANTIDADE DE ETAPAS PRAZO

Mais de 16 120 (cento e vinte) dias

6 a 15 60 (sessenta) dias

1 a 6 30 (trinta) dias

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. A gestão da execução da contratação será realizada pelos
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servidores lotados na Seção de Obras e Projetos devidamente designados pela
Administração, em consonância com a Lei de Licitações, subsidiados tecnicamente por
empresa de engenharia contratada para este fim.

6.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada
devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de e-mail para este fim.

6.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da
empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.4. Cabe aos gestores da contratação:

6.4.1. Receber definitivamente e atestar a nota fiscal referente aos
serviços contratados e executados.

6.4.2. Proceder a conferência dos requisitos da nota fiscal/fatura,
que deverá estar de acordo com as descrições contidas na nota de empenho e no edital,
bem como apresentar o mesmo número de CNPJ cadastrado, habilitado e constante nos
documentos entregues, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

6.4.3. Oficiar à prestadora do serviço, fixando prazo para solução
das irregularidades apontadas.

6.4.4. Ao persistirem as irregularidades, o Gestor abrirá processo
administrativo, na modalidade eletrônica (PAD), e o encaminhará à Coordenadoria de
Infraestrutura Predial, devidamente instruído com todas as informações pertinentes, em
formulário específico, anexando-se cópia das informações prestadas pelo Fiscal.

6.4.5. Iniciar os procedimentos necessários à prorrogação do
contrato, de acordo com a lei de licitações, se necessário.

6.4.6. Efetuar análise e encaminhamentos pertinentes às
reivindicações da CONTRATADA relativamente à revisão de preços, rescisão,
questionamentos financeiros ou outros.

6.4.7. O gestor do contrato tomará providências para a
formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de
sanções.

6.4.8. Realizar adequações ao objeto contratual, eventualmente
necessárias.

6.4.9. Durante o período de garantia, verificar a qualidade dos
serviços executados e, se necessário, proceder a abertura do processo administrativo.

6.5. Da fiscalização:

6.5.1. A fiscalização da execução da contratação será realizada
pelos servidores lotados na Seção de Obras e Projetos devidamente designados pela
Administração, em consonância com a Lei de Licitações, subsidiados tecnicamente por
empresa de engenharia contratada para este fim.

6.5.2. A fiscalização consiste na conferência in loco dos itens
constantes nas planilhas orçamentárias de cada contratação regida pela ata de registros

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 20/12/2024
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA

T
R

E
/P

R



de preços pelo servidor fiscal do TRE, assessorado por técnico especializado, os quais
deverão aferir o emprego correto de todos os materiais e serviços descritos e a alocação
dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

6.5.3. A fiscalização irá verificar se os produtos e materiais
utilizados atendem aos padrões de sustentabilidade estabelecidos pelo TRE-PR, e, em
cada contratação, se todos os serviços foram executados conforme o Projeto executivo e
as orientações da fiscalização.

6.5.4. A qualquer momento e sem prévia comunicação, a critério
da fiscalização do contrato, far-se-ão visitas e averiguações sobre o andamento dos
serviços.

6.5.5. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal
técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato,
determinando prazo para a correção.

6.5.6. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento
do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição
do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.5.7. O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em
tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem
sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.5.8. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais,
o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando
ultrapassar a sua competência

6.5.9. A existência de acompanhamento não exime a
CONTRATADA de quaisquer responsabilidades sobre erros ou omissões que surgirem ou
vierem a ser constatadas no decorrer da execução contratual.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO

7.1. Do Índice de medição de resultados - IMR

7.1.1. Para fins de mensuração de performance e qualidade
almejada nos resultados pretendidos, será utilizado como índice de medição de resultados
o índice de Cumprimento do Cronograma - ICC

7.1.2. O contratado compromete-se a cumprir o cronograma físico-
financeiro que será estabelecido para os serviços contratados através da ata de registro
de preços, observando rigorosamente as datas de entrega das etapas previstas e a data
de finalização total dos serviços.

7.1.3. Considerando que o cronograma físico-financeiro apresenta-
se em dias, o IMR será aplicado da seguinte maneira: a partir do momento em que a
entrega de uma etapa prevista ultrapassar a data estabelecida no cronograma físico-
financeiro, será aplicado um desconto de 1% (um por cento) no valor total da etapa do
contrato, para cada dia de atraso, limitado a 10 (dez) dias, contabilizando o desconto
máximo de 10% (dez por cento) do valor da etapa, limitando o valor a 1% (um por cento)
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do valor do contrato.

7.1.4. No caso de atrasos sem justificativa em prazo superior ao
prazo máximo estabelecido neste tópico, outras medidas serão tomadas pela gestão do
contrato conforme previsto em contrato.

7.1.5. Qualquer tipo de justificativa para um atraso de etapa deverá
ser encaminhada para a fiscalização antes de firmado o atraso, junto de uma solicitação
de alteração de cronograma, para impedir que a etapa configure o atraso. Caso a empresa
não justifique o atraso e solicite alteração de cronograma, terá início a contabilização dos
dias de atraso da etapa, conforme o cálculo apresentado no item anterior.

7.1.6. A solicitação de um novo cronograma, sem a justificativa
aceita pela fiscalização, não elimina a contagem dos dias em atraso. Sendo considerado o
prazo final para a contagem do atraso a entrega da etapa concluída e aceita.

7.1.7. É responsabilidade da empresa contratada informar à
fiscalização a conclusão das etapas no dia que ocorrerem.

7.1.8. O desconto pelo atraso, será contabilizado, calculado e
informado à empresa pela fiscalização.

7.1.9. O desconto somente será aplicado na última medição dos
serviços do contrato, e, apenas, caso a empresa venha a atrasar o prazo total dos serviços;

7.1.10. O contratado reconhece expressamente que os descontos
decorrentes da aplicação do Índice de Medição de Resultado - IMR, tendo como objetivo o
cumprimento do Índice do Cumprimento do Cronograma - ICC acima descrito não se
constituem em multa, mas sim em uma redução do valor total do contrato em razão do não
cumprimento do cronograma físico-financeiro. Este valor não será restituído ao final da
contratação.

7.1.11. A aplicação do desconto previsto nesta cláusula não afasta a
possibilidade de aplicação de outras sanções previstas em lei ou no contrato, como multas
e indenizações por danos decorrentes do atraso na execução do projeto.

7.2. Dos acréscimos e supressões

7.2.1. As planilhas orçamentárias serão elaboradas com a
exposição de todos os serviços a serem executados distribuídos em composições que irão
compor as etapas, discriminando a quantidade estabelecida para cada composição
utilizada.

7.2.2. Eventualmente, durante a execução dos serviços, poderão
ser necessários acréscimos ou supressões, quantitativas ou qualitativas, esses
respeitando o rol de serviços do registro de preços, porém, qualquer acréscimo ou
supressão necessário, quando identificado pela empresa, deverá ser justificado
tempestivamente pela empresa através de relatório técnico enviado à fiscalização antes da
execução.

7.2.3. Todo acréscimo ou supressão de quantitativos ou serviços
deve ser realizado apenas com clara e formal autorização dos fiscais e gestores do
contrato.
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7.2.4. Considerando que as medições dos contratos serão
realizadas pela sistemática unitária, conforme apresentado no Projeto Executivo, o mesmo
vale para os acréscimos e supressões, ou seja, as quantidades estabelecidas na planilha
orçamentária originária de cada serviço serão readequadas conforme mais ou menos
quantidades sejam necessárias para cada composição, sem limite mínimo para a
readequação.

7.3. Do recebimento dos serviços

7.3.1. Do recebimento provisório:

7.3.1.1. No recebimento provisório, será realizada, no prazo de 7
(sete) dias úteis a partir da conferência dos itens constantes na planilha, em uma
etapa, pelo fiscal designado acompanhado de equipe de apoio contratado pelo TRE/PR,
os quais avaliarão o emprego correto de todos os materiais e serviços descritos nos
projetos e planilhas referentes a cada serviço solicitado.

7.3.1.2. Após a conferência, o TRE/PR emitirá o termo de
recebimento provisório mediante termo detalhado sobre a execução das etapas e as
anotações que se fizerem necessárias.

7.3.2. Do recebimento definitivo:

7.3.2.1. O recebimento definitivo se dará, em até 5 (cinco) dias úteis
pelo gestor do contrato, a partir do recebimento do provisório, atestando a execução do
contrato de acordo com as exigências e resultados pretendidos em contrato.

7.3.2.2. O pagamento definitivo de cada etapa será efetuado com o
pagamento de 90% (noventa por cento) do valor total da etapa, ficando os 10% (dez por
cento) para pagamento na conclusão de todos os serviços e a resolução de todas as
pendências se houver.

7.3.2.3. O Gestor não efetuará o ateste da última e/ou única medição
de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisório.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. São obrigações da contratada:

8.1.1. Programar suas atividades de modo a não causar
paralisações nas atividades no local da execução dos serviços.

8.1.2. Atender às solicitações da fiscalização para mitigar ou
suspender provisoriamente a execução dos serviços nos períodos de maior movimentação
nos Fóruns Eleitorais em razão de eleições.

8.1.3. Emitir e recolher a ART-PR (Anotação de responsabilidade
técnica - Paraná) ou RRT-PR (Registro de Responsabilidade Técnica - Paraná) dos
serviços e entregá-los ao Gestor da contratação, até 5 (cinco) dias úteis a partir da
assinatura do contrato.

8.1.4. A ART/RRT/PR deve ser emitida pelo mesmo responsável
técnico indicado no momento da licitação.
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8.1.5. Utilizar placas de orientação quanto aos serviços que estão
sendo executados, evitando assim eventuais acidentes com pessoas que circulam pela
edificação, uma vez que os serviços serão executados em local de trânsito de pessoas.

8.1.6. Obedecer rigorosamente às exigências das normas de
segurança do trabalho.

8.1.7. Executar os serviços através de pessoal dotado de
experiência e qualificação profissional compatíveis com o objeto da contratação e sob sua
exclusiva responsabilidade.

8.1.8. Iniciar as atividades de execução do serviço na data
estipulada sob pena de sanção.

8.1.9. Cumprir rigorosamente as atividades do cronograma físico-
financeiro do serviço na ordem e no prazo nele disposto.

8.1.10. Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações
assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

8.1.11. Elaborar o RDS (Relatório Diário dos Serviços), com data e
foto dos serviços executados, encaminhado aos fiscais por meio de aplicativo a ser
fornecido pelo TRE-PR ou próprio, desde que aceito pela fiscalização.

8.1.12. A não elaboração do RDS (Relatório Diário dos Serviços)
será considerado descumprimento contratual, passível de aplicação de multas.

8.1.13. Substituir qualquer profissional, quando solicitado pela
Fiscalização, desde que verificada sua inabilitação na execução das tarefas, bem como a
apresentação de conduta nociva à boa administração dos serviços.

8.1.14. A substituição de qualquer funcionário deverá ser realizada,
no máximo, no primeiro dia útil após a comunicação formal da Fiscalização.

8.1.15. Indicar formalmente o preposto, que responderá pela
empresa pelos assuntos referentes ao contrato e fornecer ao Contratante o endereço
eletrônico (e-mail), telefones celular e fixo da empresa, whatsapp, em até 5 (cinco) dias
úteis após assinatura do contrato.

8.1.16. O endereço eletrônico será o principal meio de contato para
as informações relativas ao contrato. Desta forma, o preposto deverá acompanhá-lo
diariamente.

8.1.17. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou
materiais ocasionados por seus empregados durante a execução dos serviços.

8.1.18. Fornecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos e
mão-de-obra necessários à execução dos serviços, bem como tapumes, fitas de
advertência; guinchos, andaimes, telas de proteção, lonas e análogos.

8.1.19. Providenciar equipamentos e ferramentas apropriados ao
uso a que se destinam, sendo proibido o emprego de ferramentas e equipamentos
defeituosos, danificados ou improvisados.

8.1.20. Empregar materiais novos, satisfazendo rigorosamente às
condições estipuladas no Projeto Básico.
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8.1.21. Acondicionar os materiais necessários à prestação dos
serviços de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais, o
acesso aos equipamentos de combate a incêndio e às portas ou saídas de emergência; e
também, de modo a não provocar empuxos ou sobrecargas em paredes ou lajes, além dos
previstos em seus dimensionamentos.

8.1.22. Retirar do recinto dos serviços os materiais porventura
impugnados pela Fiscalização, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação
do Fiscal.

8.1.23. Manter e conservar as instalações e equipamentos
existentes e reparar as eventualmente danificadas em razão dos serviços realizados.

8.1.24. Informar à Seção de Obras e Projetos a identificação dos
funcionários que executarão os serviços contratados e assegurar o uso de uniformes e
crachás de identificação durante a realização dos serviços e/ou permanência no local de
prestação dos serviços.

8.1.25. Responsabilizar-se por todas as providências necessárias e
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste
contrato.

8.1.26. Proteger as partes móveis dos equipamentos e evitar que as
ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superfícies de trabalho, bem como, não efetuar a ligação de mais de uma ferramenta
elétrica na mesma tomada.

8.1.27. Absorver, na execução dos serviços, objeto da presente
contratação, egressos do sistema carcerário, e de cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual não inferior a 2% (dois por cento), conforme artigo 8º, parágrafo
único da resolução CNJ nº 114/2010.

8.1.28. Apresentar ao Gestor da contratação, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis a contar da assinatura do contrato, o Termo de Sigilo e Responsabilidade
Anexo VI, garantindo o cumprimento da Política de Segurança da Informação da Justiça
Eleitoral.

8.1.29. Apresentar nota fiscal acompanhada de toda documentação
necessária para pagamento, tais como: RDS (relatório diário de serviço), MTR (manifesto
de transporte de resíduos), certidões negativas de tributos e contribuições, entre outros.

8.1.30. Havendo erro na apresentação do documento fiscal ou dos
documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para o TRE/PR.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Dúvidas poderão ser sanadas com a Seção de Obras e
Projetos, por meio do telefone (041) 3330-8801 ou pelo e-mail sop@tre-pr.jus.br.
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