
MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVACAO EM SERVICOS PÚBLICOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

17/2025 NILTON CESAR SOARES 08/04/2025 14:24

Objeto da Matriz de Riscos

Credenciamento de OCS - Hosp Pio Sodalicio das Damas de Caridade

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01 Rompimento
contratual

Não cumprimento de forma adequada dos
termos contratuais

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Os serviços deixarem de ser prestados aos usuários do sistema

  Ações Preventivas
P-01 Acompanhamento pelo Fiscal do Contrato de toda a execução contratual,

verificando possíveis demandas de ajustes contratuais.
Responsável: NILTON CESAR SOARES

P-02 O Fiscal do Contrato comunicar-se com o responsável legal da empresa, sobre os
problemas existentes.

Responsável: NILTON CESAR SOARES

  Ações de Contingência
C-01 Em casos extremos que possam gerar prejuízos a administração ou aos usuários

do sistema, reter os empenhos e pagamentos, até que as correções sejam
realizadas ou, caso não sejam sanadas, o encerramento do contrato

Responsável: NILTON CESAR SOARES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Descumprimento
contratual por parte
da contratada

O serviço não ser prestado conforme
demandado no contrato

Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos
1 Prejuízo para os usuários do FuSEx, pela perca de determinado serviço prestado pela credenciada.

  Ações Preventivas
P-01 Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada, com relação a execução dos

serviços contratados.
Responsável: NILTON CESAR SOARES

  Ações de Contingência
C-01 Advertir e caso necessário penalizar a empresa o quanto antes, para que os

prejuízos sejam evitados
Responsável: NILTON CESAR SOARES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Assinatura do
contrato por pessoa
não copetente

Nulidade do contrato Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Nulidade do contrato

  Ações Preventivas
P-01 Confirmação dos dados do representante legal da empresa quando do envio da

Minuta para a contratada
Responsável: NILTON CESAR SOARES

P-02 Notificação solicitando a apresentação dos documentos originais/cópia autenticada Responsável: NILTON CESAR SOARES
  Ações de Contingência

C-01 Revogação ou anulação do instrumento contratual Responsável: NILTON CESAR SOARES
C-02 Elaboração de novo contrato Responsável: NILTON CESAR SOARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 



5. Responsáveis / Assinantes

 

 

 

 

NILTON CESAR SOARES
Responsável pela contratação direta

 

 

 

 

 

 

GEORGE KOPPE EIRIZ
Autoridade competente
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