
‭4º TERMO DE ADITAMENTO AO‬

‭TERMO DE CONTRATO Nº 139/SMSUB/COGEL/2024‬

‭PROCESSO SEI Nº  6012.2023/0024916-1‬

‭CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº  023/SMSUB/COGEL/2023‬

‭CONTRATANTE:‬ ‭MUNICÍPIO‬ ‭DE‬ ‭SÃ O‬‭PAULO‬‭POR‬‭MEIO‬‭DA‬‭SMSUB‬‭-‬‭SECRETARIA‬‭MUNICIPAL‬‭DAS‬

‭SUBPREFEITURAS.‬

‭CONTRATADA:‬ ‭JOFEGE‬ ‭PAVIMENTACAO‬ ‭E‬ ‭CONSTRUCAO‬ ‭LTDA,‬ ‭inscrita‬ ‭no‬ ‭CNPJ‬ ‭sob‬ ‭o‬ ‭nº‬

‭62.162.847/0001-20.‬

‭OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VIAS DE TRÁFEGO‬

‭LEVE DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.‬

‭OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E REPLANILHAMENTO.‬

‭Pelo‬ ‭presente‬ ‭instrumento‬ ‭de‬ ‭CONTRATO,‬ ‭de‬ ‭um‬‭lado‬ ‭o‬ ‭MUNICÍPIO‬ ‭DE‬ ‭SÃO‬‭PAULO‬‭,‬ ‭atravé s‬ ‭de‬

‭sua‬ ‭SMSUB‬‭-‬ ‭Secretaria‬‭Municipal‬‭das‬‭Subprefeituras‬‭,‬‭ó rgã o‬‭de‬‭sua‬‭administraçã o‬‭direta,‬‭neste‬

‭ato‬ ‭representada‬ ‭pela‬ ‭Chefe‬ ‭de‬ ‭Gabinete‬ ‭CINTIA‬ ‭GRECOV‬ ‭PERES‬‭,‬ ‭doravante‬ ‭designada‬

‭CONTRATANTE‬‭,‬ ‭e‬ ‭de‬ ‭outro‬ ‭lado,‬ ‭JOFEGE‬ ‭PAVIMENTACAO‬ ‭E‬ ‭CONSTRUCAO‬ ‭LTDA‬‭,‬ ‭inscrita‬ ‭no‬

‭CNPJ‬ ‭sob‬ ‭o‬ ‭nº‬ ‭62.162.847/0001-20,‬ ‭estabelecida‬ ‭na‬ ‭Avenida‬ ‭Pedro‬ ‭Mascagni,‬ ‭no‬ ‭650,‬ ‭telefone:‬

‭(011)‬ ‭4534-9550‬ ‭Ramal‬‭937019371,‬‭Fax:‬‭(011)‬‭4538-3725,‬‭Bairro‬‭Jardim‬‭Galeto,‬‭Cidade:‬‭ltatiba,‬

‭Estado:‬ ‭SP,‬ ‭E-Mail:‬ ‭licitacao@jofege.com.br‬ ‭,‬ ‭neste‬ ‭ato‬ ‭representada‬ ‭por‬ ‭sua‬ ‭representante‬ ‭legal‬

‭Sra.‬ ‭Sueli‬‭Aparecida‬‭Frasson‬‭adiante‬‭designada‬‭simplesmente‬‭CONTRATADA‬‭,‬‭resolvem‬‭celebrar‬

‭o‬ ‭presente‬ ‭ADITAMENTO‬ ‭que‬ ‭será ‬ ‭regido‬ ‭pelos‬ ‭preceitos‬ ‭estatuados‬ ‭nas‬ ‭clá usulas‬ ‭e‬ ‭condiçõ es‬

‭da‬ ‭Lei‬ ‭nº‬ ‭14.133/2021‬ ‭e‬ ‭do‬ ‭Decreto‬ ‭Municipal‬ ‭62.100/2022,‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭os‬ ‭termos‬ ‭do‬

‭despacho‬‭autorizatá rio‬‭exarado‬‭pela‬‭Chefe‬‭de‬‭Gabinete,‬‭Sra.‬‭Cintia‬‭Grecov‬‭Peres‬‭SEI‬‭nº‬‭XXXX‬ ‭do‬

‭processo‬ ‭eletrô nico‬‭nº‬‭6012.2023/0024916-1‬‭e‬‭alteraçõ es‬‭posteriores,‬‭pelas‬‭seguintes‬‭clá usulas‬

‭e condiçõ es:‬
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‭CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REPLANILHAMENTO:‬

‭1.1‬ ‭Ficam‬ ‭incluídas‬ ‭a‬ ‭Avenida‬ ‭Lopes‬ ‭de‬ ‭Azevedo,‬ ‭Avenida‬ ‭Amarilis,‬ ‭Rua‬ ‭Cineasta‬ ‭Alberto‬

‭Cavalcanti,‬ ‭Avenida‬ ‭Clá udio‬ ‭Franchi,‬ ‭Rua‬ ‭Iná cio‬ ‭Cervantes,‬ ‭Rua‬ ‭Paolo‬ ‭Agostini,‬ ‭Rua‬ ‭Doutor‬ ‭Joã o‬

‭Pinheiro,‬ ‭Rua‬ ‭Catalunha,‬ ‭e‬ ‭Rua‬ ‭Benedito‬ ‭de‬ ‭Barros‬ ‭ao‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Contrato‬ ‭nº‬

‭139/SMSUB/COGEL/2024,‬ ‭que‬ ‭será ‬ ‭executada‬ ‭conforme‬ ‭na‬ ‭Planilha‬ ‭de‬ ‭Orçamento‬ ‭de‬ ‭Serviços‬

‭do Contrato, abaixo relacionado:‬

‭CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:‬

‭2.1‬ ‭Fica‬ ‭prorrogada‬ ‭a‬ ‭execuçã o‬ ‭dos‬‭serviços‬‭firmados‬‭em‬ ‭278‬‭(duzentos‬‭e‬‭setenta‬‭e‬‭oito)‬‭dias,‬

‭contados a partir de 22/02/2025, com previsã o de encerramento em 26/11/2025.‬

‭2.2‬ ‭Fica‬ ‭prorrogada‬ ‭a‬ ‭vigência‬ ‭do‬ ‭Termo‬‭de‬ ‭contrato‬ ‭em‬ ‭93‬ ‭(noventa‬ ‭e‬ ‭trê s)‬ ‭dias,‬ ‭contados‬ ‭a‬

‭partir de 25/09/2025, com previsã o de encerramento em 26/12/2025.‬

‭CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS:‬

‭3.1‬ ‭As‬‭demais‬‭clá usulas‬‭do‬‭contrato‬‭ficam‬‭ratificadas.‬‭E,‬‭por‬‭estarem‬‭assim‬‭justas‬‭e‬‭contratadas,‬

‭foi‬ ‭lavrado‬ ‭este‬ ‭instrumento‬ ‭que,‬ ‭apó s‬ ‭lido,‬ ‭conferido‬ ‭e‬ ‭achado‬ ‭conforme‬ ‭vai‬ ‭assinado‬ ‭e‬

‭rubricado em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes abaixo identificadas.‬

‭Sã o Paulo, SP.‬
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‭CONTRATANTE:‬

‭__________________________________________________________________‬
‭CINTIA GRECOV PERES‬

‭Chefe de Gabinete‬
‭SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS‬

‭CONTRATADA:‬

‭__________________________________________________________________‬
‭SUELI APARECIDA FRASSON‬

‭Representante Legal‬
‭JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA‬
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Sueli Aparecida Frasson
Data 25/07/2025 15:53
#5d42a8c7696411f0bf9a42010a2b600c

SIGNATÁRIO

Cintia P
Cintia Grecov Peres
Data 25/07/2025 16:02
#5d4bc5e5696411f0bf9a42010a2b600c

SIGNATÁRIO
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