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Coordenação de Formalização Contratual
  

TERMO ADITIVO

Processo nº 25000.066211/2022-50

 

Unidade Gestora: SAES/MS

  

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
98/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA MGA
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.

A UNIÃO, por intermédio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, da Secretaria Executiva do Ministério da
Saúde, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob o n.º 00.394.544/0036-05, sediada na Esplanada dos
Ministérios, Bloco G, anexo A, 3º andar, sala 317, ala A, em Brasília/DF, representada pelo seu Subsecretário de Assuntos
Administrativos, o Senhor SINVAL ALAN FERREIRA SILVA, nomeado pela Portaria SE/MS nº 275, de 11/3/2025, publicação no
Diário Oficial da União nº 47, de 11/3/2025, Seção 2, página 1 e conforme as atribuições delegadas pela Portaria n.º 297, de
07/4/2025, publicada no Diário Oficial da União n.º 67, de 08/4/2025, Seção 2, página 57, portador da matrícula funcional n.º
1517960, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa MGA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 07.426.582/0001-11, com sede na Rua Gervasio Gurgel, nº 35, Altos - Centro, Fortaleza/CE - CEP: 60060-
100, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora VALÉRIA DE MESQUITA ARAÚJO, conforme
atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no  Processo n.º 25000.066211/2022-50 e em observância às
disposições estabelecidas na Lei n.º 8.666, de 21/6/1993 e as demais normas que regem a espécie, resolvem firmar o presente
Termo Aditivo ao Contrato n.º 98/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. PRORROGAR o prazo de vigência contratual por 150 (cento e cinquenta) dias, a fim de que se estenda para
o período de 18/06/2025 a 15/11/2025, nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666, de 1993;

1.1.2. PRORROGAR o prazo de execução do objeto contratual,   por mais 150 (cento e cinquenta) dias,  a fim de
que se estenda para o período de 18/06/2025 a 15/11/2025,  conforme novo cronograma físico -financeiro (id SEI n.º
0048284803).

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. O valor total contratado é de R$ 11.136.476,68 (onze milhões, cento e trinta e seis mil quatrocentos e setenta e
seis reais e sessenta e oito centavos).

2.2. Fica assegurado à CONTRATADA o direito ao reajustamento de valores ainda não adimplidos referentes ao ciclo
de vigência imediatamente anterior à presente prorrogação, não concedidos e/ou pendentes de solicitação referentes ao
aumento de custos, desde que atendidos os requisitos preceituados no Projeto Básico.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas advindas da presente contratação correrão por conta dos recursos específicos consignados ano
Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 250110/0001

Fonte de Recursos: 6153000000

PTRES: 173289

Natureza da Despesa: 449051

Notas de Empenho n.ºº 2022NE000593, 2024NE000341
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4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5%
(cinco por cento) em relação ao valor global, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual
período, a critério do órgão contratante.

4.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 (noventa)
dias, após o término da vigência contratual, conforme item 3.1, do Anexo VII-F, da IN SEGES/MP n.º 5/2017.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOCUMENTAÇÃO ANEXA

5.1. Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos técnicos:

I - Cronograma físico-financeira atualizado (id SEI nº 0048284803). 

6. CLÁUSULA SEXTA – MANUTENÇÃO DA NATUREZA DO OBJETO CONTRATADO

6.1. A natureza do objeto contratado permanece inalterada.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – RATIFICAÇÃO

7.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente
Termo Aditivo.

8. CLÁUSULA OITAVA – PUBLICAÇÃO

8.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União,
de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo vai eletronicamente assinado pelos contraentes,
depois de lido e achado em ordem.

 

(documento datado e assinado eletronicamente)
SINVAL ALAN FERREIRA SILVA

Subsecretário de Assuntos Administrativos
SAA/SE/MS

(documento datado e assinado eletronicamente)
VALÉRIA DE MESQUITA ARAÚJO

MGA Construção e Incorporação LTDA
CONTRATADA

 

Testemunhas:  (documento datado e assinado eletronicamente)

 

Documento assinado eletronicamente por Valéria de Mesquita Araújo, Usuário Externo, em 16/06/2025, às 16:39,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020;
e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Anderson Bezerra Soares, Testemunha, em 16/06/2025, às 16:52, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º,
da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Tafula Kmylla Torres Cordeiro, Testemunha, em 16/06/2025, às 16:54, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º,
da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Sinval Alan Ferreira Silva, Subsecretário(a) de Assuntos Administrativos, em
16/06/2025, às 18:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0048495399 e o código CRC
6A9DA8BA.

Referência: Processo nº 25000.066211/2022-50 SEI nº 0048495399

 

Coordenação de Formalização Contratual - CCONT
Esplanada dos Ministérios, anexo A do Bloco G, Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF CEP: 70.058-900

E-mail: dicont@saude.gov.br | Site: saude.gov.br
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