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Processo SEI nº 154.00009459/2025-08 
 
Contrato nº 04/2025-SEF 

 
 
 
2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO 
CONTRATO Nº 04/2025-SEF, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA 
SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP E A EMPRESA 
FG ENGENHARIA LTDA. 

 
 

A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, por intermédio da SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO 

FÍSICO - SEF, inscrita no CNPJ 63.025.530/0040-10, localizada na Rua da Praça do Relógio, 109 

– Bloco K – 2º, 3º e 4º Andar – Cidade Universitária – Butantã – São Paulo/SP – CEP 05508-050, 

neste ato representada por seu Superintendente Prof. Dr. MIGUEL ANTONIO BUZZAR, por 

delegação de competência, nos termos da Portaria GR nº 8.321/2024, na Universidade de São 

Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa FG Engenharia Ltda., 

CNPJ nº 30.394.564/0001-17, sediada à Rua Antônio Rodrigues Arzão, 24 – Mogi das Cruzes/SP - 

CEP: 08740-190, representada na forma de seu estatuto social pelo Sr. FELIPE DE FREITAS 

GONÇALVES, doravante denominada simplesmente CONTRATADO, e em observância às 

disposições do artigo 6º, inciso XVII, 91, § 4º, e 111, todos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, 

e demais legislações aplicáveis e normativas referidas no presente contrato, vigentes no âmbito da 

Universidade de São Paulo, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2025-

SEF, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 

04/2025-SEF, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 09/09/2025, com término em 

07/11/2025, com a decorrente prorrogação da sua vigência contratual, conforme Cronograma 

Físico-Financeiro reprogramado, ora em anexo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

2.1.  Em razão da prorrogação do prazo de execução e vigência contratual ora formalizada, o 

CONTRATADO deverá renovar a garantia prestada, no valor de R$ 14.437,50 ((catorze mil 

quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) 

do valor do contrato, mais a garantia adicional prevista no artigo 59, parágrafo 5º da Lei nº 

14.133/2021, no prazo de 10 dias, a contar da assinatura desde instrumento, prorrogáveis por 

igual período, a critério do CONTRATANTE. 
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2.2. A renovação da garantia deverá observar as mesmas condições da garantia originalmente 

aceita pela Administração, inclusive quanto à forma de apresentação, prazo de validade, 

cobertura e requisitos legais, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021. 

2. CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO 

3.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo 

que não contrariem o presente termo aditivo. 

3. CLÁUSULA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

4.1.Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como 

no respectivo sítio oficial do órgão na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, 

de 2021, e ao  art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual nº 68.155, 

de 2023.  

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo. 
 

São Paulo, na data da última assinatura digital das partes. 

 

 

Prof. Dr. MIGUEL ANTONIO BUZZAR 

Representante legal do CONTRATANTE 

 

 

 

Sr. FELIPE DE FREITAS GONÇALVES 
Representante legal do CONTRATADO 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1- Sandra Helena Damo 
 
 
2- Ana Maria do Prado 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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04/abr 11/abr 18/abr 25/abr 02/mai 09/mai 16/mai 23/mai 30/mai 06/jun 13/jun 20/jun 27/jun 04/jul 11/jul 18/jul 25/jul 01/ago 08/ago 15/ago 22/ago 29/ago 05/set 12/set 19/set 26/set 03/out 10/out 17/out 24/out 31/out 07/nov 09/nov

ANTEPROJETO

ANÁLISE ANTEPROJETO SEF

PROJETO EXECUTIVO

ANÁLISE PROJETO EXECUTIVO SEF

REVISÃO NO PROJETO EXECUTIVO

ANÁLISE DA REVISÃO DO PROJETO 

EXECUTIVO SEF (APROVADO COM 

RESSALVAS)

REVISÃO r02 NO PROJETO EXECUTIVO

ANÁLISE PROJETO EXECUTIVO FINAL

ORÇAMENTO

ANÁLISE ORÇAMENTO SEF

AJUSTES FINAIS

ANÁLISE AJUSTES FINAIS SEF

78.750,00R$          

LEGENDA

REALIZADO

PLANEJADO

 PAGAMENTO R$ 

19.687,50R$          

35.437,50R$          

15.750,00R$          

7.875,00R$            

Felipe de Freitas Gonçalves

Engenheiro Civil

CREA 5069240322-SP

ETAPA

25

20

10

% PAGAMENTO

45
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