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CONJUR - Termo Aditivo - Prorrog Escopo RLCE 2.0

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N¢
77/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA
BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH E A EMPRESA PADRAO ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA.

CONTRATANTE: A Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares (Ebserh), Unidade HOSPITAL UNIVERSITARIO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - HU-UFPI, sediado no Campus Universitdrio Ministro Petrénio Portela,
Bairro Ininga, CEP 64.049-550, Teresina (PI), neste ato representada pelo seu Superintendente, Sr. André Gongalves da
Silva, matricula SIAPE n? 3482913, nomeado pela Portaria n® 20, de 13/01/2025, publicada no Diario Oficial da Unido
n? 09, secdo 2, pag. 28, de 14 de janeiro de 2025 e por seu Gerente Administrativo, Sr. Acacio Salvador Veras e Silva,
matricula SIAPE n? 0423077, nomeada pela Portaria n? 83 de 06/02/2025, publicada no Boletim de Servigo n2 1982, de
07 de fevereiro de 2025,, ambos no uso das atribuicoes conferidas pelo art. 154 do Regulamento de Licitacbes e
Contratos da Ebserh, versao 2.0 (RLCE 2.0);

CONTRATADA: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, com sede na Rua Dr. Nathan Portela Nunes,
4176, CEP 64048-495, Teresina/PI, inscrita no CNP]J/MF sob o n® 00.394.772/0001-55, representada neste ato por Sr.
Josivan de Carvalho Rego, CPF n.2 328.202.083-04, conforme atos constitutivos da empresa;

Conforme Processo Administrativo n.2 23524.041253/2025-96, de acordo com o RDC n° 04/2023, Proposta Comercial
apresentada, Projeto Béasico, seus encartes e anexos, a CONTRATANTE e a CONTRATADA celebram o presente Termo
Aditivo ao Contrato n.2 77/2023, nos termos da Lei n.2 13.303/2016, do Decreto n.?2 8.945/2016 e do Regulamento de
LicitagGes e Contratos da Ebserh, versao 2.0 (RLCE 2.0), e mediante as cldusulas e condigoes estabelecidas a seguir.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogacao do prazo de vigéncia do contrato, com inicio na data
de 29/12/2025 e encerramento em 30/06/2026, com fundamento no art. 150 do RLCE 2.0, de modo que 0 novo
cronograma fisico-financeiro serd o disposto no anexo 55099635.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DO TERMO ADITIVO

2.1. Fica assegurado a CONTRATADA o direito ao reajuste previsto para o periodo, conforme a cldusula 16
Projeto Basico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria, prevista
no orgcamento da Unido, na classificagdao abaixo:

Gestdo/Unidade: 26443 / 155008
Fonte: 1001A004D3
Programa de Trabalho: 231292
Elemento de Despesa: 449051
Plano Interno: EMDRO5DLIH4
Nota de Empenho: 2025NE002330
4. CLAUSULA QUARTA - RENOVACAO DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

4.1. A CONTRATADA devera renovar a garantia contratual anteriormente prestada, mantendo a proporcédo de
5% (cinco por cento) em relagdo ao valor total do contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura deste
termo aditivo, prorrogavel por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

B CLAUSULA QUINTA - RATIFICACAO

5.1. Ficam mantidas as demais cldusulas e condigdes do contrato originario, naquilo que ndo contrariem o
presente termo aditivo.



6.

CLAUSULA SEXTA - PUBLICACAO

6.1. A CONTRATANTE providenciard a publicacdo no Diario Oficial da Unido e no Portal da Ebserh, conforme
art. 155 do RLCE 2.0, assim como no Portal Nacional de Contratagdoes Publicas, conforme a Lei de Diretrizes
Orgamentdrias.
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[Assinado eletronicamente]
LUCAS LOPES DE ARAUJO
Gerente Administrativo, em Exercicio - HU-
UFPI/EBSERH

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN DE CARVALHO REGO, Usuario Externo, em 10/12/2025, as

13:09, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lucas Lopes de Araujo, Gerente, Substituto(a), em 10/12/2025, as
15:36, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro

| eletrénica

de 2015.

Documento assinado eletronicamente por André Gongcalves Da Silva , Superintendente, em 10/12/2025, as
17:33, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Referéncia: Processo n? 23524.041253/2025-96 SEI n® 56115245
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