

Última atualização 27/08/2026

Data assinatura: 27/08/2026 **Início da Vigência:** 12/03/2027 **Final da Vigência:** 10/06/2027

Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2026, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/03/2027 A 10/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; 2. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2026, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/08/2026 A 24/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; 3. ALTERAR EM R\$102.528,61 (CENTO E DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) AO VALOR CONTRATUAL, PASSANDO O VALOR TOTAL DE R\$1.782.326,59 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R\$1.884.855,20 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 124, INCISO I, E NO ART. 125 DA LEI Nº 14.133/2021, DECORRENTE DE: ACRÉSCIMOS NO VALOR DE R\$142.197,82 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTES A 8,57% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO; E SUPRESSÕES NO VALOR DE R\$39.669,22 (TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTES A 2,39% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. 4. ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE

Número de parcelas: 1 **Valor da parcela:** R\$ 1.884.855,20 **Valor global:** R\$ 1.884.855,20

Observação/Informativo: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2026, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/03/2027 A 10/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; 2. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2026, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/08/2026 A 24/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; 3. ALTERAR EM R\$122.522,01 (CENTO E DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVO) O

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 43.754.239/0001-60 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: NHG CONSTRUÇÕES LTDA

novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

Termo Aditivo nº 00002/2026

Última atualização 27/08/2026

Data assinatura: 27/08/2026

Início da Vigência: 12/03/2027

Final da Vigência: 10/06/2027

Objeto:

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2026, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/03/2027 A 10/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; 2. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2026, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/08/2026 A 24/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; 3. ALTERAR EM R\$102.528,61 (CENTO E DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) AO VALOR CONTRATUAL, PASSANDO O VALOR TOTAL DE R\$1.782.326,59 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R\$1.884.855,20 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 124, INCISO I, E NO ART. 125 DA LEI Nº 14.133/2021, DECORRENTE DE: ACRÉSCIMOS NO VALOR DE R\$142.197,82 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTES A 8,57% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO; E SUPRESSÕES NO VALOR DE R\$39.669,22 (TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTES A 2,39% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. 4. ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE

Número de parcelas: 1

Valor da parcela: R\$ 1.884.855,20

Valor global: R\$ 1.884.855,20

Observação/Informativo:

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2026, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/03/2027 A 10/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; 2. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2026, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/08/2026 A 24/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; 3. ALTERAR EM R\$102.528,61 (CENTO E DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) AO