

Dados do Contrato - Contrato num.: 00017/2024 - UG: 180387 - ESP-CENTRO INTEGRADO DE COM E CONTROLE - CICNúmero do instrumento: **00017/2024** Fornecedor: **ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**CNPJ/CPF/ID Genérico: **40.990.217/0001-00**Processo Núm.: **20240970392**UG Recurso: **180387 - ESP-CENTRO INTEGRADO DE COM E CONTROLE - CIC**Data Assinatura: **27/12/2024**Tipo do Contrato: **Contrato**Tipo Licitação: **Concorrência**Número Licitação: **90003/2024**Data Vigência Início: **27/01/2025**Data Vigência Fim: **14/08/2025**Valor Global: **1.291.999,99**Núm. Parcelas: **1**Valor Parcial: **1.291.999,99**Valor Acumulado: **0,00**Total Desp. Acessórias: **0,00**

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DA ?ÁREA DE TREINAMENTO? DA SEDE DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR SETE (CPI-7),

Informação Complementar:

Histórico do Contrato - Contrato num.: 00017/2024 - UG: 180387 - ESP-CENTRO INTEGRADO DE COM E CONTROLE - CIC**Histórico**

Tipo	Número	Data Assinatura	Data Início	Data Fim	Valor Global	Parcelas	Valor Parcela
Contrato	00017/2024	27/12/2024	27/01/2025	26/05/2025	1.291.999,99	1	1.291.999,99
Observação	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20240970392						

Termo Aditivo	00003/2025	28/07/2025	28/07/2025	14/08/2025	1.291.999,99	1	1.291.999,99
Observação	3ª PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2024						

Termo Aditivo	00001/2025	26/05/2025	27/05/2025	26/06/2025	1.291.999,99	1	1.291.999,99
Observação	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL						

Termo Aditivo	00002/2025	27/06/2025	27/06/2025	27/07/2025	1.291.999,99	1	1.291.999,99
Observação	2ª PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO						

Responsáveis - Contrato num.: 00017/2024 - UG: 180387 - ESP-CENTRO INTEGRADO DE COM E CONTROLE - CIC

Ativos

Inativos

Unidade Gestora: 180387 - GUSTAVO THOMAZ CIPRIANO

Empenhos

R\$

Número	Empenhado	A Liquidar	Liquidado	Pago	RP Inscr.	RP A Liq.	RP Liquidado	RP Pago
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00