

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO

QUE, ENTRE SI, FAZEM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO E A EMPRESA BWS CONSTRUCOES LTDA, AO CONTRATO Nº 55-154/2024, QUE VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL NO CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA DO IFSP, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ORIGINAL N.º 23311.001136.2024-12. PROCESSO VINCULADO Nº 23305.008464.2025-00.

Pelo presente Instrumento o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, autarquia federal de ensino, criada pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, inscrito no CNPJ nº 10.882.594/0001-65, com sede à Rua Pedro Vicente, 625, Canindé, São Paulo/SP, 01109-010, que contrata empresa especializada nos serviços comuns de engenharia, neste ato representada pelo Diretor de Logística e Aquisições, Sr. **Davis Wilian Graciano de Toledo**, nomeado pela Portaria IFSP nº 799, de 17 de fevereiro de 2023, brasileiro, casado, servidor público federal, SIAPE 2155567, autorizado a celebrar contratos mediante portaria de delegação de competência IFSP/GAB nº 4.659, de 19 de abril de 2020, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **BWS CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.079.526/0001-09, sediada na Rua Luiz Moreira Gomes, 11, Parque Jabuti, Eusébio/CE, CEP 61760-000, neste ato representada pela seu representante legal, Sr. **Francenildo Ferreira Teles**, qualificada no Termo de Contrato IFSP nº 55-154/2024, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam entre si o presente Termo de Aditamento, mediante às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Segundo Termo de Aditamento ao Contrato nº 55-154/2024, celebrado em 05/08/2024, visando prorrogar o vínculo contratual em 105 (cento e cinco) e o prazo de execução do serviço pelo período de 60 (sessenta) dias, com fulcro no art. 111, da Lei nº 14.133/21, em conformidade com o Ofício 65/2025 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP e demais documentos relacionados nos autos do processo SUAP nº 23305.008464.2025-00.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

Fica prorrogado o prazo de execução do contrato conforme descrito no item abaixo:

- I. Aditar o prazo de Vigência em 105 dias, passando dia 16/06/2025 para o dia 29/09/2025.
- II. Aditar o prazo de Execução em 60 dias, passando dia 17/05/2025 para o dia 16/07/2025.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas do contrato ora aditado.

E assim, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes, este instrumento em uma via eletrônica, perante as testemunhas abaixo.

São Paulo, 30 de abril de 2025.

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATANTE:**Nome:** Davis Wilian Graciano de Toledo**Cargo:** Diretor de Logística e Aquisições**REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA:****Nome:** Sr. Francenildo Ferreira Teles**Cargo:** Representante Legal**TESTEMUNHAS:**

1 **Nome:** Edivania de Carvalho Oliveira
Matrícula: 3391375

2 **Nome:** Celso Mendes de Assis
Matrícula: 1566438

(Assinatura eletrônica)

Documento assinado eletronicamente por:

- Celso Mendes de Assis, COORDENADOR(A) - FG1 - CCO-PRA, em 30/04/2025 11:58:05.
- Davis Wilian Graciano de Toledo, DIRETOR(A) - CD3 - DLA-PRA, em 30/04/2025 12:56:32.
- Edivania de Carvalho Oliveira, TECNICO DE LABORATORIO AREA, em 30/04/2025 13:11:06.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/04/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 940131
Código de Autenticação: a9d619a4ac

