

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

DADOS DA UNIDADE CONTRATANTE - UFRR
Nome: Fundação Universidade Federal de Roraima CNPJ: 34.792.077/0001-63 Endereço: Av. Capitão Ene Garcez, 2413 - Aeroporto, Boa Vista - RR, 69310-000 Representante legal: José Geraldo Ticianeli E-mail e Telefone: (95) 98113-0338 / reitoria@ufr.br
Coordenador do projeto: Daniel Bampi Rosar E-mail e Telefone: (95) 98118-9244 / daniel.rosar@ufr.br
DADOS DA UNIDADE CONTRATADA
Nome: Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE CNPJ: 20.320.503/0001-51 Endereço: Edifício sede, s/n – Campus UFV, Viçosa/MG Representante legal: Rodrigo Gava E-mail e Telefone: presidencia@funarbe.org.br / (31) 3899-7344

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título: Fortalecimento da soberania alimentar na terra indígena Yanomami (TIY)	
Vigência: 02/10/2026	Meses: 32 meses
Objetivos: Apoiar a realização de atividades de ensino e pesquisa, voltada para a gestão do território e o fortalecimento da soberania alimentar na terra indígena Yanomami (TIY).	
Metas e Etapas	

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Metas	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Início	Fim
META 1	Articulação e gestão do programa					08/2023	08/2026
1.1	Composição da equipe de trabalho	Bolsa	12	R\$ 50.260,00	R\$ 603.120,00	08/2023	08/2026
1.2	Aquisição de materiais de consumo	Material	12	R\$ 2.250,00	R\$ 27.000,00	08/2023	08/2026
1.3	Aquisição de	Equipamento	1	R\$	R\$	08/2023	08/2026

	equipamentos			65.500,00	65.500,00		
META 2	Criar um banco de dados dos sistemas agroalimentares Sanõma e Ye'kwana					08/2023	08/2026
2.1	Instalação de uma ilha de geoprocessamento	Ilha	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	08/2023	08/2026
2.2	Aquisição de celulares para agentes indígenas	Celular	40	R\$ 1.500,00	R\$ 60.000,00	08/2023	08/2026
2.3	Instalação de pontos de comunicação por internet em comunidades	Ponto de comunicação	6	R\$ 13.900,00	R\$ 83.400,00	08/2023	08/2026
2.4	Formação dos bolsistas para gestão dos sistemas	Bolsa	3	R\$ 2.400,00	R\$ 7.200,00	08/2023	08/2026
META 3	Elaborar o Projeto Político Pedagógico de ensino técnico Ye'kwana					08/2023	08/2026
3.1	Realização das oficinas comunitárias	Oficina	2	R\$ 114.985,00	R\$ 229.970,00	08/2023	08/2026
3.2	Reunião em Boa Vista de elaboração do PPP	Reunião	1	R\$ 94.536,00	R\$ 94.536,00	08/2023	08/2026
3.3	Reunião final do projeto (avaliação, aprovação PPP e planejamento)	Reunião	1	R\$ 199.804,00	R\$ 199.804,00	08/2023	08/2026
META 4	Elaborar um diagnóstico e plano escolar					08/2023	08/2026

	dos Sanõma para formação dos agentes indígenas						
4.1	Formação inicial em Boa Vista	Formação	2	R\$ 112.500,00	R\$ 225.000,00	08/2023	08/2026
4.2	Cursos de formação dos agentes	Curso	2	R\$ 89.932,60	R\$ 179.865,20	08/2023	08/2026
META 5	Realização de cursos de extensão e intercâmbios					08/2023	08/2026
5.1	Realização de cursos de extensão nas áreas de mercados institucionais, gestão de sementes e produção de proteínas	Curso	4	R\$ 40.482,90	R\$ 161.931,60	08/2023	08/2026
5.2	Realização de intercâmbios nacionais com experiências de gestão territorial indígena	Intercâmbio	2	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	08/2023	08/2026
META 6	Implementação de viveiros de muda					08/2023	08/2026
6.1	Oficina de implantação dos viveiros de muda	Oficina	1	R\$ 86.032,60	R\$ 86.032,60	08/2023	08/2026
META 7	Implementação de piscicultura e estudo de viabilidade de outras					08/2023	08/2026

	iniciativas de produção proteica para a região						
7.1	Oficina sobre alternativas proteicas e piscicultura	Oficina	1	R\$ 86.032,60	R\$ 86.032,60	08/2023	08/2026
META 8	Gestão administrativa do projeto						
8.1	Gestão administrativa realizada pela fundação contratada		1	R\$ 203.389,20	R\$ 203.389,20	08/2023	08/2026

4. PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

Custeio	
Material de consumo	R\$ 98.820,00
Passagem aérea	R\$ 96.000,00
Diárias	R\$ 65.272,80
Serviços de terceiros – pessoa física	R\$ 406.210,00
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	R\$ 1.059.669,20
Bolsas / Estágio	R\$ 307.920,00
Capital	
Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 200.500,00
Obras	-
SUBTOTAL	R\$ 2.234.392,00
Despesa operacional e administrativa	R\$ 203.389,20
TOTAL	R\$ 2.437.781,20

5. DESEMBOLSO

Mês / Ano	Valor
Novembro/2023	R\$ 2.237.281,20

Abril/2024	R\$ 200.500,00
------------	----------------

6. EQUIPE EXECUTORA

Nome	Instituição	Função no projeto	CPF	SIAPÉ/Matrícula
Daniel Bampi Rosar	UFRR	Coordenador Geral	796.772.589-15	1749603
Luis Felipe Paes de Almeida	UFRR	Coordenação	315.967.858-02	1975604
Rachel Camargo de Pinho	UFRR	Coordenação	094.006.587-88	2934793
Tiago de Souza Aguiar	UFRR	Assessoria	022.223.892-59	1046055
Renata Morgado Silva	UFRR	Assessoria	887.377.642-68	2227254
Tiago Duarte Junior	UFRR	Iniciação Científica	010.890.402-45	2021023468
Joceline Neide Araujo Veras	UFRR	Iniciação Científica	858.655.082-53	2023009637
Danilo Shidichaweni da Silva Rocha	UFRR	Iniciação Científica	033.573.522-30	2024001606
Diego Tadinhamá Rodrigues Rocha	UFRR	Iniciação Científica	089.593.332-20	2024011120
Dilson Wedukuweni Rocha	UFRR	Iniciação Científica	555.410.892-04	2019008885

Daniel Bampi Rosar
Coordenador
Universidade Federal de Roraima



PLANO DE TRABALHO Nº 4/2025 - PROEG (11.83)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 07/09/2025 07:40)

DANIEL BAMPI ROSAR

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

CGTI (11.70.02)

Matrícula: ###496#3

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrr.br/documentos/> informando seu número: **4**, ano: **2025**, tipo:
PLANO DE TRABALHO, data de emissão: **07/09/2025** e o código de verificação: **7058ef04ad**