



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE LAGOA SANTA

1º TERMO ADITIVO

PAG N.º: 67532.004952/2020-17

Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 57/GALPS/2020

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE DESPESA Nº 011/GAPLS-PAMALS/2021: DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO, JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE MINAS GERAIS, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, REPRESENTADA PELO PARQUE MATERIAL AERONÁUTICO DE LAGOA SANTA (PAMALS), E A EMPRESA CARLOS PEREIRA TENÓRIO 06995742699.

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, as partes abaixo qualificadas que firmam o presente Termo Aditivo, nas condições que se seguem, desde já declarando a sujeição às cláusulas e convenções estipuladas no Termo Aditivo e à Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993:

I – CONTRATANTE: A União, por intermédio do **PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE LAGOA SANTA (PAMALS)**, com sede à Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n.º, Vila Asas, CEP 33.236-085 em Lagoa Santa - MG, inscrito no CNPJ nº 00.394.429/0073-85, neste ato representado pelo seu Ordenador de Despesas, Marcelo Reed **Sardinha** Coronel Aviador, nomeado pela Portaria nº 976/GC1 de 18 de setembro de 2020, publicada no D.O.U nº 181 de 21 de setembro de 2020, inscrito no CPF nº 012.381.937-73, portador da Carteira de Identidade nº 477164 – COMAER.

Duas assinaturas manuscritas em tinta preta. A primeira assinatura, no topo, é mais elaborada e parece conter o nome 'Marcelo Reed'. A segunda assinatura, abaixo e à direita, é mais simples e parece conter o nome 'Sardinha'. À direita das assinaturas, há um número '1'.

II – CONTRATADA: CARLOS PEREIRA TENORIO 06995742699, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.589.700/0001-45, sediada na Rua Virginia Maria de Jesus nº 257, casa, Bairro Goiânia, CEP: 31.950-010, em Belo Horizonte – MG, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **Carlos Pereira Tenório**, portador da Carteira de Identidade nº MG 10.351.028, expedida pela SSP-MG, e CPF nº 069.957.426-99.

Cláusula 1ª: DA FINALIDADE:

1.1. O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação dos prazos de vigência e execução por 90 (noventa) dias do contrato de despesas nº 011/GAPLS-PAMALS/2021.

Cláusula 2ª: ENQUADRAMENTO LEGAL:

2.1. As modificações de cláusulas do Contrato nº 011/GAPLS-PAMALS/2021, tem amparo no art. 57, §1º inciso II, §2º e §3º da Lei 8666/93.

Cláusula 3ª: DA NOVA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:


3.1. Prorrogam-se os prazos de vigência e execução previstos na cláusula 2.1 do Contrato nº 011/GAPLS-PAMALS/2021, celebrado em 22/02/2021, por mais 90 (noventa) dias, estendendo-se o prazo de vigência até 20/10/2021 e execução até 31/08/2021.

CLÁUSULA 4ª: DA PUBLICAÇÃO:

4.1. A publicação resumida deste termo aditivo na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA 5ª: RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

5.1. As PARTES contratantes ratificam as demais cláusulas e o objeto do Contrato de Despesas nº 011/GAPLS-PAMALS/2021.



2

E, por estarem assim acordadas, as PARTES declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente instrumento de alteração contratual que, depois de lido e julgado conforme, vai por elas assinado em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Lagoa Santa – MG, 22 de julho de 2021.


Assinatura dos Representantes:



Marcelo Reed Sardinha Cel Av
Ordenador de Despesas

Carlos Pereira Tenorio
Carlos Pereira Tenório
Representante da Empresa

Assinatura das Testemunhas:



Heimar Henrique Macedo Pereira Cap Int
Agente de Controle Interno

Paula M.T. Drumond
Paula Márcia Teófilo Drumond 1º Ten QOCON
Fiscal do Contrato



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE LAGOA SANTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SERVIÇO

SERVIÇO: serviço de engenharia e/ou arquitetura para elaboração e aprovação do Projeto de Combate a Incêndio, junto ao Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, do Posto de Combustível de Veículos e do Posto de Combustível de Aeronaves, localizados nas dependências do PAMALS, no município de Lagoa Santa – MG, com vistas à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB)

LOCAL: PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE LAGOA SANTA E GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

DATA: 15/06/2021

ESPECIFICAÇÕES	Data	Total	%
Elaboração e Aprovação do Projeto de Combate a Incêndio, junto ao Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, do Posto de Combustível de Veículos.	31/08/2021	R\$4001,00	100
Elaboração e Aprovação do Projeto de Combate a Incêndio, junto ao Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, do Posto de Combustível de Aeronaves.	31/08/2021	R\$4234,00	100

Paula M. T. Drumond

Paula Márcia Teófilo Drumond – 1º Ten QOCON REP
Fiscal do Contrato nº11/PAMALS-GAP-LS/2021